

## Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna izpilde 2015.gadā

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums					Komentāri (izpilde pārskata gadā)		
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek		Nepietiekamā darbība	Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
<b>PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība</b>										
<b>U1.1. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītības iespējas visām pilsētas ģimenēm</b>										
1.1.1. Pirmsskolas un pamatskolas ēkas celtniecība	RD ĪD (sadarbībā ar RD IKSD)	2017.-2020.						!	Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.	
1.1.2. PII teritoriju labiekārtošana	RD ĪD	2015.-pastāvīgi							Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD, ņemot vērā finansējumu un apsekošanas rezultātus. 2015.gada ietvaros veikta rotaļu laukumu žogu nomaiņa, ceļu segumu nomaiņa.	
	RD IKSD	2015.-pastāvīgi							Labiekārtošanas darbus veic RD ĪD atbilstoši piešķirtajam finansējumam un apsekošanas rezultātu prioritātēm.	
1.1.3. PII materiāltehniskās bāzes pilnveidošana atbilstoši iestāžu vajadzībām	RD IKSD	2015.-pastāvīgi							64 PII rasta iespēja uzlabot situāciju ar grupu un virtuves inventāru.	
1.1.4. Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta personāla konsultāciju nodrošināšana PII	RD IKSD	2015.-pastāvīgi							Konsultētas 32 PII sarežģītās problēmsituācijās. Saņemti 57 pieteikumi, pamatojoties uz tiem veikti 87 konkrēti bērnu vērojumi, 2 grupu vērojumi un 52 sarunas ar bērnu vecākiem.	
1.1.5. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide un profesionālās darbības novērtēšana	RD IKSD	2015.-pastāvīgi							Veikta 50 PII pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana, 47 pretendenti ieguva pakāpi.	
1.1.6. Ģimeņu ar bērniem labklājības veicināšana, atbalstot pasākumus, kas sekmē darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, veicinot kvalitatīvu un daudzveidīgu ģimenes atbalsta pakalpojumu pieejamību pašvaldībās, t.sk. bērnu vecumposma iespējām atbilstošas garantētas un kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana no 1.5 g. vecuma	RD IKSD	Pastāvīgi							Ar vietām pašvaldības PII nodrošināti 26 360 bērni. Atvērta filiāle Rīgas 244. PII, Marsa gatvē 16, rodot iespēju vēl 220 bērniem uzsākt pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Ņemot vērā valsts un pašvaldības līdzfinansējumu privāto PII audzēkņiem tās apmeklēja 4 853 bērni. Bērnu uzraudzības pakalpojuma iespējas izmantoja 861 vecāks.	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums					Komentāri (izpilde pārskata gadā)		
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek		Nepietiekama darbība	Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
<b>U1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību</b>										
1.2.1. Pirmsskolas un pamatskolas ēkas celtniecība	RD ĪD (sadarbībā ar RD IKSD)	2017.-2020.						!	Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.	
1.2.2. Rīgas 7.pamatskolas ēkas Jaunciema 4.šķērslīnijā atjaunošana	RD ĪD (sadarbībā ar RD IKSD)	2018.-2020.						!	Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.	
1.2.3. Piemērotas skolas izveide Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas vajadzībām	RD ĪD (sadarbībā ar RD IKSD)	2019.-2020.						!	Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.	
1.2.4. Skolu teritoriju labiekārtošana	RD ĪD	2014.-pastāvīgi							Skolu teritoriju labiekārtošana (t.sk. iežogošana) notiek atbilstoši RD ĪD apstiprinātajam objektu sarakstam. 2015.gada ietvaros veikta sporta aktīvo teritoriju izbūve.	
	RD IKSD	2014.-pastāvīgi		XXX					RD IKSD sniedz priekšlikumus RD ĪD skolu teritoriju labiekārtošanas (t.sk. iežogšanas) plāna izstrādei.	
1.2.5. Skolu materiāltehniskās bāzes pilnveidošana mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai	RD IKSD	2014.-pastāvīgi		XXX					Pārskata periodā pilnveidota 25 skolu materiāltehniskā bāze, 141 tūkst. EUR apmērā.	
1.2.6. Inovatīvu mācību darba formu ieviešana radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai pamatizglītībā – digitālās mācību vides veidošana	RD IKSD (sadarbībā ar RD ITC)	2014.-pastāvīgi		XXX					Portālā <a href="http://www.e-skola.lv">www.e-skola.lv</a> izveidots un darbojas e-skolas mācību mākonis.	
1.2.7. Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta personāla nodrošināšana skolās	RD IKSD	2014.-pastāvīgi							Nodrošināts finansējums atbalsta personālam skolās.	
1.2.8. Skolu kvalitātes monitoringa sistēmas izveidošana	RD IKSD	2015.		XXX					Pieņemts lēmums 2016.gadā uzsākt skolu kvalitātes monitoringu, izmantojot EDURIO izstrādāto platformu.	
1.2.9. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana un profesionālās darbības novērtēšana	RD IKSD	2014.-pastāvīgi		XXX					Pārskata periodā profesionālās darbības novērtēšanas process ir beidzies un kvalitātes pakāpes ir piešķirtas 203 pedagogiem. Tiek koordinēta pieteikšanās nākamajam periodam, no 345 izglītības iestādēm pieteikti 127 pedagogi.	
<b>U1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību</b>										
1.3.1. Rīgas Angļu ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras pilnveide,	RD ĪD (sadarbībā ar	2018.							Plānots iesniegt projekta pieteikums ESF līdzekļu piešķiršanai skolas piebūves celtniecībai.	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā, mācību vides ergonomiska iekārtojuma nodrošināšana, piebūves celtniecība un sporta laukumu iekārtošana	RD IKSD)									
1.3.2. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ēkas Bruņinieku ielā 24A atjaunošanas darbi	RD ĪD (sadarbībā ar RD IKSD)	2017.							2015.gadā veikti iekštelpu remontdarbi, ventilācijas sistēmas atjaunošana.	
1.3.3. Skolu teritoriju labiekārtošana	ĪD	2014.-pastāvīgi							Skatīt aktivitāti 1.2.4.	
	RD IKSD	2014.-pastāvīgi		XXX					Skatīt aktivitāti 1.2.4.	
1.3.4. Skolu materiāltehniskās bāzes pilnveidošana mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai	RD IKSD (sadarbībā ar RD ITC)	2014.-pastāvīgi		XXX					Pārskata periodā pilnveidota 25 skolu materiāltehniskā bāze 141 tūkst. EUR apmērā.	
1.3.5. Inovatīvu mācību darba formu ieviešana radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai vispārējā vidējā izglītībā – digitālās mācību vides veidošana	RD IKSD (sadarbībā ar RD ITC)	2014.-pastāvīgi		XXX					Skatīt aktivitāti 1.2.6.	
1.3.6. Skolu kvalitātes monitoringa sistēmas izveidošana	RD IKSD	2015.		XXX					Skatīt aktivitāti 1.2.8.	
1.3.7. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana un profesionālās darbības novērtēšana	RD IKSD (sadarbībā ar RIIMC)	2014.-pastāvīgi		XXX					Pārskata periodā profesionālās darbības novērtēšanas process ir beidzies un kvalitātes pakāpes ir piešķirtas 203 pedagogiem. Tiek koordinēta pieteikšanās nākamajam periodam, no 345 izglītības iestādēm pieteikti 127 pedagogi. 2015.gadā pedagogu profesionālās pilnveides kursus beiguši 10 769 Rīgas pedagogi.	
1.3.8. Ēkas Krišjāņa Barona ielā 116 atjaunošana, Rīgas Centra vidusskolas sākumskolas izvietojumam	RD ĪD	2015.-2017.							2015.gadā veikti iekštelpu remontdarbi, nodrošinātas telpas ar mēbelēm.	
1.3.9. Rīgas 32. vidusskolas, Viļņu ielā 13 atjaunošanas darbi	RD ĪD	2015.-2017.							2015.gada ietvaros veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, sporta zāles atjaunošanas darbi.	
1.3.10. Friča Brīvzemnieka pamatskolas,	RD ĪD	2015.-2017.							2015.gadā veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, aktu zāles	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
Zelļu ielā 4 atjaunošana										atjaunošanas darbi.
1.3.11. Ēkas Katrīnas dambī 5A vienkāršota renovācija pirmsskolas izglītības iestādes izvietojumam	RD ĪD	2015.-2017.								2015.gadā veikti ēkas renovācijas darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi.
1.3.12. Rīgas 6.vidusskolas, Aleksandra Čaka ielā 102 atjaunošana	RD ĪD	2015.-2017.								
<b>U1.4. Nodrošināt tirgus pieprasījumam atbilstošu profesionālo izglītību</b>										
1.4.1. Profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanas Rīgas pilsētas pašvaldības pārziņā iespēju izvērtēšana	RD IKSD	2014.								Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010.-2015.gadam paredzētā profesionālās izglītības iestāžu nodošana pašvaldībām Rīgas pilsētā netiek īstenota iestāžu neatbilstības kritērijiem dēļ. Atbilstoši 2015.gada grozījumiem Profesionālās izglītības likumā RP pārstāvis darbosies iestāžu konventos.
<b>U1.5. Nodrošināt vispusīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību</b>										
1.5.1. Vienotās informācijas sistēmas par interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iespējām Rīgā izveidošana pašvaldībā	RD IKSD	2015.-pastāvīgi								Pieejama vienota informācija <a href="http://www.e-skola.lv">www.e-skola.lv</a> par interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iespējām Rīgā.
1.5.2. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mūzikas un mākslas skolas, sporta skolas) īstenoto programmu vienmērīga pārklājuma veicināšana pilsētas apkaimēs	RD IKSD	Pastāvīgi								Esošās informācijas analīze, kas sekmē jaunu programmu ieviešanu izglītības iestādēs, tajās apkaimēs, kurās nav attiecīgā piedāvājuma.
1.5.3. Daudzveidīgu un kvalitatīvu interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu nodrošināšana atbilstoši sabiedrības (t.sk. bērnu un jauniešu) interesēm un pieprasījumam, veicinot arī karjeras izvēli	RD IKSD	Pastāvīgi								Regulāra atskaišu un pasākumu rezultātu izvērtēšana-analīze, lemjot par turpmāko izglītības programmu atbalstu.
1.5.4. Bērnu un jauniešu interešu izpēte,	RD IKSD	2016.								Saskaņā ar 2016.-2018.gada rīcības plānu līdz 2018.gadam aktivitāte

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!			!	
lai nodrošinātu pieprasīto programmu īstenošanu										netiks veikta.
1.5.5. Iespēju radīšana bērnu un jauniešu talantu atklāšanai un izkopšanai, meistarības celšanai	RD IKSD	Pastāvīgi								Sniegts atbalsts audzēkņu dalībai starptautiskā līmeņa konkursos, čempionātos, sacensībās, skatēs, festivālos.
1.5.6. Izglītības programmās ar paaugstinātu slodzi iesaistīto audzēkņu veselības monitorings	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Notiek audzēkņu (sportistu) apzināšana izglītības programmās ar paaugstinātu slodzi. Audzēkņiem tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes.
	RD LD	2014.- pastāvīgi							!	
1.5.7. Pasākumu organizēšana bērniem un jauniešiem interešu un spēju attīstībai	RD IKSD	Pastāvīgi								Nodrošināts finansiāls atbalsts pasākumu un projektu īstenošanai.
1.5.8. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides, pieredzes apmaiņas un citu pasākumu īstenošana interešu un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem	RD IKSD	Pastāvīgi								Organizēti kursi, apmācības, pedagogu pieredzes apmaiņas.
1.5.9. Veicināt vienotu interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu darba koordināciju un metodisko materiālu izstrādi	RD IKSD	Pastāvīgi								Sniegts atbalsts Rīgas interešu izglītības metodiskam centram un pedagogu metodisko materiālu izstrādāšanai.
1.5.10. Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana un modernizācija	RD IKSD	Pastāvīgi								Inventāra un pamatlīdzekļu iegāde atbilstoši piešķirtajam finansējumam
1.5.11. Izglītības iestāžu (t.sk. to teritoriju) un to sporta infrastruktūras renovācija un pielāgošana mūsdienu interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu vajadzībām, kā arī personu ar kustību traucējumiem pieejamībai	RD ĪD (sadarbībā ar RD IKSD)	2015.- pastāvīgi			X					Darbība nenotiek attiecībā uz iestāžu pielāgošanu personām ar kustību traucējumiem finansējuma trūkuma dēļ. Renovācijas darbi notiek pēc RD ĪD plāniem, savukārt uzlabošanas darbus iestādes veic patstāvīgi.
1.5.12. Nepieciešamo resursu (finanšu,	RD IKSD	2015.- 2016.								Nodrošināts finansējums esošo interešu un profesionālās ievirzes

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepieciešama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
darbinieku) nodrošināšana interešu un profesionālās ievirzes izglītības attīstībai									izglītības iestāžu darbībai	
1.5.13. Iekšējās un ārējās videonovērošanas sistēmu uzstādīšana pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	RD ITC	2014.-2016.							Pēc finansējuma piešķiršanas videonovērošanas sistēma tiek uzstādīta renovējamajos objektos.	
	RD IKSD	2014.-2016.							Sagatavoti priekšlikumi.	
1.5.14. Policijas dežūru nodrošināšana pie interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm pasākumu un nodarbību laikā	RD RPP	2013.-2015.							Pēc interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pieprasījuma, RPP darbinieki piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā dažādu pasākumu laikā.	
	RD IKSD	2014.-2015.							RPP sniegti priekšlikumi par nepieciešamību nodrošināt policijas dežūras organizētajos pasākumos.	
1.5.15. Praksju vietu nodrošināšana jaunajiem restaurācijas speciālistiem (sadarbība ar Rīgas Celtniecības koledžu)	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2014.-pastāvīgi								
1.5.16. Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk. karjeras izglītības sistēma un jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības iestādes pabeigšanas integrācija darba tirgū	RPB	2014.-pastāvīgi							<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iespēju robežās atbalsts darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanai</li> <li>2. Sadarbība ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti un dalība studentu prakses vērtēšanas komisijas darbā.</li> <li>3. Pieredzes apmaiņa ar Latvijas lielāko pašvaldību būvvaldēm.</li> <li>4. Sadarbība ar Arhitektu savienības Sertificēšanas centru arhitektu profesionālās darbības vērtējumā.</li> <li>5. Iespēju robežās tiek nodrošināta prakses iespēja būvniecības, jurisprudences pilsētvides dizaina jomas studentiem.</li> <li>6. Tiek piesaistīti praktiskanti Būvvaldes veiktajos adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros.</li> <li>7. Sadarbībā ar skolu "Citadele" prakses vietas nodrošināšana un, ja praktikants ir apliecinājies, tiek pieņemti darbā.</li> </ol>	
<b>U1.6. Veicināt sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un paaugstināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā</b>										

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums					Komentāri (izpilde pārskata gadā)		
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek		Nepietiekama darbība	Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
1.6.1. Bērnu pieskatīšanas istabu atvēršana visās Rīgas pilsētas vakarskolās	RD IKSD	2015.-2016.			X					Pārskata periodā iekārtota bērnu pieskatīšanas istaba Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolā.
1.6.2. Regulāra nepieciešamo zināšanu, interešu apzināšana, lai nodrošinātu pieprasījumam atbilstošus kursus	RIIMC	2014.-pastāvīgi								2015.gadā mūžizglītības kursos piedalījušies 1032 Rīgas iedzīvotāji.
<b>RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam</b>										
<b>U2.1. Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā</b>										
2.1.1. Pašvaldības un valsts institūciju sistēmātiskas sadarbības nodrošināšana jaunatnes politikas jautājumos	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Dažādu partnerību veidošana specifisku problēmu risināšanai jaunatnes politikas jomā. Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm, jaunatnes organizācijām un uzņēmējiem tika sagatavots Rīgas jauniešu nodarbinātības atbalsta koncepcijas projekts.
2.1.2. Ekspertu un pētnieku iesaiste darba ar jaunatni plānošanā un programmu izstrādē	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Notikusi jaunatnes politikas jautājumiem veltīto augstskolu pētniecisko un diplomdarbu izstrādes veicināšana.
<b>U2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības paaugstināšanos</b>										
2.2.1. Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk. karjeras izglītības sistēmas atjaunošana un pilnveide; jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības iestādes pabeigšanas integrācija darba tirgū, t.sk. uzņēmējdarbības uzsākšana; atbalsta pasākumi jauniešiem-bezdarbniekiem pirmās darba pieredzes iegūšanai	RD IKSD (sadarbībā ar RD LD)	2014.-pastāvīgi								Notikusi karjeras nedēļa (2015.gada oktobris), kurā skolēni pašvaldības uzņēmumos un iestādēs varēja iepazīties ar tur esošajām profesijām. RD LD sadarbībā ar NVO 2015.gada 13.jūnijā organizēja "Vakanču karuseli" Vērmanes dārzā, aktualizējot darba un izglītības iespējas (sarunas ar darba devējiem, radošās darbnīcas u.c.). Jauniešu nodarbināšanā ar RD IKSD līdzfinansējumu iesaistījās 8 pašvaldības struktūras (SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs", RSAC "Gaiļezers", RSD, RD ĪD, Rīgas pieminekļu aģentūra, RSAC "Stella maris", ZI, nodibinājums "Rīga 2014").
2.2.2. Jauniešu konkurētspējas veicināšana, nodrošinot darba tirgū pieprasīto prasmju apgūšanu	RD IKSD (sadarbībā ar RD LD)	2014.-pastāvīgi								Sniegts atbalstīts jauniešu neformālās izglītības programmu īstenošanai. Jaunatnes organizāciju un jauniešu interešu grupu līderiem tika nodrošināta iespēja piedalīties apmācībās par sociālo uzņēmējdarbību un saņemt mentoru atbalstu savas sociālās uzņēmējdarbības idejas

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				attīstībai.
<b>U2.3. Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai</b>										
2.3.1. Jauniešu un jaunatnes organizāciju iniciatīvu līdzfinansēšana	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Rīkots jauniešu iniciatīvu konkurss.
2.3.2. Jaunatnes organizāciju līderu kapacitātes pilnveide un organizāciju ilgtspējas sekmēšana	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Notikušas apmācības.
2.3.3. Jauniešu interešu grupu un jaunatnes organizāciju darbībai nepieciešamās materiālās bāzes nodrošināšana	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Nodrošināta Rīgas jauniešu centra "Kaņieris" darbība.
<b>U2.4. Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai</b>										
2.4.1. Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes stiprināšana	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Organizēti izglītojoši pasākumi – semināri skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem.
2.4.2. Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Nodrošināta jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes darbība. Organizētas konsultatīvās padomes sēdes.
2.4.3. Jauniešu iesaiste viņu dzīves kvalitāti ietekmējošo lēmumu pieņemšanā	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Dažādas sociālās grupas pārstāvošiem jauniešiem ir iespēja iesaistīties pašvaldības jaunatnes politikas veidošanā – piedaloties dažādos projektos, konkursos, forumos u.c.
<b>U2.5. Īstenot jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanās programmas</b>										
2.5.1. Līdzfinansējuma nodrošināšana jaunatnes organizāciju starptautiskai sadarbībai	RD IKSD (sadarbībā ar RD IKSD)	2016.								Sniegts atbalsts jaunatnes organizāciju starptautiskiem projektiem.
2.5.2. Darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču pilnveidošana pārrobežu projektos	RD IKSD	2015.- pastāvīgi								Aktivitāte netika īstenota, jo netika piesaistīts papildus (ES) finansējums.



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
2.5.3. Jauniešu (jo īpaši to, kas ir ārpus formālās izglītības sistēmas un nav nodarbināti) iesaistīšana pārrobežu neformālās mācīšanās programmās	RD IKSD	2015.-pastāvīgi								Aktivitāte netika īstenota, jo netika piesaistīts papildus (ES) finansējums.
<b>U2.6. Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem</b>										
2.6.1. Līdzfinansējuma nodrošināšana bērnu un jauniešu nometņu norisei, t.sk. attālās apkaimēs (nodrošinot vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu)	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Nodrošināts līdzfinansējums bērnu un jauniešu dienas un diennakts nometnēm.
2.6.2. Sporta un citu brīvā laika aktivitāšu organizēšana bērniem un jauniešiem, t.sk. attālās apkaimēs (nodrošinot vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu)	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Bērniem un jauniešiem organizētas un līdzfinansētas brīvā laika aktivitātes.
2.6.3. Brīvā laika centru darbības nodrošināšana un tīkla pilnveide, t.sk. attālās apkaimēs (nodrošinot vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu)	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Rīgas bērniem un jauniešiem nodrošinātas lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas netālu no viņu dzīvesvietām 22 brīvā laika pavadīšanas centros un istabās. Finansiāli nodrošināta brīvā laika centru darbība.
<b>RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvidē</b>										
<b>U3.1. Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru pilsētā</b>										
3.1.1. Rīgas kā reģiona metropoles funkciju veikšanai nepieciešamās kultūras, tūrisma infrastruktūras attīstīšana	Izpilddirekcija (AI)	2014.-2020.								1.Revitalizētās Spīķeru kvartāla teritorijas darbības nodrošināšana. 2.Pasākumi un ekskursijas koka ēku renovācijas centrā "KOKA RĪGA" Krāsotāju ielā 12. 3.Mazjumpravmuīžas teritorijas apzināšana un sakārtošana Ķengaraga apkaimē.
	RD IKSD	2014.-2020.								Projektu veidā iedzīvinātas kultūras aktivitātes apkaimēs.
	RD ID	2014.-2020.								
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-2020.								Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju izveidošanu par tūrisma objektu, līdzekļi projekta izstrādāšanai un realizācijai netiek piešķirti.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)		
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek	
				XXX	X	!				!	
	Izpilddirekcija (PI)	2014.-2020.								!	
3.1.2. Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un dabas kapitāla infrastruktūras, pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstīšana	RD IKSD	2014.-2020.									
3.1.3. Kultūras iestāžu celtniecība un rekonstrukcija (optimāls kultūras iestāžu tīkls)	RD ĪD	2014.-2020.									
	RD IKSD	2014.-2020.									RCB Daugavas filiālbibliotēkas izvietošana jaunās telpās Aviācijas ielā 15. VEF Kultūras pils gatavošana renovācijai. Rīgas kultūras un tautas mākslas centra "Mazā gilde" pacēlāja projekta izstrāde.
3.1.4. Amatu mājas rekonstrukcija vai celtniecība	RD ĪD (sadarbībā ar RD IKSD)	2018.-2020.									
3.1.5. Spiķeru iela – gājēju iela – savdabīgs Eiropas "Kultūras tirgus"	Izpilddirekcija (AI)	2016.-2020.								!	Tiek izskatītas finansējuma piesaistes iespējas
3.1.6. Daudzfunkcionālais sakrālais mantojums Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā	AI (sadarbībā ar PAD)	2020.								!	Tiek izskatītas finansējuma piesaistes iespējas
3.1.7. Akustiskās koncertzāles izveide	LR KM (sadarbībā ar RD)	2014.-2020.									
3.1.8. Laikmetīgās mākslas telpas darbības nodrošināšana	RD sadarbībā ar LR KM vai NVO	2014.-2020.									
<b>U3.2. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās</b>											
3.2.1. Pieminekļu, memoriālu un dažādu vides objektu ikdienas uzturēšana un restaurācija (t.sk. demontāža) un tiem piegulošo teritoriju sakopšana	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2014.- pastāvīgi									
3.2.2. Izveidot Rīgas Brāļu kapus	RPA "Rīgas	2014.- 2020.									

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
kā memoriālu muzeju	pieminekļu aģentūra									
<b>U3.3. Nodrošināt sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem</b>										
3.3.1. Vienmērīga kultūras iestāžu (bibliotēkas, kultūras centri, mūzikas un mākslas skolas) pārklājuma nodrošināšana pilsētas apkaimēs un esošo būvju atjaunošanas darbi	RD ĪD	2014.-2020.							Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.	
	RD IKSD	2014.-2020.							RCB Daugavas filiālbibliotēkas izvietošana telpās Aviācijas ielā 15.	
3.3.2. Pieejamības nodrošināšana dalībai amatiermākslas kolektīvos	RD IKSD	2014.-pastāvīgi							Pašvaldības kultūras centri, atbalstot Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, ar telpām un tehnisko aprīkojumu nodrošina amatiermākslas kolektīvu darbību.	
3.3.3. Vides pieejamības nodrošināšana pie kultūrvides objektiem	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2014.-pastāvīgi								
3.3.4. Pilsētvidē esošo pieminekļu, memoriālu un vides objektu juridiskā statusa nostiprināšana	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2014.-pastāvīgi								
3.3.5. Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde	RD IKSD (sadarbībā ar Rīgas Jūgendstila centru)	2014.-2020.							Turpināts darbs pie Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV04 "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana" projekta "Rīgas Jūgendstila kultūras centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde" īstenošanas.	
3.3.6. Koncertzāles "Ave Sol" torņa atjaunošanas darbi	RD ĪD (sadarbībā ar IKSD)	2018.-2020.							Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.	
3.3.7. VEF kultūras pils pārbūve un pieguļošās teritorijas atjaunošanas darbi	RD ĪD	2015.-2017.							Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.	
	RD IKSD	2015.-2017.							Sagatavošanas darbi VEF Kultūras pils renovācijas darbu uzsākšanai, finansējuma piesaiste	
3.3.8. Mūzikas skolu, bibliotēku un kultūras iestāžu atjaunošanas darbi	RD ĪD	2014.-2020.							Skatīt aktivitāti 3.3.1.	
	RD IKSD	2014.-2020.							Skatīt aktivitāti 3.3.1.	
3.3.9. Laikmetīgā mākslas muzeja izveide										
<b>U3.4. Regulāri organizēt vietējas, nacionālas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumus</b>										

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
3.4.1. "Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā" programmas laikā uzsākto iniciatīvu attīstība un uzturēšana: Rīgas radošo kvartālu un radošo industriju atbalsta programma; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apkaimju programma;</li> <li>- pagalmu labiekārtošanas talkas;</li> <li>- izveidoto pilsētvides objektu uzturēšana;</li> <li>- Bērnu kultūras mēnesis;</li> <li>- Saulgriežu festivāls Mežaparkā</li> <li>- festivālu mērķprogrammas paplašināšana ar "Rīga 2014" iniciatīvām – "Staro Rīga", "Re Re Rīga", Ziemeļosānās festivāls, Saulgriežu festivāls Mežaparkā, Born in Riga</li> </ul>	RD, nodibinājums "Rīga 2014", RD IKSD	2015.-2020.		XXX					Noslēdzoties Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam, RD pieņēma lēmumu par nodibinājuma "Rīga 2014" likvidāciju. Pēc četrus gadus pārtraukuma 2015.gadā RD IKSD atkal pārņēma gaismas festivāla "Staro Rīga" rīkošanu, kas no 18.-21. novembrim notika jau 8. reizi, aicinot apmeklēt 42 gaismas objektus. Festivāla tēma bija "Gaismu sauca. Latvijas māju sajūtu meklējot" un tā ietvaros tika realizēta arī plaša līdzdalības programma "Rīgas karnevāls", kuras darbu iniciatori un autori bija Rīgas iestādes un uzņēmumi. Rīdziniekiem un pilsētas viesiem bija iespēja aplūkot arī starptautiskā projekta "Baltijas gaismas ķēde" un Eiropas gaismas festivālu gaismas objektus. RD IKSD budžeta ietvaros rīko valsts svētku un atceres dienu pasākumus, kā arī tradicionālus pilsētas nozīmes pasākumus, iniciatīvām un projektiem atbalstu sniedzot konkursu kārtībā. 2015. gadā tika atbalstīta festivāla "Re, Re, Rīga" norise. Sagatavots Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta programmas projekts uzsākšanai 2016.gadā.	
3.4.2. Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Pašvaldības kultūras centri, atbalstot Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, ar telpu un tehnisko aprīkojumu nodrošina amatiermākslas kolektīvu darbību, kolektīvu vadītāju finansēšanu.
3.4.3. Ilgtermiņa festivālu mērķprogrammas īstenošana	RD IKSD	2014.-pastāvīgi		XXX						2015.gadā Rīgas festivālu mērķprogrammas trīs gadu cikla (2013-2015) ietvaros tika līdzfinansēti 47 festivālu projekti ar kopīgo finansējumu EUR 506 955,00, t.sk. Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" norise. Starp populārākajiem festivāliem, kas iezīmējas ar stabiliem rīdziniekiem un pilsētas viesu interesi, pārdomātu programmu un mākslinieku atlasīti, jāmin Starptautiskais mūzikas festivāls "Rīgas ritmi", Laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit", Starptautiskais Jaunā teātra festivāls "Homo Novus", Starptautiskais Baltijas baleta festivāls, Teātra festivāls "Zelta Maska Latvijā" un citi. 2015.gadā realizēts 6. Vides objektu festivāls "Ziemassvētku egļu ceļš", kas akcentē Rīgu kā mākslas un inovatīvu ideju pilsētu. Festivālā tika eksponēti 43 vides dizaina projekti, kuros Ziemassvētku simbols – egle eksponēta kā vides objekts jaunos un oriģinālos vizuālos risinājumos. Ekspozīciju veidoja gan RD IKSD, gan festivāla atbalstītāju realizēti

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
				XXX	X	!				mākslas projekti.
<b>U3.5. Veicināt amatiermākslas kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos</b>										
3.5.1. Atbalsts nacionālās identitātes veidošanai, kultūras mantoto un jaunradīto vērtību (mūsdienīga māksla, tautas māksla, filmas un literatūra) iedzīvīnāšanai, veicinot dažādu sabiedrības grupu sadarbību	RD IKSD	2014.- pastāvīgi		XXX						RD IKSD organizētie atklātie kultūras projektu konkursi veicina dažādu sabiedrības grupu iesaistīšanos un sadarbību kultūras pasākumu veidošanā un realizācijā, kā arī sniedz ievērojamu atbalstu nacionālās identitātes saglabāšanā. 2015.gadā RD IKSD atklātu konkursu sistēmā tika atbalstīti 448 projektu pieteikumi par summu EUR 1 546 649, t.sk. 231 nevalstisko organizāciju projekts par summu EUR 931 638, 66 komersantu iesniegti projekti par summu EUR 303 441, 122 pašvaldības iestāžu – kultūras centru un izpilddirekciju iesniegti projekti par summu EUR 268 742, 23 valsts iestāžu iesniegti projekti par summu EUR 37035 un individuālo projektu pieteicēju 5 projekti par summu EUR 4 550. Piešķirts finansējums Latvijā dzīvojošo tautību Nacionālo biedrību mākslinieciskajiem kolektīviem – korim, vokālajiem un deju ansambļiem.
3.5.2. Atbalsts kultūras iestāžu, vietējo uzņēmēju un tradicionālo amatnieku darbībai, veidojot produktus un pakalpojumus uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Nodrošināti daudzveidīgi kultūras pasākumi apkaimēs. Piemēram, tradicionālie Līgo svētki, Rīgas svētku, Miķeļdienas gadatirgi, kuros piedalās lietišķās mākslas meistari, amatnieki un vietējie uzņēmēji.
<b>U3.6. Veicināt esošo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu radīšanu</b>										
3.6.1. Jaunu ideju, mākslas un dizaina vērtību izmantošana pilsētas svētku noformējumā pilsētvidē	RD IKSD	2014.- pastāvīgi			X					1) Veikts publisks "Svētku noformējuma vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skicē un to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases konkurss". Iesniegti 21 piedāvājums ar svētku noformējuma vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skicēm, to tehniskiem risinājumiem un izvietojumu. Godalgoti 6 projekti, no kuriem samazinātā budžeta dēļ netika realizēts neviens godalgotais projekts. 2) Veikts publisks vides objektu festivāla "Ziemassvētku egļu ceļš 2015" projektu atlases konkurss. Iesniegti 20 projekti, godalgoti 7 projekti, no kuriem samazinātā budžeta dēļ tika realizēti 5 godalgotie projekti. 3) Veikts 6. Vides objektu festivāls "Ziemassvētku egļu ceļš 2015", ekspozīciju veidoja 43 gan IKSD, gan festivāla atbalstītāju realizēti mākslas projekti.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
3.6.2. Jauno ideju, mākslas un dizaina vērtību, kas palikušas pastāvīgi pilsētvidē pēc dažādu festivālu un pilsētas svētku norisēm, uzturēšana, aprūpe	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2014.-pastāvīgi								
<b>U3.7. Veicināt iedzīvotāju radošumu un radošu brīvā laika pavadīšanu</b>										
3.7.1. Latviešu tradicionālo amatu prasmju saglabāšana, uzturēšana un apguve uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes	RD IKSD	2014.-pastāvīgi							Nodrošināta VEF Kultūras pils, Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums", RP kultūras iestāžu apvienības struktūrvienību aprūpē esošo tautas lietišķās mākslas studiju darbība, izstāžu rīkošana, dalība Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotajā akcijā "Satiec savu Meistaru".	
<b>U3.8. Atbalstīt kultūras projektu realizāciju</b>										
3.8.1. Kultūras projektu konkursu realizēšana	RD IKSD	2014.-pastāvīgi		XXX					<p>RD Kultūras projektu finansēšanas konkurss, Kultūras pasākumu finansēšanas konkurss, Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkurss, Gaismas festivāla "Staro Rīga" projektu konkurss, Vides objektu festivāla "Ziemassvētku egļu ceļš" projektu atlases konkurss.</p> <p>RD IKSD organizēto kultūras projektu konkursu mērķis ir nodrošināt mākslinieciski kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu pilsētas kultūras iestādēs, koncertzālēs un pilsētvidē, veicinot jaunradīto vērtību rašanos vizuālajā mākslā, mūzikā, dejas mākslā, teātra mākslā, audiovizuālajā mākslā, grāmatniecībā, muzeju darbībā, starpdisciplināros projektos, atbalstot kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu, nacionālās identitātes veidošanu.</p> <p>2015.gadā konkursu komisiju izvērtēšanai tika iesniegti un izskatīti 825 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti 448 projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RD Kultūras projektu finansēšanas konkursā no iesniegtajiem 271 projektiem konkursā atbalstu guva 132 projekti par kopējo summu EUR 213 430.</li> <li>• Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā komisija izskatīja 214 projekta piedāvājumu, no kuriem tika atbalstīti 122 par kopējo finansējumu EUR 716 347.</li> <li>• Kultūras pasākumu finansēšanas konkursam gada laikā tika iesniegti 293 projektu pieteikumi, atbalstīti 147 par kopējo finansējumu EUR 109 917.</li> </ul> <p>Pilsētas svētku noformējuma atbalstam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. realizēts publisks "Svētku noformējuma vides objektu/instalāciju</li> </ol>	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									<p>māksliniecisko ideju skicē un to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases konkurss". Iesniegti 21 piedāvājumi ar svētku noformējuma vides objektu/ instalāciju māksliniecisko ideju skicēm, to tehniskiem risinājumiem un izvietojumu. Godalgoti 6 piedāvājumi;</p> <p>2. realizēts publiski vides objektu festivāla "Ziemassvētku egļu ceļš 2015" projektu atlases konkurss. Iesniegti 20 projekti, godalgoti 7 piedāvājumi;</p> <p>3. sadarbībā ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru izsludināts publisks Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkurss "Ziemassvētki 2015", kura nobeigums 2016.gada februārī.</p>	
<b>U3.9. Īstenot aktīvu pašvaldības sadarbību kultūrvides attīstībai</b>										
3.9.1. Skolu u.c. pašvaldības telpu izmantošana arī kultūras vajadzībām	RD IKSD	2014.- pastāvīgi							Nodrošinot valstiski noteikto Dziesmu un deju svētku procesu, amatiermākslas kolektīviem, kuriem nepietiek mēģinājumu telpas pašvaldības kultūras centros, mēģinājumu telpas tiek nodrošinātas pašvaldības izglītības iestādēs	
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.- pastāvīgi							2015.gadā ZI telpās organizētas 11 mākslas darbu izstādes un tikšanās ar māksliniekiem.	
	Izpilddirekcija (AI)	2014.- pastāvīgi							AI nodrošina vietējas nozīmes pasākumu ciklu organizēšanu savās valdījumā nodotās telpās (AI un Krāsotāju ielā 12 "KOKA RĪGA" telpas).	
3.9.2. Sadarbības īstenošana ar valsts kultūras institūcijām kultūras pakalpojumu pieejamībai	RD IKSD	2014.- pastāvīgi				!			Samazinātā budžeta dēļ nenotika sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju, t.i. nenotika māksliniecisko ideju skicē projektu konkurss un konkursā atbalstīto projektu realizēšana pilsētvidē.	
3.9.3. Sadarbības īstenošana pieminekļu uzturēšanas un attīstības jomā	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2014.- pastāvīgi								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!			!	
3.9.4. Sadarbības īstenošana pieminekļu uzturēšanas un attīstības jomā	RPB	2014.- pastāvīgi								RPB notiek darbs, kas vērsts uz kultūrvēsturisko objektu pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās saglabāšanu un attīstīšanu; kā arī notiek darbs, lai veicinātu un nodrošinātu esošo kultūras vērtību saglabāšanu un lai veicinātu jaunu kultūras vērtību radīšanu. RPB speciālisti piedalās dažādās arhitektūras ideju konkursu žūrijās: RVCSAP; Rīgas pilsētas Arhitekta kolēģijā; RD Vidi degradējošu būvju komisijā, kā arī notiek pastāvīga sadarbība ar VKPAI. Sadarbība ar RVCSAP un VKPAI notiek arī jautājumos par zemes ierīcību.
<b>RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm</b>										
<b>U4.1. Veicināt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā (t.sk. brīvprātīgā darbā)</b>										
4.1.1. Atbalsta sniegšana pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm, kas stiprina sadarbību un savstarpēju sapratni starp dažādām paaudzēm, etniskajām un interešu grupām, teritorijām, īpaši sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana, t.sk. talkas un citas brīvprātīgās aktivitātes, kopienu attīstība un līdzdalība politikas veidošanā	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam finansējumam.
<b>U4.2. Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, t.sk. attīstīt starpkultūru dialogu un veicināt iecietību</b>										
4.2.1. Saistošas latviešu valodas mācības nodrošināšana, informācija par pamattiesībām, izglītības, veselības, nodarbinātības, kultūras un citām dzīves jomām	RD IKSD (sadarbībā ar citām RD struktūrvienībām)	2014.- pastāvīgi								Notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam finansējumam.
4.2.2. Izglītojošu, attīstošu un radošu pasākumu rīkošana, kuros piedalās dažādas sabiedrības grupas. Informatīvie pasākumi diskriminācijas novēršanas un interešu aizstāvības jomā	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam finansējumam.
<b>U4.3. Organizēt skaidrojošas, informatīvas un atbalsta aktivitātes jauniebraucējiem</b>										



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
4.3.1. Atbalsta un informēšanas pasākumu organizēšana jauniebraucēju iekļaušanai Latvijas sabiedrībā, t.sk. atbalsta pasākumi jauniebraucēju bērnu iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs. Pasākumu organizēšana, kas sniedz Rīgas iedzīvotājiem informāciju par jauniebraucējiem un kultūras dažādību	RD IKSD	2014.-pastāvīgi							2015.gadā īstenots projekts "Esam rīdzinieki", kas atbalstīts ETVVIF ietvaros. 2015.gadā sāka projekta "AMITIE CODE" īstenošana, ko finansē EK un projekta "ARRIVAL CITIES" 1.fāzes īstenošana, kas atbalstīts URBACT ietvaros.	
<b>U4.4. Nodrošināt sociālo iekļaušanu dažādām sabiedrības grupām</b>										
4.4.1. Dažādu sociālo grupu socializēšanās un jaunu prasmju apgūšana un attīstīšana	RD IKSD	2014.-pastāvīgi							Notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam finansējumam.	
<b>U4.5. Atbalstīt ģimenes un ģimenes vērtības</b>										
4.5.1. Izglītojošu pasākumu nodrošināšana vecākiem dažādu dzīves prasmju apgūšanai un ģimenes funkcionalitātes uzlabošanai	RD LD (sadarbībā ar RD IKSD, RD LD un RD IKSD padotībā esošajām iestādēm, NVO)	2014.-2016.							Sadarbībā ar RD LD un SOS bērnu ciematu asociāciju tika noorganizētas 2 vecāku efektivitātes grupas, kurās 46 vecāki mācījās efektīvāku saskarsmi ar saviem bērniem. Bērnu vecāki saņēmuši konsultācijas no izglītības iestāžu atbalsta personāla (izglītības psihologa, logopēda, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga). Sociālie pedagogi organizēja izglītojošus profilaktiskos pasākumus vecākiem.	
	RD LD	2014.-2016.							Atkārtoti izdots un valsts ārstniecības iestādēs, kurās var saņemt valsts apmaksātas ginekologa konsultācijas, izplatīts informatīvs materiāls "Māmiņas dienasgrāmata" ar izglītojošu informāciju topošajiem un jaunajiem vecākiem par gaidītu laiku un jaundzimušā aprūpi. Notikušas 10 nodarbības programmas "Bērna emocionālā audzināšana" īstenošanā vecākiem. Informatīva materiāla, grāmatas "Mūsu bērns", par bērna aprūpi un veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi, izdošana un izplatīšana – 15 620 eksemplāru. Nodrošināts mediācijas pakalpojums RSD klientiem, kuriem ir RSD nosūtījums (notikušas 100 konsultācijas). Notikušas nodarbības vecākiem pāru attiecību stiprināšanai, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un audzināšanā, veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu emocionālo veselību – 29 nodarbības. Īstenoja 10 nodarbību apmācību programma vecākiem mīlestības	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									pedagoģijā "Mīlestības terapija manam bērnam un man". Notikušas nodarbības izglītības iestādēs pirmsskolas un 1.-4.klašu audzēkņiem (vecāku sapulces) par bērnu psihoemocionālo attīstību un drošas, atbalstošas vides veidošanas veicināšanu bērnu attīstībai – notikušas 79 vecāku sapulces. Novadītas vecāku sapulces "Ģimenes attiecību stiprināšana" izglītības iestādēs 5.-12.klašu skolēnu vecākiem par vecumposmu attīstības, attīstības krīzes un atkarību jautājumiem. Novadītas 10 interaktīvas nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu vecākiem par mobingu (jeb vienaudžu savstarpējo vardarbību, agresīvu uzvedību, kas citiem nodara tiešu vai netiešu kaitējumu) un tā novēršanu pirmsskolā.	
4.5.2. Vienotā ģimeņu informatīvā resursa izveidošana	RD LD (sadarbībā ar citiem RD nozaru departamentiem)	2014.-2016.							Tiek uzturēta vienota Rīgas pašvaldības elektroniskā informācijas platforma – mājas lapa <a href="http://www.veseligrizdinieks.lv">www.veseligrizdinieks.lv</a> ar sabiedrības veselības jautājumiem (t.sk. veselības aprūpe Rīgā, ģimenes veselības veicināšana, atkarību profilakse un citas tēmas).	
4.5.3. Jauniešu neformālā izglītošana ģimenes vērtību stiprināšanai un dzīves prasmju apguvei	RD LD (sadarbībā ar RD IKSD, RD LD un RD IKSD padotībā esošajām iestādēm, NVO)	2014.-2016.							Novadītas lekcijas skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.kl. vecuma grupās) dzīves prasmju un izpratnes veicināšanai par savstarpējo attiecību veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu, 80 lekcijās piedalījušies 1819 skolēnu.	
4.5.4. Ikgadējo ģimenes dienu pasākumu organizēšana, attīstot organizāciju un dažādu sabiedrisko veidojumu partnerības principu	RD LD (sadarbībā ar citiem RD nozaru departamentiem), NVO	2014.-pastāvīgi							RD LD piedalījās vairākos ģimenēm veltītos pasākumos – Māmiņu kluba Vasaras festivālā, fonda "Mammām un tētiem" organizētajā ikgadējā Tēva dienā, SIA "Rīgas meži" organizētajā pasākumā ģimenēm "Neparastais Mežaparks". Pasākumos RD LD ar dažādām aktivitātēm popularizēja ģimenes veselības veicināšanu un ģimenes vērtību nozīmību, piemēram, organizējot interaktīvas fitnesa nodarbības "Veselīgs tētis veselam bērnam" un vides spēļu spēlēšanu, iesaistot tajās visu ģimeni.	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
4.5.5. Speciālistu asistētu vecāku atbalsta (pašpalīdzības) grupu attīstīšana saistībā ar aktuāliem kopīgiem problēmjaudājumiem vai citas informācijas apmaiņas iespējas vecākiem	RD LD (sadarbībā ar RD IKSD, RD LD un RD IKSD padotībā esošajām iestādēm, NVO)	2014.-2016.								Istenotas 6 izglītojošās atbalsta grupas "Pozitīvs skolas sākums" vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē, 38 nodarbībās. Istenota apmācību programma vecākiem "Vecāku kompetences stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanā" (izņemot RSD klientus) – 16 nodarbības.
4.5.6. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu izglītošana darbam ar audzēkņu vecākiem	RD LD (sadarbībā ar RD IKSD un pirmsskolas izglītības iestādēm)	2014.-2016.								Pēc RD LD izstrādātām mācību programmām novadītas apmācības par 3 tēmām pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem: "Mutes veselības mācība pirmsskolas izglītības iestādēm", "Veselīga uztura paradumu vecināšana pirmsskolas vecuma bērniem", "Infekcijas slimību profilakse pirmsskolā".
4.5.7. Pagarināto dienas grupu attīstīšana skolās un ārpusklašu nodarbību piedāvājuma attīstīšana sākumskolas skolēniem	RD IKSD (un padotībā esošās izglītības iestādes)	2014.-2016.			X					Saskaņojot skolu pedagogu atalgojumam piešķirtā finansējuma sadali, pagarinātās dienas grupu nodrošinājums 1.-2.klasē ir noteikta kā prioritāte.
<b>RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas</b>										
<b>U5.1. Veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi</b>										
5.1.1. Regulāri nodrošināta informācijas pieejamība pašvaldības uzturētajos interneta resursos un elektroniskajos saziņas līdzekļos	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Nodrošināta informācijas pieejamība dažādos mediju resursos, t.sk. pašvaldības uzturētajos interneta resursos.
5.1.2. Pilsētas iedzīvotāju apmierinātības ar sporta pasākumu klāstu un kvalitāti monitorings	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Veiktas aptaujas un anketēšanas.
5.1.3. Informatīvo pasākumu un aktīva dzīvesveida popularizēšanas akciju organizēšana	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Tautas sporta sacensību ietvaros organizēti informatīvie pasākumi par sportisku dzīvesveidu. Sniegtas konsultācijas un nodarbības par fiziskajām aktivitātēm (piem. nūjošanas nodarbības).
	RD LD	2014.-pastāvīgi								Skatīt aktivitātes 6.2.1.-6.2.9.
<b>U5.2. Nostiprināt Rīgā izveidojušās sporta tradīcijas (t.sk. sporta pasākumu rīkošanā)</b>										
5.2.1. Sacensību plānošana, saglabājot	RD IKSD	2014.-								Sastādīts sacensību kalendārs.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
sacensību un sporta veidu pēctecību atbilstoši mērķauditorijas interesēm		pastāvīgi								
5.2.2. Sadarbības nodrošināšana sporta jomā ar Rīgas sadraudzības pilsētām	RD ĀP	2014.-pastāvīgi								Nodrošināta sadarbība sporta jomā ar Rīgas sadraudzības pilsētām.
	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								
5.2.3. Pašvaldības darbinieku komandu līdzdalība dažādos sporta pasākumos	RD Sabiedrisko attiecību nodaļa	2014.-pastāvīgi		XXX						2014.gadā RD darbinieku komandas piedalījās Nordea Rīgas maratonā un 24. Latvijas Riteņbraucēju Vienības braucienā.
	RD IKSD									
5.2.4. Sekmēt izglītības iestāžu sporta tradīciju saglabāšanu un turpmāko attīstību	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Organizētas un nodrošinātas vispārējās izglītības iestāžu sacensības pieprasītajos sporta veidos. Atbalstīta izglītojamo līdzdalība Latvijas finālsacensībās.
<b>U5.3. Atbalstīt sporta organizācijas un interešu grupas sporta jomā</b>										
5.3.1. Atklātu konkursu organizēšana dažāda mēroga sacensību organizēšanai	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Saskaņā ar konkursa rezultātiem piešķirts finansējums nevalstiskām sporta organizācijām dažāda līmeņa sacensību organizēšanai.
5.3.2. Konkursa par labāko Rīgas bērnu un jaunatnes sporta klubu organizēšana, stiprinot organizāciju kapacitāti	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Organizēts konkurss finansējuma atbalstam nevalstiskām bērnu un jaunatnes sporta organizācijām.
5.3.3. Konkursa Rīgas sporta veterānu sporta organizāciju organizēšana, stiprinot to kapacitāti	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Organizēts konkurss finansējuma atbalstam nevalstiskajām sporta veterānu organizācijām.
5.3.4. Konkursu Rīgas organizācijām, kas apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām, organizēšana, stiprinot to kapacitāti	RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Organizēts konkurss finansējuma atbalstam organizācijām, kas apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
<b>U5.4. Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām</b>										
5.4.1. Mērķauditorijas vajadzību nodrošināšana atbilstoši sacensību kalendāram	RD IKSD (sadarbībā ar pilsētas sporta)	2014.-pastāvīgi								Organizētas sacensības tautas sporta jomā, saskaņā ar sacensību kalendāru.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!			!	
	klubiem un federācijām)									
5.4.2. Regulāra konferenču un diskusiju organizēšana par sporta jautājumiem	RD IKSD	2014.- pastāvīgi							!	Nav nepieciešamības katru gadu rīkot sporta konferences. Rīkošana paredzēta vienu reizi četros gados.
5.4.3. Pieejamu tautas sporta pasākumu organizēšana	Izpilddirekcija (AI)	2015.- pastāvīgi								Daugavmalas promenādē izveidotajā sporta aktivitātēm paredzētajos vingrošanas rīkos un citās labiekārtotajās teritorijās. Pļavniekos "Zaļajā birzi" uzstādīta viena vingrošanas iekārta.
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.- pastāvīgi								Tiek atbalstīta pludmales volejbola un futbola sacensību organizēšana Vecāku pludmalē, nodrošinot sacensībām nepieciešamo aprīkojumu (laukumu, tīklus) un laukumu sagatavošanu.
	RD IKSD (sadarbībā ar sporta organizācijām un izpilddirekcijām)									Organizēts konkurss par bezmaksas sporta pasākumu organizāciju pilsētā dažādām mērķauditorijām.
	Izpilddirekcijas (PI)	2014.- pastāvīgi		XXX						Sporta pasākumi – AB dambis, Lucavsala, Anniņmuižas mežs, Ķīpsalas pludmale, Vakarbuļļu pludmale.
<b>U5.5. Sekmēt augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību starptautiskajās sacensībās</b>										
5.5.1. Prioritāri atbalstāmo sporta veidu noteikšana un kārtības ieviešana to atbalstam	RD IKSD	2014.- pastāvīgi							!	Nav noteikti kritēriji valsts līmenī.
5.5.2. Finansiāla atbalsta sniegšana sporta organizācijām labāko sportistu dalībai augsta līmeņa sacensībās	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Finanšu atbalsta saņemšanai izvērtēti sporta organizāciju iesniegumi.
5.5.3. Naudas balvas nodrošināšana un ikgadēja Rīgas labāko sportistu un viņu treneru godināšana	RD IKSD	2014.- pastāvīgi								Organizēts pasākums "Sporta laureāts". Piešķirtas naudas balvas, saskaņā ar RD Iekšējiem noteikumiem.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!			!	
5.5.4. Atbalsta nodrošināšana Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā iekļautajiem Rīgas sportistiem	RD IKSD (sadarbībā ar Latvijas Olimpisko vienību)	2014.-pastāvīgi								Piešķirts finansiāls atbalsts Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem – rīdziniekiem.
5.5.5. Bērnu un jauniešu sporta veidu attīstības programmu īstenošanas veicināšana	RD IKSD (sadarbībā ar attiecīgo sporta veidu federācijām un izglītības iestādēm)	2014.-pastāvīgi								Atbalstīta sporta veidu attīstības programmu īstenošana.
<b>U5.6. Nodrošināt labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā, uzlabojot iespējas nodarboties ar sportu apkaimēs</b>										
5.6.1. Vieglatlētikas manēžas celtniecība	RD ĪD (sadarbībā ar RD IKSD)	2015.-2019.								
5.6.2. UEFA prasībām atbilstoša futbola stadiona celtniecība	Latvijas Futbola federācija (sadarbībā ar RD ĪD un RD IKSD)	2015.-2019.								2014.gada 04.novembrī pieņemts RD lēmums Nr.1717 „Par nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 116A, Rīgā (...) nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Futbola federācija””.
5.6.3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras (t.sk. sporta zāļu un laukumu) renovācija un attīstības iespējas	RD ĪD	2014.-2018.								Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
	RD IKSD	2014.-2018.								Uzlaboti mācību-treņu apstākļi bērniem un jauniešiem, vienlaikus nodrošinot sporta aktivitāšu iespējas pilsētas iedzīvotājiem, atbilstoši RD ĪD plānu realizācijai.
5.6.4. Āra (nesegto) slidotavu izveidošana	Izpilddirekcija (AI)	2015.-pastāvīgi								
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-pastāvīgi								Izpilddirekcijas valdījumā esošajās teritorijās nav vietu, kur ierīkot āra slidotavas.
	Izpilddirekcija (PI)	2014.-pastāvīgi								
<b>U5.7. Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi</b>										
5.7.1. Esošo izglītības iestāžu sporta	RD ĪD	2014.-								Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
infrastruktūras un attīstības iespēju apzināšana un novērtēšana		pastāvīgi								
	RD IKSD (sadarbībā ar RD ĪD un izglītības iestādēm)	2014.-pastāvīgi								Sniegti priekšlikumi RD ĪD.
5.7.2. Veicināt sporta federāciju un citu sporta organizāciju iesaistīšanos sporta infrastruktūras attīstībā	RD IKSD (sadarbībā ar atbildīgajām sporta federācijām un izglītības iestādēm)	2014.-pastāvīgi								Darbība vairāk tika vērsta uzdevuma U5.6. aktivitātēs, saistībā ar pašvaldības izglītības iestāžu sporta infrastruktūru. Sporta federāciju un citu sporta organizāciju aktivitātes ir vairāk saistītas ar valsts sporta politikas izstrādi un īstenošanu.
<b>RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe</b>										
<b>U6.1. Uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti</b>										
6.1.1. Primārās veselības aprūpes lomas sekmēšana slimību profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā	RD LD	2014.								Organizēti 7 semināri veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par aktuāliem veselības aprūpes jautājumiem SIA "Rīgas veselības centrs" un SIA "Rīgas 1.slimnīca".
6.1.2. Dalība valsts politikas veidošanā, sniedzot viedokli nozares ministrijai par nepieciešamajām izmaiņām veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības jautājumā	RD ĪD	2014.								Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
	RD LD	2014.								Sniegts viedoklis LPS un LLPA par LR VM izstrādātajiem MK noteikumu projektiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību un VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu par atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldībās.
6.1.3. Pašvaldības noslēgto deleģējuma līgumu ar pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrībām izpildes kontrole	RD LD	2014.-2016.								Veikta Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrību deleģējuma līgumos noteikto uzdevumu izpildes analīze un informācijas sagatavošana.
6.1.4. Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	RD ĪD	2014.-2020.								Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
	RD LD	2014.-2020.								Organizēti 2 semināri ģimenes ārstiem, kuros piedalījās pavisam 135 ārsti.
6.1.5. Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca" atsevišķu korpusu	RD ĪD	2015.-2017.		XXX						

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)		
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek	
atjaunošanas darbi, infrastruktūras attīstība	RD LD	2015.-2017.		XXX	X	!					
											Uzsākta 7.korpusa renovācija, paredzot tajā novietot ar RD investīciju atbalstu iegādāto magnētiskās rezonanses iekārtu.
6.1.6. SIA "Rīgas veselības centrs" atjaunošanas darbi, infrastruktūras attīstība	RD ĪD	2015.-2020.		XXX							
	RD LD	2015.-2020.			X						Veikta iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas (2 stāvvadu) atjaunošana pagrabstāvā un veikts jumta remonts SIA "Rīgas veselības centrs" filiālē "Ķengarags"; veikts lietus notekūdeņu sistēmas remonts un atjaunots viens lietus ūdens stāvvads pagrabstāvā; veikts daļējs jumta remonts SIA "Rīgas veselības centrs" filiālē "Ziepiņkalns".
6.1.7. RP SIA "Rīgas 2.slimnīca" atsevišķu nodaļu telpu renovācija, ūdensvada stāvvada nomaiņa un teritorijas labiekārtošana, ugunsdzēsības signalizācijas un datorsistēmu renovācija	RD ĪD	2014.-2016.									Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
	RD LD	2014.-2016.									Veikta 3. un 5.nodaļas telpu renovācija 1 222m <sup>2</sup> platībā, ugunsdzēsības signalizācijas un datorsistēmu atjaunošana. Uzsākta iekšējā ūdensvada projektēšana. Teritorijas labiekārtošanu nav iespējams veikt, ņemot vērā, ka saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas akta 2013.gada 08.novembra grozījumiem Nr.2 zemes īpašumā Ģimnastikas ielā 1, Rīgā izdarītas būtiskas platības izmaiņas, un izstrādātais teritorijas labiekārtošanas projekts nav saistošs.
6.1.8. Rīgas Dzemdību nama atjaunošanas darbi Miera ielā 45	RD ĪD	2014.-2020.									
	RD LD	2014.-2020.									Veikti renovācija septiņu stāvu korpusa 6.stāvā: izveidotas jaunas pacientu aprūpes telpas – 10 ģimenes palātas pēcdzemdību aprūpes nodrošināšanai un veikta divu ūdens kanalizācijas stāvvadu nomaiņa. Piesaistot RD investīcijas, septiņu stāvu korpusā veikts 4 palātu remonts un viena ūdens kanalizācijas stāvvada nomaiņa. Sakārtota apkārtējā teritorija: veikta mūra žoga pārkrāsošana (t.sk. grafiti un necenzēto uzrakstu likvidēšana), parka koku inventarizācija. Veikta Jaundzimušo intensīvās terapijas telpu modernizācija ar veselības aprūpi saistītu infekcijas risku samazināšanai. Veikta darba vides uzlabošana un modernizētas gaisa dzesēšanas un sildīšanas inženiertehniskā sistēma
6.1.9. Reorganizācijas procesa nodrošināšana, veidojot jaunu RP ārstnieciskā profila	RD ĪD	2014.									Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
kapitālsabiedrību, apvienojot 6 ambulatorās ārstniecības iestādes	RD LD	2014.		XXX	X	!			!	Pabeigts reorganizācijas process un izveidota SIA "Rīgas veselības centrs".
				XXX						
6.1.10. SIA "Rīgas veselības centrs" medicīnisko tehnoloģiju iegāde	RD ID	2015.-2017.								Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ID iespējām.
	RD LD	2015.-2017.			X					Nopirkta ultrasonogrāfijas iekārta SIA "Rīgas veselības centrs" filiālē "Imanta", otolaringoloģijas iekārtas SIA "Rīgas veselības centrs" filiālē "Iļģuciems" un filiālē "Imanta", oftalmoloģijas iekārtas SIA "Rīgas veselības centrs" filiālē "Imanta" un filiālē "Iļģuciems". Iekārtots normatīvo aktu prasībām atbilstošs vakcinācijas kabinets SIA "Rīgas veselības centrs" filiālē "Ķengarags".
6.1.11. SIA "Rīgas veselības centrs" kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un sertificēšana	RD ID	2015.-2016.								Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ID iespējām.
	RD LD	2015.-2016.			X					Apstiprināta SIA "Rīgas veselības centrs" Kvalitātes rokasgrāmata. Uzsākta kvalitātes vadības sistēmas izveide.
6.1.12. RP SIA "Rīgas 1.slimnīca" teritorijas labiekārtošana	RD ID	2017.								Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ID iespējām.
	RD LD (sadarbībā ar RP SIA "Rīgas 1.slimnīca")	2017.								Turpinās teritorijas labiekārtošana.
6.1.13. RP SIA "Rīgas 1.slimnīca" informācijas tehnoloģiju sistēmas attīstīšana	RD ITC, RD LD	2015.-2016.								Veikta datortehnikas iegāde un esošo programmu uzlabošana un papildināšana (pacientu uzskaitē, datu apmaiņai ar NVD, pacientu norēķiniem u.c.), apzināta jaunu programmu ieviešanas nepieciešamība.
6.1.14. RP SIA "Rīgas 1.slimnīca" kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un sertificēšana	RD LD	2015.-2016.								Uzsākta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un procesu optimizēšanai.
6.1.15. Bolderājas poliklīnikas Kapteiņu ielā 7 lifta izbūve	RD ID	2015.-2016.								Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ID iespējām.

**U6.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un veselības riska faktoru profilaksi**

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!			!	
6.2.1. Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura lietošanas veicināšana bērnu un jauniešu vidū	RD LD (sadarbībā ar citiem RD nozaru departamentiem, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-2020.								Novadītas 55 nodarbības 9. un 12.klašu skolēniem Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs par sabalansētu uzturu un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā. Nodarbību laikā tika demonstrēti konkrēti pārtikas produkti un stāstīts par to ietekmi uz vispārējo veselības stāvokli, kā arī tika pārrunāts par ikdienā nepieciešamo uzturvielu daudzumu, porciju lielumu, ēdienreīzu skaitu, uzturu stresa laikā un fiziskās slodzes nepieciešamību. Notikuši 4 semināri PII pedagogiem par veselīga uztura lietošanas paradumiem. Dalība informatīvi izglītojošos publiskos vides un citos pasākumos (norādīts U4.5 punktā). Novadīti 6 semināri vecākiem par atbilstošu, veselīgu un sabalansētu uzturu bērniem atšķirīgos vecuma posmos (6 mēn. – 3 gadi; 3–7gadi; 7-12gadi). Rīgas pašvaldības mājas lapā <a href="http://www.veseligrizidzinieks.lv">www.veseligrizidzinieks.lv</a> tiek publicēta informācija un izdotie materiāli par sabiedrības veselības jautājumiem arī bērnu un jauniešu mērķauditorijai. 2015.gadā izdoti informatīvie materiāli – recepšu grāmatas vairākām vecuma grupām.
6.2.2. Bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanu uzlabošana par veselību un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī par drošību mājās un sabiedriskās vietās (traumatisma profilakse)	RD LD (sadarbībā ar citiem RD nozaru departamentiem, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-2020.								Dalība televīzijas raidījumā "Kas te? Es te!" par drošu vidi mājās un traumatisma profilaksi. Īstenota kampaņa 1.klases skolēniem par traumatisma profilaksi. Kampaņas ietvaros izveidotas un nodrukātas 8 000 eksemplāros izglītojošās krāsojamās grāmatiņas bērniem par traumatisma profilaksi un novadītas 100 interaktīvas nodarbības 1.klašu skolēniem Rīgas pilsētā. Kampaņas ietvaros tika izveidoti divu tēlu tērpi (Vilks un Lapsa), kuri tika izmantoti nodarbību laikā, lai ar vienkāršiem un teatrāliem uzvedumiem izspēlētu izplatītākās traumu gūšanas situācijas. Pēc nodarbības katrs skolēns saņēma krāsojamo grāmatiņu. Notikušas 13 lekcijas PII bērnu vecākiem par veselīgu uzturu pirmsskolas bērniem.
6.2.3. Vides radīšana un pasākumu īstenošana, kas veicina veselīgus paradumus darbaspējīgā vecuma iedzīvotāju vidū: veselīga uztura lietošanu, fiziskās aktivitātes paaugstināšanu ikdienā,	RD LD (sadarbībā ar citiem RD nozaru departamentiem, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-2020.								Īstenotas 120 nūjošanas nodarbības sertificēta nūjošanas instruktora vadībā. Nodarbībās sniegta nūjošanas instruktāža un konsultācijas. Katrā nodarbībā tika nodrošināti vismaz 30 nūju pāri. Īstenotas 20 nodarbības par brīvdabas trenāžieru izmantošanas iespējām Rīgas pilsētas brīvdabas trenāžieru atrašanās vietās. Nodarbībās tika sniegtas konsultācijas un paraugdemonstrējumi.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
smēķēšanas pārtraukšanu, alkoholisko dzērienu lietošanas samazināšanu	sniedzējiem)									Notikuši 10 semināri sēdoša darba veicējiem par veselīga uztura lietošanas pamatprincipiem un fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības uzturēšanā un saglabāšanā. Notikuši informatīvi izglītojoši pasākumi PVO, Pasaules veselības dienu ietvaros. PVO Sirds dienas ietvaros notikušas lekcijas par sirds veselību un fizioterapeita konsultācija par vingrojumiem sirds veselības stiprināšanā. Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Veselības istabām šajā dienā bez maksas ikvienam bija iespēja bez maksas noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs, kā arī saņemt ikdienā pieejamos pakalpojumus: veikt asinsspiediena, pulsa mērījumus, noteikt savu ĶMI (ķermeņa maksas indekss) PVO Prettabakas dienas ietvaros notikusi publiska kampaņa smēķēšanas izplatības mazināšanā. Izveidota vides spēle – puzzle, ar informatīvu attēlu par smēķēšanas radītajām sekām.
6.2.4. Iedzīvotāju zināšanu uzlabošana par reprodaktīvo veselību, personīgās higiēnas un mutes veselības nozīmi	LD (sadarbībā ar citiem RD nozaru departamentiem, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-2020.								Notikuši 6 informatīvi izglītojoši semināri (iekļaujot praktisko daļu) par veselīgu un ekonomisku uzturu, kā arī mutes veselību un kopšanu vecāka gada gājuma iedzīvotājiem. Izdoti informatīvi materiāli par veselīgu uzturu un mutes veselību, kas paredzēti apmācību dalībniekiem darbam ar bērniem un jauniešiem Rīgas izglītības iestādēs. Notikušas 4 apmācības PII pedagogiem par mutes veselību un kopšanu pirmsskolas vecuma bērniem. Notikušas 39 nodarbības zēniem un 39 nodarbības meitenēm par reprodaktīvās veselības un higiēnas jautājumiem.
6.2.5. Vides radīšana un tādu pasākumu īstenošana, kas vērsti uz slimību un traumatisma profilaksi un veselības stāvokļa uzlabošanu vecāka gadagājuma iedzīvotāju vidū	RD LD (sadarbībā ar citiem RD nozaru departamentiem, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-2020.								Noticis 4 nodarbību cikls "Tu vari! Tu dari! Tev izdosies!" vecāka gadagājuma iedzīvotājiem par psihoemocionālās veselības veicināšanas nozīmi, iespējām dažādos vecumos un dažādās ģimenes paaudzēs. Pasākums vecāka gadagājuma Rīgas iedzīvotājiem "Diena labām domām", kur katram dalībniekam bija iespēja sevi izpaust kādā no četrām radošajām darbnīcām kā arī speciālistu lekcijas par sirds veselību un gerontoloģijas speciālista lekcija par prasmi skaisti un veselīgi novecot. Notikušas 5 nodarbības "Vitalitāte 55+" pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem par iespējām saglabāt psiho-emocionālo veselību. Traumatisma kampaņa, kuras ietvaros Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietās tika izvietoti informatīvi plakāti, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību par to kur un kā visbiežāk gūst traumas vecāka

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.								gada gājuma cilvēki.
6.2.6. Atkarību un pašnāvību profilakse, darbojoties gan universālās, gan selektīvās profilakses jomā, lai identificētu tos jauniešus, kuriem parādās dažādas grūtības skolā, kas var novest pie narkotiku lietošanas vai pašnāvības veikšanas	RD LD (sadarbībā ar pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-2020.								Rīgas izglītības iestādēs tiek veikts atkarību profilakses darbs. Notikušas 25 lekcijas speciālistiem ar mērķi atpazīt atkarības riskus un simptomus. Mazināt iespējamās sekas, kas var skart pašnāvību un citas darbības atkarību izraisošo vielu iespaidā. Noticis publisko lekciju cikls rīdziniekiem "Personības attīstība un savstarpējās attiecības", kurā tika iekļauta tēma "Atkarības slimības psiholoģiskie aspekti". Divi apmācību semināri psihologiem, sociāliem pedagogiem un sociāliem darbiniekiem "Atkarība un līdzatkarība ģimenē", viena apmācība "Jauniešu datoratkarības intervence" un "Jauniešu smēķēšanas intervece". Novadītas 303 diskusijas un lekcijas 45 skolās, iesaistot 4959 skolēnus.
6.2.7. Infekcijas slimību profilakse, izglītojot sabiedrību un veicinot savlaicīgas ārstēšanās uzsākšanu	RD LD (sadarbībā ar ārstnieciskā profila RP SIA )	2014.-2020.								PVO Tuberkulozes dienas ietvaros tika rīkota informatīva kampaņa, kuras laikā iedzīvotājiem nedēļas garumā bija iespēja saņemt konsultācijas par Tuberkulozes simptomiem ārstēšanu un profilaksi, kā arī nepieciešamības gadījumā tika ņemts krēpu paraugs analīzēm. Nedēļas garumā tika sniegtas 75 konsultācijas pa telefonu, 81 konsultācija klātienē pie speciālista, tika paņemti 56 krēpu paraugi, apstiprināta 1 Tuberkulozes diagnoze. PII pedagogiem noticis viens apmācību seminārs par infekciju slimību profilaksi PII.
6.2.8. Informācijas sniegšana iedzīvotājiem veselības (t.sk. veselības veicināšanas) jautājumos	RD LD (sadarbībā ar citiem RD nozaru departamentiem, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-2020.								Noticis publisko lekciju cikls "Personības attīstība un savstarpējās attiecības", kurā iekļautās tēmas balstītas uz izpratnes veidošanu un izglītošanu par emocionāli veselu savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē, tās ietekmi uz veselību, kā arī uzsverot vecāku būtisko lomu bērnu un jauniešu uzvedībā un attīstībā.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
6.2.9. Kaitējuma mazināšanas programmas īstenošana narkotisko vielu lietotāju vidū	RD LD	2014.-2020.		XXX	X	!			!	HIV profilakse un psiho-sociālie pakalpojumi narkotisko vielu lietotājiem un viņu kontaktpersonām (speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, HIV konsultanta) konsultācijas). Veikta HIV ekspresdiagnostika, apmainītas izlietotās šļirces un izsniegti prezervatīvi.
<b>RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma</b>										
<b>U7.1.Nodrošināt dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus</b>										
7.1.1. Grupu dzīvokļa izveidošana personām ar psihiskās veselības traucējumiem	RD LD (sadarbībā ar RSD)	2014.-pastāvīgi		XXX						2014.gadā izveidots grupu dzīvoklis ar 14 vietām (Imantas 8.līnija 1, k-3). 2015.gadā pakalpojums šajā grupu dzīvoklī sniegts 16 personām.
7.1.2. Dienas aprūpes centra izveidošana personām ar psihiskās veselības traucējumiem	RD LD (sadarbībā ar RSD)	2014.-pastāvīgi							!	2015.gadā atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.
7.1.3. Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana atbilstoši pieprasījumam (palielināts vietu skaits gadā par 5 vietām)	RD LD (sadarbībā ar RSD, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-pastāvīgi		XXX						Atbilstoši pieprasījumam 2014.gadā izveidoti divi dienas aprūpes centri personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (Imantas 8.līnija 1, k-3 un Ludzas iela 43) ar 28 vietām. 2015.gadā pakalpojums šajos dienas aprūpes centros sniegts 29 personām.
7.1.4. Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana atbilstoši pieprasījumam	RD LD (sadarbībā ar RSD, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-pastāvīgi		XXX						Atbilstoši pieprasījumam 2014.gadā no pašvaldības budžeta uzsāks finansēt 10 papildu specializēto darbnīcu vietas. 2015.gadā šajās vietās pakalpojums sniegts 13 personām.
7.1.5. Dienas centru izveidošana pensijas vecuma cilvēkiem pilsētas apkaimēs, ņemot vērā attālumu no klientu dzīvesvietas un sabiedriskā transporta maršrutu tīklu	RD LD (sadarbībā ar RSD, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-pastāvīgi (Imantā), 2015.-pastāvīgi (Āgenskalnā), 2016.-pastāvīgi (Bolderājā)		XXX						2014.gadā Izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs (Imantas 8.līnija 1, k-3), kura ietvaros tiek sniegts dienas centra pakalpojums pilngadīgam personām līdz 50 personām dienā. 2015.gadā šajā centrā pakalpojumu saņēma 514 personas.
7.1.6. Jaunu dienas aprūpes centru	RD LD	2014.-							!	Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)			
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekamā darbība		Darbība nenotiek		
				XXX	X	!				!		
izveidošana personām ar demenci, izvietojot tos visās Rīgas priekšpilsētās	(sadarbībā ar RSD, pakalpojuma sniedzējiem)	pastāvīgi (Vidzemes priekšpilsētā), 2016.- pastāvīgi (Latgales priekšpilsētā)										sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.
7.1.7. Sociālās pangsijas izveidošana (aprūpēto dzīvesvieta) personām ar ierobežotām pašaprūpes spējām (pakalpojuma ietvaros personai tiek nodrošināts mājoklis un sociālās aprūpes/sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss, saglabājot personai patstāvīgas dzīves principus)	RD LD (sadarbībā ar RSD, pakalpojuma sniedzējiem)	2016.- pastāvīgi										Tiek veiktas aktivitātes, lai pakalpojuma sniegšanu varētu uzsākt 2016.gada otrajā pusē.
7.1.8. Valsts nefinansēta tehniskā aprīkojuma nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem	RD LD (sadarbībā ar RSD)	2015.- pastāvīgi										2015.gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem (valsts nefinansēti) tehniskie palīg līdzekļi nodrošināti 16 personām (riteņkrēsls, pacēlāji).
7.1.9. Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojuma nodrošināšana motivētiem klientiem, t.sk. ģimenēm bez pastāvīga mājokļa, kuri aktīvi veic darbības, lai mainītu savus dzīves apstākļus	RD LD (sadarbībā ar RSD, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.- pastāvīgi										Pakalpojumu saņēma 180 personas.
7.1.10. Naktspatversmes pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana	RD LD (sadarbībā ar pakalpojuma sniedzējiem)	2015.- pastāvīgi										Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.
7.1.11. Dienas centru izveidošana bezpajumtniekiem	RSD LD (sadarbībā ar pakalpojuma sniedzējiem)	2015.- pastāvīgi (Kurzemes rajonā), 2017.- pastāvīgi (Ziemeļu										Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
		rajonā)		XXX	X	!				
7.1.12. Dienas aprūpes centru izveidošana bērniem	RD LD (sadarbībā ar pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-pastāvīgi								Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.
7.1.13. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes "Jauniešu māja" izveidošana	RD LD (sadarbībā ar pakalpojuma sniedzējiem)	2015.		XXX						Reorganizācijas rezultātā RP BJC struktūrvienībās "Pārdaugava" "Ezermala" un "Apīte" tiek nodrošināts jauniešu mājas pakalpojums kopumā 63 jauniešiem.
7.1.14. Atbalsta centru izveidošana jauniešiem	RD LD (sadarbībā ar pakalpojuma sniedzējiem)	2015.-pastāvīgi								Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.
7.1.15. Dienas aprūpes centru izveidošana bērniem no sociālā riska ģimenēm	RD LD (sadarbībā ar pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-2016.								Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.
7.1.16. Izglītojošo un atbalsta grupu nodrošināšana jaunajiem un topošajiem vecākiem	RD LD (sadarbībā ar RSD, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-pastāvīgi		XXX						Nodrošinātas izglītojošās grupas "Mazo bērnu vecākiem" un "Bērnu emocionālās audzināšanas grupas".
7.1.17. Sociālā darba pakalpojuma pirkšana no NVO sociālā riska ģimenēm ar bērniem	RD LD (sadarbībā ar RSD, pakalpojuma sniedzējiem)	2014.-pastāvīgi		XXX						Noslēgts līgums starp RD LD, SOS Bērnu ciematu asociāciju un RSD par sociālā darba pakalpojuma deleģēšanu SOS Bērnu ciematu asociācijai.
<b>U7.2. Pīlveidot pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitāti</b>										

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
7.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējinstītūcijās	RD LD, RSD, Rīgas patversme, Rīgas sociālās aprūpes centri, RP BJC	2014. (RSD), 2015. (RP BJC), 2016. (RP), 2017. (SAC "Mežciems" un "Gaiļezers")								Vides pieejamība tiek nodrošināta pakāpeniski atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.
7.2.2. Kvalitatīva aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma nodrošināšana, palielinot minēto pakalpojumu cenu	RD LD (sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem)	2015.- pastāvīgi (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojuma m)								2014.gadā par 10% palielināta aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma cena. 2015.gadā par 12,1% palielināta aprūpes mājās pakalpojuma cena un vidēji par 8.5% ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma cena.
7.2.3. Kvalitatīvu konsultatīvā atbalsta pakalpojumu nodrošināšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem	RD LD (sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem)	2014.- pastāvīgi								Pakalpojumu saņēma 278 personas.
7.2.4. Kvalitatīvu izglītojošo un atbalsta pasākumu nodrošināšana ģimenēm un bērniem	RD LD (sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem)	2014.- pastāvīgi								Pakalpojumu saņēma 344 personas.
7.2.5. Kvalitatīva sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem	RD LD (sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem)	2014.- pastāvīgi								Pakalpojumu saņēma 204 personas.
7.2.6. Rīgas sociālo aprūpes centru rekonstrukcija un attīstīšana (multifunkcionālo centru izveide	RD LD, Rīgas sociālās aprūpes centri	2016.-2017.								



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
Bolderājā – “Stella Maris” un esošo SAC “Mežciems” un SAC “Gaiļezers” rekonstrukcija)				XXX	X	!				
<b>U7.3. Nodrošināt motivējošu sociālo palīdzību</b>										
7.3.1. Bērnu dzimšanas atbalstīšana, piešķirot bērna piedzimšanas pabalstu	RSD	2014.- pastāvīgi		XXX						Pabalstu saņēma 7475 personas.
7.3.2. Priekšnoteikumu nodrošināšana ikvienam Rīgas iedzīvotājam viņa pamatvajadzību apmierināšanai minimālā līmenī (pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa pabalsts; citi pabalsti)	RSD	2014.- pastāvīgi		XXX						Personu skaits: pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – 10 403; dzīvokļa pabalsts –20 393; pabalsts veselības aprūpei –4 329; pabalsti audžuģimenēm –249; pabalsti pilngadīgiem bāreņiem –474; pabalsts pārtikas iegādei –11 310; izglītības ieguves atbalstam – 2 349; pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – 3 274; pabalsts mājokļa pielāgošanai –67; pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai –296; pabalsts simts un vairāk gadus sasniegušām personām –56; pabalsts aizbildnim – 180; pabalsts aizgādnim –748.
7.3.3. Katra sociālās palīdzības saņēmēja aktīva iesaistīšana aktīvā līdzdarbībā savu sociālo problēmu risināšanā	RSD	2014.- pastāvīgi								Darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kas saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas tiek iesaistīti sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgušanas pasākumos. Savukārt 20 sociālie darbinieki sniedz konsultācijas un nepieciešamības gadījumā uzsāk individuālu sociālo darbu ar personu, kura saņem sociālo palīdzību un kurai ir grūtības iesaistīties darba tirgū un nodrošināt savas pamatvajadzības, iesaistot personu dažādos līdzdarbības pasākumos, atbilstoši risināmajai problēmai. 2015.gadā 297 darbspējīgām personām sociālā palīdzība tika atteikta, jo klienti nelīdzdarbojās. No tiem 117 klienti atteicās no sadarbības.
7.3.4. Atbalsts iedzīvotājiem krīzes vai ārkārtas situācijās (vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā;	RSD	2014.- pastāvīgi		XXX						Atbalstu saņēma 1 568 personas.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
apbedīšanas pabalsts)										
<b>U7.4. Sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū</b>										
7.4.1. Darbspējīgu nestrādājošu personu līdzdalības veicināšana bezdarba problēmas risināšanā, nodrošinot daudzveidīgu līdzdarbības pasākumu kopumu – sociālā darba pakalpojums, atbalsta grupas, latviešu sarunvalodas treniņgrupas, psihologa un atkarību speciālistu konsultācijas, motivācijas programma ilgstošiem bezdarbniekiem u.c.	RSD	2014.-pastāvīgi							<p>20 sociālie darbinieki strādāja ar 987 sociālajiem gadījumiem, risinot 1 550 darbspējīgu nestrādājošu vai viņu ģimenes locekļu sociālās problēmas. Sociālo darbinieku un klientu sadarbības rezultātā 2015.gada beigās 51% jeb 501 no visām klientu lietām tika slēgtas ar pamatojumu: atrasts algots darbs, sociālais gadījums atrisināts, klients atteicies no sadarbības vai mainījies dzīvesvietu ārpus Rīgas pašvaldības teritorijas.</p> <p>Kopš 2013.gada RSD sadarbībā ar nodibinājumu "Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons"" nodrošina Motivācijas programmas pasākumus ilgstošajiem bezdarbniekiem "Psihosociālā rehabilitācija bezdarbniekiem". Pakalpojuma ietvaros 46 ilgstošie bezdarbnieki saņēma intensīvu personības spēka stiprināšanas pakalpojumu 3 mēnešu garumā. 7 ilgstošie bezdarbnieki pēc motivācijas programmas turpināja saņemt atbalstu atbalsta grupā.</p> <p>RSD 2015.gadā turpināja nodrošināt arī citus atbalsta pakalpojumus klientiem - ilgstošajiem bezdarbniekiem: klientu – latviešu valodas treniņgrupās iesaistījās 110 personas; 18 atbalsta grupās iesaistījās 232 personas; atkarības profilakses speciālistu konsultācijas saņēma 197 personas; narkologa konsultācijas saņēma 195 personas; 98 personas saņēma psihologa individuālās konsultācijas un 237 personas iesaistījās citos RSD dienas centru organizētos atbalsta pasākumos, piem. apguva datora, svešvalodu prasmes, kā arī iesaistījās dažādās interešu nodarbībās. RSD klienti, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas tiek iesaistīti pašvaldības sabiedriskajos darbos, darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos 12 stundas nedēļā (skat. arī U7.4.3.punktā)</p> <p>Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un palīdzētu bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, tika nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi, paredzot to saņemšanu kā klientu līdzdarbības pienākumu (piem., atbalsta grupu pakalpojums, atkarības profilakses speciālistu un narkologa konsultācijas, latviešu sarunvalodas apguves grupas pakalpojums, motivācijas programma, psihologa konsultācijas u.c.). Klienti tiek iesaistīti arī nodarbinātības pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" (skat. arī U7.4. 3.punktā).</p>	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
7.4.2. Cilvēku ar invaliditāti darbā iekārtošanas pakalpojuma nodrošinājums, attīstot sadarbību ar uzņēmējiem	RD LD (sadarbībā ar RSD, NVO)	2014.-pastāvīgi								RSD sadarbībā ar nodibinājumu "Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons"" katru gadu kopš 2012.gada sniedz nodarbinātības atbalsta pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, strādājot gan ar konkrēto mērķa grupu, gan uzrunājot darba devējus. Kopš pakalpojuma ieviešanas, personas ar invaliditāti uzsāka darbu visdažādākajās profesijās (t.sk. datoroperators, dispečers, pavārs, virtuves darbinieks, kasieris – pārdevējs, loģistikas centra krāvējs, sargs, apsargs, ēku dežurants, strādnieks, sētnieks, arhīva darbinieks, iesaiņotājs, garderobists, dežurants, apkopēja, skolotājs, interešu pulciņa audzinātājs, sporta organizators, asistents, u.c.). 2015.gadā pakalpojumu saņēmušas 68 personas, no kurām 28 personas uzsākušas darba attiecības.
7.4.3. Darba prasmju un sociālā atbalsta programmu attīstīšana atkarībā nonākušām un riska grupas personām	RD LD (sadarbībā ar RSD)	2014.-pastāvīgi								RSD sadarbībā ar 104 sadarbības organizācijām tika nodrošinātas 536 sabiedrisko darbu īstenošanas vietas Rīgā. Sabiedriskajos darbos tika iesaistīti 650 darbspējīgi nestrādājoši sociālās palīdzības saņēmēji. 2015.gadā Rīgas pašvaldība sadarbībā ar NVA turpināja dalību aktīvajā nodarbinātības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi". Sešās pašvaldība struktūrvienībās tika izveidotas 264 pagaidu darbu vietas, kurās 4 mēnešus gadā savas darba un sociālās prasmes uzlaboja 831 bezdarbnieks. Sadarbībā ar RSD nodrošināts 1 izbraukuma seminārs līdzatkarīgo personu atbalsta grupu dalībniekiem. Seminārā iekļautās tēmas balstītas uz izpratnes veidošanu un izglītošanu par emocionāli veselu savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē (piedalījušās 17 personas).
7.4.4. Nodarbinātības veicināšanas jomā sadarbības izveidošana starp pašvaldību un uzņēmējiem, sekmējot sociālās uzņēmējdarbības attīstību	RD LD (sadarbībā ar RSD)	2015.-pastāvīgi								2015.gadā sagatavots granta programmas nolikuma projekts "Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana", kas paredz sniegt finansiālu atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, kā arī komersantiem, kuri vēlas īstenot sociālās uzņēmējdarbības idejas.
<b>RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība</b>										
<b>U8.1. Radīt un uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi</b>										
8.1.1. Apgaismojuma ierīkošana līdz šim neapgaismotās pilsētas ielās	Izpildedirekcija (AI)	2014.-2020.								Daugavmalas promenādes apgaismojuma turpinājums. Dārziņu apkaimes apgaismojums.
	RPA "Rīgas gaisma"	2014.-2020.			X					

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-2020.		XXX						Apgaismojuma ierīkošana Mežaparka atpūtas parka teritorijā EUR 2 052.
	Izpilddirekcija (PI)	2014.-2020.								Lucavsalas atpūtas zonas apgaismojuma ierīkošanas turpinājums.
8.1.2. Rīcības plāna ugunsdrošības pasākumu ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā realizācija	RD PAD	2014.-2020.								Rīcības plānā veicamie pasākumi tiek iekļauti objektu/teritoriju pārbūves darba uzdevumos, ja šie rīcības virzieni attiecas uz konkrēto objektu/teritoriju.
8.1.3. Novecojušo apgaismojuma līniju kapitālremonts un rekonstrukcija	Izpilddirekcija (AI)	2014.-2020.								Dārziņu apkaimē.
	RPA "Rīgas gaisma"	2014.-2020.			X					Rekonstruēts apgaismojums: Vaļņu ielā no Audēju līdz 13.janvāra ielai; Andromedas gatves dzīvojamā masīvā; Esplanādes parkā; Elizabetes ielā no Ausekļa līdz Pulkveža Briēža ielai, Slokas ielā (Kalnciema iela - A.Grīna bulvāris); Maskavas ielā 267a-237a un Rēznas ielas iekškvartālā.
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-2020.		XXX						Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Pāles ielā 14 un Jaunciema 2.šķērslīnijā.
	Izpilddirekcija (PI)	2014.-2020.							!	
	Izpilddirekcija (AI)	2014.-2020.							!	Finansiālu apsvērumu dēļ, darbība nenotiek.
8.1.4. Apgaismojuma ierīkošana iekškvartālu dzīvojamā namu teritorijās	RPA "Rīgas gaisma"	2014.-2020.			X					Ierīkots apgaismojums: A.Deglava ielas slēpošanas trasē; Uzvaras parkā; Pļavnieku mikrorajona parkā.
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-2020.							!	Finansiālu apsvērumu dēļ, darbība nenotiek.
	Izpilddirekcija (PI)	2014.-2020.		XXX						Apgaismojuma ierīkošana Lucavsalas atpūtas zonā.
	RPA "Rīgas gaisma"	2014.-2020.			X					
8.1.5. Pilsētas apgaismes sistēmas regulēšanas ieviešana	RPA "Rīgas gaisma"	2014.-2020.			X					

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
8.1.6. LED tehnoloģiju ieviešana pilsētas apgaismojumā, izmantojot distances sprieguma un gaismas intensitātes regulēšanu gaismekļiem	RPA "Rīgas gaisma"	2014.-2020.			X					Istenoti 4 KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) projekti K.Ulmaņa gatves, Maskavas ielas, Brīvības ielas un G.Zemgala gatves – Varoņu ielas atsevišķos posmos – kopā 893 436 euro, t.sk., RD līdzfinansējums 405 537 euro. Rezultātā nomainītas 1 099 nātrija augstspiediena spuldzes uz LED gaismekļiem, kā arī uzstādītas 18 apgaismojuma vadības sistēmas (ieviesta apgaismojuma intensitātes regulēšanas sistēma)
8.1.7. Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība un uzturēšana	RPP	2014.-pastāvīgi								RPP Videonovērošanas centra rīcībā ir 105 videonovērošanas kameras sabiedriskās kārtības uzraudzīšanai pilsētas publiskajās vietās. 2015.gadā kameras ir izvietotas 3 parkos: Ģriņķkalns –10 kameras, Ziedoņdārzs – 9 kameras, Miera dārzs – 5 kameras, kā arī Valdeķu ielā 58, Rīgā, sociālā māja – 2 kameras. RPP Videonovērošanas centra darbinieki 2015.gadā, Rīgā, ir fiksējuši 1783 likumpārkāpumus, tiesībsargājošām iestādēm procesuālo darbību nodrošināšanai saglabāti un izsniegti 182 videoieraksti, pēc pieprasījuma caurskatīti 399 videoieraksti. Tehnisko projektu izstrādātāji projektējot tādu objektu kā Salu tilta un LNMM rekonstrukciju, kā arī pilsētas teritoriju lielveikala "Maxima" traģēdijas piemiņas vietā un Miera dārzā labiekārtošanu, pēc pašvaldības policijas rekomendācijām izstrādāja tehniskos risinājumus optimālākajam videonovērošanas kameru izvietojumam. Kopā ar ITC speciālistiem tika sagatavotas tehniskās specifikācijas to tālākai pieslēgšanai pilsētas Videonovērošanas centram.
8.1.8. Drošības pasākumi pie/uz ūdeņiem	RPP	2014.-pastāvīgi								Izglābti 4 slīgstoši cilvēki, veikti 9 glābšanas darbi uz ūdens, medicīniskā palīdzība sniegta 24 cilvēkiem, pludmalē nomaldījušies 19 bērni, kuri nodoti vecākiem. Veiktas 380 peldlīdzekļu pārbaudes; veiktas 760 makšķerēšanas nosacījumu ievērošanas pārbaudes; brīdinātas 67 persona ledus bīstamajā periodā; izņemti 469 nelikumīgi zvejas rīki. Izņemto nelikumīgo zvejas rīku garums – 11 830 metri.
8.1.9. Ārējā ielas apgaismojuma remonts Dārziņu apkaimē	Izpilddirekcija (AI) (sadarbībā ar RPA "Rīgas gaisma")	2014.-2017.			X					

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums							Komentāri (izpilde pārskata gadā)
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība	Darbība nenotiek	
				XXX	X	!			!	
<b>U8.2. Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti</b>										
8.2.1. Policijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, tehniskā nodrošinājuma un jaunāko tehnoloģiju ieviešana un attīstīšana, skaitliskā sastāva palielināšana, nodrošinot klātbūtni visā pilsētas teritorijā, policijas darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana	RPP	2014.- pastāvīgi								2015.gadā iegādātas 6 jaunas transporta vienības, no kurām: 1) 3 vieglās automašīnas; 4) 3 laivu piekabes. RPP personālsastāvu 2015.gada beigās veidoja 970 darbinieki, kas ir 95,8% no kopējā štatu vietu skaita. 2015. gadā RPP darbinieki piedalījās 38 dažādu veiduursos, apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos, skaitliski lielākā daļa (342 darbinieki) apguvuši Pašvaldības policijas taktiku (Saskarsme ar krīzes stāvoklī nonākušām problemātiskām un agresīvām personām, policijas auto patruļu darbinieku speciālā taktiskā sagatavošana), vadošo darbinieku apmācībā efektīvā personāla vadība un motivācija, kā arī dažāda veida darbinieku profesionālās kvalifikācijas apmācības. 2015.gadā tika ieviesta RPP mobilā aplikācija viedtālrunu lietotājiem, ar kuru var ne tikai operatīvi sazināties ar policiju, bet arī fiksēt pārkāpuma brīdi foto vai video formātā.
8.2.2. Aktīva pašvaldības sadarbība ar valsts institūcijām drošības un kārtības nodrošināšanā (Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests u.c.)	RPP	2014.- pastāvīgi								Kopā ar Valsts policiju veikti 9 reidi, kopējs darbs 772 masu pasākumu nodrošināšanā.
<b>U8.3. Nostiprināt drošības faktorus pilsētā (pasākumi, akcijas)</b>										
8.3.1. Likumpārkāpumu prevencija un izglītojošais darbs ar nepilngadīgajām personām gan mācību iestādēs, gan ģimenēs, kā arī izklaides vietās un uz ielas	RPP	2014.- pastāvīgi								Veiktas 2930 individuālas preventīvas pārrunas ar nepilngadīgajiem un viņu vecākiem; 902 profilaktiski nepilngadīgo apsekojumi dzīvesvietās; 621 reizes apsektas nepilngadīgo pulcēšanas vietas un vispārīglītojošo mācību iestāžu piegulošās teritorijas; notikuši 163 pasākumi sadarbībā ar citām institūcijām.
<b>U8.4. Veidot sociālās programmas, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanu</b>										
<b>U8.5. Risināt kļaidojošo dzīvnieku problēmu pilsētā</b>										
8.5.1. Atbildīgas un labvēlīgas iedzīvotāju attieksmes pret mājdzīvniekiem sekmēšana	RD MVD	2014.- pastāvīgi								2015.gadā fizisko un juridisko personu informēšanai tika izgatavoti bukleti par aktualitātēm kaķu un suņu turēšanas jautājumiem Rīgā. Katru gadu tiek rīkota Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju suņu un kaķu sterilizācijas un eitanāzijas akcija, kas ietver bezmaksas pakalpojumu Rīgas pilsētas attiecīgā statusa iedzīvotājiem Rīgas pilsētas veterinārmedicīniskās aprūpes prakses vietās. Šīs programmas ietvaros 2015.gadā tika sterilizēti 359 kaķi un 22 suņi,

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
										savukārt eitanazēti 9 kaķi un 6 suņi.
8.5.2. Atbalsts dzīvnieku patversmēm	RD MVD	2014.-2020.								2015.gadā uz dzīvnieku patversmēm tika nogādāti Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izķerti 809 suņi un 397 kaķi, kas palikuši bez saimniekiem. Saimniekiem vai privāto patversmju aprūpē tika atdoti 514 suņi un 166 kaķi.
8.5.3. Klaiņojošo dzīvnieku depopulācijas veicināšana	RD MVD	2014.-2020.								Bezsaimnieka kaķu sterilizācija – 2015.gadā tika sterilizēti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to dzīves vietā 1 359 bezsaimnieka kaķi. Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku aprūpe – 2015.gadā no Rīgas ielām tika paņemti 634 dzīvnieki. Negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku veterinārmedicīniskā aprūpe – 2015. gadā no Rīgas ielām tika paņemti negadījumos cietuši 1984 kaķi un 77 suņi, no kuriem sniegta veterinārmedicīniska palīdzība 1215 kaķiem un 54 suņiem, taču eitanazēti vai miruši 769 kaķi un 23 suņi. Klaiņojošo suņu izķeršana Rīgas administratīvajā teritorijas robežās – 2015.gadā no Rīgas ielām tika izķerti 765 klaiņojoši suņi.
<b>RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis</b>										
<b>U9.1Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju</b>										
9.1.1. Biežāk sastopamām tipveida ēku sērijām renovācijas paraugprojektu izstrādes organizēšana	REA	2014.-2015.							!	Nav aktuāls saskaņā ar Energoefektivitātes likumu.
	RPA "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"	2014.-2015.								Nebija biroja 2014.-2015. gada darba plānā.
	SIA "Rīgas pilsētubūvnieks"	2014.-2015.							!	Darbība nav uzsākta, jo vadošais sadarbības partneris nav uzsācis aktivitātes.
	RNP	2014.-2015.								Paraugprojektu izstrādes organizēšana nenotiek, jo šobrīd LR EM sagatavotais MK noteikumu projekts par valsts atbalsta nosacījumiem energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās vēl nav apstiprināts un projektu iesniegumu pieņemšana vēl nenotiek.
9.1.2. Atbalsts ESKO un citu progresīvu organizāciju un finansēšanas formu darbībai daudzdzīvokļu mājās	REA	2014.-2020.								Aktīva dalība semināros/pasākumos.
	SIA "Rīgas	2014.-2020.							!	Darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
renovācijā				XXX	X	!			!	
	pilsēt būvnieks"									
	RNP	2014.-2020.								Uzsākts darbs pie ESKO modeļa izveides, notikušas tikšanās un informācijas apmaiņa ar RENESCO pārstāvjiem, tikšanās ar ERAB par iespējamo sadarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanā, piedalīšanās REA rīkotajā konferencē (informācijas uzkrāšana).
	RP									
9.1.3. Pašvaldības uzņēmumu piesaistīšana ESKO darbībai	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2014.-2020.							!	Darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.
	RNP	2014.-2020.								Uzsākts darbs pie ESKO modeļa izveides, notikušas tikšanās un informācijas apmaiņa ar RENESCO pārstāvjiem, tikšanās ar ERAB par iespējamo sadarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanā, piedalīšanās REA rīkotajā konferencē (informācijas uzkrāšana).
9.1.4. Rotācijas fonda veidošana daudzdzīvokļu māju renovācijas atbalstam	REA	2014.-2020.								
9.1.5. Iedzīvotāju sapulču organizēšana, lai pieņemtu lēmumus par dzīvojamo māju renovāciju	RNP	2014.-pastāvīgi								<p>1.Sniegtas aptuveni 500 konsultācijas māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes pasākumiem.</p> <p>2.Informatīvo pasākumu (14 sanāsmēs, piedalījās 208 dalībnieki) un prezentāciju (2 prezentācijas, piedalījās 23 dalībnieki) rīkošana daudzdzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un to pilnvarotajām personām</p> <p>3.Kompleksi atbalsta pasākumi energoefektivitātes projektu popularizēšanai:</p> <p>1) Sagatavoti informatīvie materiāli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buklets "Ergoaudits – pirmais solis siltumenerģijas rēķinu samazināšanai!"</li> <li>- "Dzīvojamās mājas siltināšanas process".</li> </ul> <p>2) Sagatavota informatīva prezentācija RNP klientiem, kas tiek pārraidīta Klientu apkalpošanas centru TV.</p> <p>3) Izstrādāta prezentācija RNP klientiem pasākumā "Informatīvās dienas".</p> <p>4) Sagatavoti informatīvi materiāli pasākumam "Atvērtās durvju dienas" pie dzīvojamām mājām Finiera ielā 15, Rīgā; Bauskas ielā</p>



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									<p>51, Rīgā; Augusta Dombrovska ielā 49, Rīgā; Ļermontova ielā 8, Rīgā.</p> <p>5) Izstrādāti un ievietoti RNP mājas lapā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola paraugs par energoaudita veikšanu;</li> <li>- Dzīvokļu īpašnieku aptaujas lapas par energoaudita veikšanu paraugs;</li> <li>- Dzīvokļu īpašnieku aptaujas balsošanas protokola par energoaudita veikšanu paraugs.</li> </ul> <p>6) Publikācijas par siltināšanas jautājumiem RNP mājas lapā: 28.09.2015. par atvērto durvju dienām pie nosiltinātajām mājām; 25.09.2015. par Ļermontova ielu 8; 23.07.2015. par Ļermontova ielu 8; 16.07.2015. par iespējām siltināt mājas, piesaistot ERAF; 09.07.2015. par Augusta Dombrovska ielu 49; 02.07.2015. par siltināšanas iespējām.</p> <p>7) 30.09.2015. notika "Atvērto durvju diena" pie nosiltinātās mājas Finiera ielā 15, Rīgā.</p>	
9.1.6.	Daudzdzīvokļu māju energoauditu un energosertifikātu izstrādes organizēšana	REA	2014.-2020.						2015.gadā daudzdzīvokļu māju energoauditu un energosertifikātu izstrādes organizēšana bija apturēta pamatojoties uz jaunas veidnes energoauditiem izstrādes, kas tiks pieņemta 2016.gada sākumā.	
		RNP	2014.-2020.						<p>1) Sagatavoti 125 pieteikumi energoauditu veikšanai.</p> <p>2) Izstrādāti 38 energoaudita pārskati.</p>	
9.1.7.	Publiski pieejamas datubāzes izveidošana un uzturēšana centralizētai siltumapgādei pievienotiem namiem par faktisko ēku energoefektivitāti iepriekšējā gadā	REA	2014.-pastāvīgi		XXX					
9.1.8.	Inovatīvu tehnoloģiju, iekārtu un risinājumu ieviešanas veicināšana ēku energoapgādē	REA	2014.-2020.							
<b>U9.2. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu renovāciju un labiekārtošanu</b>										
9.2.1.	Esošās situācijas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonos izvērtēšana un to sanācības un	Izpilddirekcija (AI)	2015.-2020.						!	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
humanizācijas rīcības plānu sagatavošana				XXX	X	!			!	
	RNP	2014.-2020.								Uzsākts darbs pie Iecirkņu dzīvojamo māju segmentēšanas sistēmas izveides – izveidots Sabiedrības pārvaldībā esošo dzīvojamo māju dalījums sešās grupās (A,B,C,D,E,F).
	RPP									Pastiprināta policijas patrulēšana apkaimēs/ daudzdzīvokļu māju rajonos (Ķengarags, Pļavnieki, Purvciems, Mežciems, Jugla, Imanta, Zolitūde, Ziepniekkalns u.c.) sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Regulāras teritoriālo pārvalžu priekšnieku tikšanās ar apkaimju iedzīvotājiem, izpilddirekciju organizētajās sanāksmēs. Patruļu skaita palielināšana optimizējot esošo resursu izmantošanu. Transportlīdzekļu vadītāju saukšana pie administratīvās atbildības par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu neievērošanu iekšpagalmu teritorijās tikai pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām.
	Izpilddirekcija (ZI)	2016.							!	
	Izpilddirekcija (AI)								!	
9.2.2. Dzīvojamo apkaimju sakārtošana un labiekārtojuma (soliņi, atkritumu savākšana u.c.) nodrošināšana, iekšpagalmu pielāgošana fiziskajām aktivitātēm	Izpilddirekcija (AI)	2014.-2020.								Uzstādīts "SLITA" veloturētājs pie Mazjumpramuižas drupām. Uzstādīti 183 soli (63 Pļavnieku parkā, 16 Daugavas promenādē, 24 Aglonas ielā, 3 Krāsotāju ielā, 9 Krīdeners dambī, 16 Mazjumpramas muižā, 9 Dārziņu parkā, u.c.), 63 atkritumu urnas (5 Dārziņu parkā, 5 Ikšķiles ielā, 13 Pļavniekos, 17 Mazjumpramuižā, 6 Krīdeners dambī), 7 atkritumu savākšanas vietas ar atkritumu šķirošanu Dārziņu apkaimē. Izveidots viens suņu pastaigu laukums Pļavniekos.
	RD ĪD	2014.-2020.								
	RD MVD	2014.-2020.								Tiek kontrolēts, lai tiktu noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu starp atkritumu radītājiem un atkritumu apsaimniekotājiem

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	RNP	2014.-2020.								1. Atkritumu maksas samazināšanas nolūkā, tiek uzstādīti dalīto atkritumu konteineri, uzstādīti 174 dalīto atkritumu konteineri. Uzstādītas 109 jaunās piestiprināmās pie sienas atkritumu urnas. 2. Tiek veikts monitoringa darbs adresēs, kur ir uzstādīti dalītie konteineri un, pēc iespējas, notiek cieto sadzīves atkritumu apjomu optimizācija. Tiek optimizēts atkritumu izvešanas grafiks. 3. Pastāvīgi tiek nodrošināta teritoriju sanitārā uzturēšana un ieviesti iekšējās kontroles mehānismi pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai. Veikta objektu sanitārās kopšanas kontrole, veicot apsekošanas objektos un sastādot aktus. 4. Notiek nolietoto soliņu demontāža. Uzstādīti jauni soliņi par Rīgas pašvaldības līdzekļiem.
	Izpildedirekcija (ZI)	2015.								2015. gadā izgatavoti un dzīvojamo namu pagalmos uzstādīti 175 soliņi. Iekārtota bruģēta ielu tirdzniecības vieta Mīlgrāvī ar diviem segtiem tirdzniecības galdiem.
	Izpildedirekcija (PI)	2014.-2020.		XXX						160 atpūtas soliņu uzstādīšana Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā.
9.2.3. Kvalitatīvu un drošu rotaļlaukumu nodrošināšana	RNP	2014.-2020.								Notiek nolietoto bērnu rotaļu laukumu elementu demontāža. Jauni rotaļu laukumi tiek uzstādīti tikai pēc dzīvokļu īpašnieku atļaujas (nav pietiekama aktivitāte).
9.2.4. Risināt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju individuālo transportlīdzekļu novietošanu (saglabājot zaļus pagalmus)	RNP	2014.-2020.								1. Turpinās darbs pie transportlīdzekļu novietošanas kārtības uzlabošanas. 2. Siltajā gadalaikā notiek dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu zālāju zonu kopšana un atjaunošana. 3. Pēc pieprasījuma tiek veikta dzīvokļu īpašnieku informēšana par teritoriju labiekārtošanu un stāvlaukumu izveidošanas iespējām.
9.2.5. Iekškvartālu brauktuvju, trotuāru un pievedceļu stāvokļa apzināšana un to renovācija	Izpildedirekcija (AI)	2015.- pastāvīgi								Iekškvartālu, piebraucamo ceļu asfaltēšana 36 471 m <sup>2</sup> , ietvju bruģēšana 8 395,8 m <sup>2</sup> platībā (Zeltiņa/Seska, Dārziema/ Nicgales, Dārziema 121), zālāja veidošana 4314 m <sup>2</sup> . Ielu seguma bedrīšu remonts 106 m <sup>2</sup> – nepilnā tehnoloģija, 545 m <sup>2</sup> – pilnā tehnoloģija.
	RD ĪD	2015.- pastāvīgi								
	RD SD	2015.- pastāvīgi								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-pastāvīgi								Atjaunots iekškvartālu, satiksmes joslu un ietvju segums 30 130 m <sup>2</sup> . Bedrišu remonts iekškvartālos 576 m <sup>2</sup> .
	Izpilddirekcija (PI)	2014.-pastāvīgi								Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana.
<b>U9.3. Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem</b>										
9.3.1. Renovējamās dzīvojamās mājās pacelāju ierīkošana un servisa dzīvokļu paredzēšana personām ar funkcionāliem ierobežojumiem	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2014.-pastāvīgi								Sadarbībā ar RSD speciālistiem tiek izsniegtas atļaujas dzīvokļu pielāgošanai iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem
	RD LD	2014.-pastāvīgi								Personu ar funkcionāliem ierobežojumiem dzīvojamās mājas uzstādīti 7 pacelāji. 67 personām piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai.
	RNP	2014.-pastāvīgi								No klientiem nav saņemti pieprasījumi par atbalsta risinājumiem.
	RD MVD	2014.-pastāvīgi			X					Pacelāju ierīkošana nav RD MVD kompetencē. Rindā uz servisa dzīvokļiem reģistrētas 58 pers./ģimenes.
<b>U9.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mājokļu renovāciju un infrastruktūras uzturēšanu un uzlabošanu</b>										
9.4.1. Iedzīvotāju izvietošana no dažādu sociālo grupu kopdzīvojamām mājām, daļība renovācijas projektu izstrādāšanā un renovācijas organizēšanā	RD MVD	2014.-pastāvīgi			X					Notiek iedzīvotāju izvietošana no ēkām Prūšu 25A, Valmieras 24 un Katrīnas 18. Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no ēkas Dolomīta 1 un izstrādāts ēkas pārbūves projekts. Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no ēkām Bauskas 189, Mangalsalas 21.
	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2014.-pastāvīgi								Sadarbībā ar RD MVD un RD dotajiem uzdevumiem
9.4.2. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" apsaimniekojamo īpašumu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana	RNP	2014.-pastāvīgi								Veiktie darbības virzieni: 1. Pārvaldāmo māju veicamo kārtējo remontdarbu apjoma un efektivitātes paaugstināšana. 2. Elektroapgādes sistēmas kvalitatīvas tehniskās uzturēšanas nodrošināšana un jaunu tehnoloģiju ieviešana. 3. Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās un pamatpakalpojuma kvalitātes uzlabošana.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									<p>4. Dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārņemšana RNP apkalpošanā un vienotās rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas ieviešana RNP pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu mājās, kurās trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība.</p> <p>5. RNP pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju atbilstības nodrošināšana spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ugunsdrošības prasības.</p> <p>6. Ēku numuru zīmju uzstādīšana.</p> <p>7. Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana.</p> <p>8. Tehniskās apsardzes un piekļuves kontroles risinājumu ieviešanas veicināšana RNP pārvaldīšanā esošajās mājās.</p>	
9.4.3.	Atbalsta instrumentu ieviešana daudzdzīvokļu māju renovācijas veicināšanai	RP	2014.-pastāvīgi							
9.4.4.	Turpināt aktīvu iesākto daudzdzīvokļu māju renovācijas veicināšanu, nodrošinot nepieciešamo informāciju, konsultācijas un citus atbalsta pasākumus	REA	2014.-pastāvīgi (REA)							EIC darbojas.
		SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2014.-2020.							Dzīvojamo ēku Rīgā, Ieriņu ielā 28 un Aglonas ielā 35, k-1 renovācija.
		RNP	2014.-pastāvīgi							Skatīt aktivitāti 9.1.5.
9.4.5.	Vienkāršās renovācijas projektu īstenošana un lokālu energoefektivitātes pasākumu (bēniņu siltināšana, logu nomaina, durvju nomaina, siltumtrašu izolācijas nomaina) īstenošana	REA	2014.-pastāvīgi (REA)							Netiešās aktivitātes.
		SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2014.-2020.							Sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek dotas atļaujas dzīvokļu uzlabošanai vienkāršotās atjaunošanas procesu ietvaros. Sadarbībā ar RD MVD tiek risināts jautājums par veco logu nomaini ar jauniem PVC materiāla logiem

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	RNP	2014.-pastāvīgi								2015.gadā paveikti darbi 5,668 milj. EUR (ar PVN) apmērā (provizorisks dati): - Apkures sistēmas – 6; - Bēniņu siltināšana – 35; - Cauruļu siltumizolācija – 35; - Kāpņu telpu durvju uzstādīšana – 249; - Jumti – 139; - Karstais ūdens- 102; - Logi – 285; - Sienu siltināšana – 7; - Siltummezglu iekārtu maiņa – 136.
9.4.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksā renovācija	SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"	2014.-pastāvīgi (REA)								2015.gadā pabeigta ES projektu ieviešana: 1. Ļermontova ielā 8 veikta bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšana, cokola siltināšana, jumta seguma nomaiņa, visu ārējo siltināšana, kāpņu telpas durvju un logu nomaiņa u.c. darbi. 2. Augusta Dombrovska ielā 49 veikta pagraba pārseguma siltināšana, cokola siltināšana, ēkas ārējo siltināšana, ieejas durvju renovācija, vējtvera iekšējo durvju nomaiņa, dzīvokļu veco koka logu un kāpņu telpas logu nomaiņa pret jauniem, bēniņu siltināšana, jumta renovācija, apkures sistēmas renovācija u.c. darbi.
	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"								!	Darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.
9.4.7. Ēku tehniskā apsekošana	RNP	2014.-pastāvīgi								Izstrādāti 47 neatkarīgo ekspertu tehniskās apsekošanas atzinumi. Noslēgti līgumi par 30 objektu tehnisko projektu izstrādi. Iecirkņa namu pārziņi patstāvīgi veic dzīvojamo māju apsekošanu, sastādot apsekošanas dokumentāciju. Tiek nodrošinātas inženieru tehniski-vizuālās apsekošanas un monitorings.
<b>U9.5. Paplašināt pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu</b>										

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
9.5.1. Jaunu daudzdzīvokļu sociālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu īres dzīvojamo māju būvniecība/ierīkošana	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2014.- pastāvīgi								Notiek tehnisko noteikumu saņemšana un skiču projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecībai Stūrmaņu ielā 31, k-3, Mežrozīšu ielā 39; 41; 43; 45.
	MVD	2014.- pastāvīgi								Notiek mājas daļas pārbūve Mārupes ielā 39, kur plānots 31 dzīvoklis piešķiršanai palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanai ietvaros.
9.5.2. Ērtas pašvaldības īres un sociālo dzīvokļu piešķiršanas kārtības nodrošināšana	MVD	2014.- pastāvīgi								2015.gadā izīrētas 437 dzīvojamās telpas, t.sk. īres – 274, sociālās – 163. Iedzīvotāji savam kārtas numuram var sekot līdzi pašvaldības portālā.
9.5.3. Pašvaldības dzīvojamā fonda paplašināšana (t.i., pašvaldības īres dzīvokļi) saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmu 2014.-2018.gadam	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2014.-2018.								Rekonstrukcijas projektu īstenošana dzīvojamām ēkām Rīgā, Ieriķu ielā 28 un Aglonas ielā 35, k-1.
<b>U9.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu</b>										
9.6.1. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda monitoringa sistēmas izstrādāšana	RNP	2017.								Izveidots RNP apkalpojamo māju saraksts, kurā ir apkopota un tiek aktualizēta pamatinformācija par katru dzīvojamo māju. Datu bāze tiek lietota uzņēmuma vajadzībām.
9.6.2. SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda monitoringa sistēmas izstrādāšana	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2014.								Izveidota klientu apkalpošanas sistēma nepieciešamo darbu apzināšanai un uzraudzībai.
<b>U9.7. Veicināt iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos</b>										
9.7.1. Informatīvo materiālu par daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem sagatavošana un izplatīšana	RD MVD	2014.- pastāvīgi								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	RNP	2014.-pastāvīgi							<p><b>1. Klientu attieksmes monitoringa sistēma.</b>  2015. gadā tika veiktas divas klientu aptaujas – viena klātienē Klientu apkalpošanas centros (marts-decembris, aptaujāti aptuveni 500 klienti), otra telefoniska (visa gada garumā, aptaujāti aptuveni 3500 klienti). Galvenie aptaujas rezultāti:  1) Klātienē atbildi uz interesējošo jautājumu saņēma 95 % aptaujāto klientu; 2) Zvanot uz vieno informatīvo tālruni, atbildi uz interesējošo jautājumu saņēma 32 % aptaujāto klientu; 3) 77 % aptaujāto klientu atzinīgi novērtēja klientu apkalpošanas speciālistu attieksmi, darba kvalitāti, zināšanas, kompetenci, precizitāti; 4) 55 % aptaujāto klientu vieno informatīvo tālruni 8900 neizmantoja; 5) 82 % aptaujāto klientu apmierināti ar atbildēm, kas sniegtas uz rakstveida iesniegumiem; 6) 85 % aptaujāto klienti norāda, ka atbildes uz rakstveida iesniegumiem sniegtas noteiktajā termiņā.</p> <p><b>2. RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē ar klientiem un sabiedrību.</b> Uzņēmuma mājas lapas pārveidošanas projekta process - mājas lapas vienkāršošana, papildināšana un restrukturizācija. Uzņēmuma pārstāvju intervijas masu medijos un sociālajos tīklos. Uzņēmuma aktualitāšu publicēšana masu medijos. Preses relīžu izsūtīšana masu medijiem, aktualitāšu publicēšana uzņēmuma mājas lapā <a href="http://www.rnparvaldnieks.lv">www.rnparvaldnieks.lv</a>, e-vidē <a href="http://www.e-parvaldnieks.lv">www.e-parvaldnieks.lv</a> (pēc nepieciešamības). Informācijas izsūtīšana uzņēmuma klientiem, izmantojot <a href="http://www.e-parvaldnieks.lv">www.e-parvaldnieks.lv</a>. Informācijas publicēšana sociālajos tīklos <a href="http://www.twitter.com">www.twitter.com</a> un <a href="http://www.draugiem.lv">www.draugiem.lv</a>. Atbilžu sniegšana sociālajos tīklos pēc nepieciešamības.</p>	
9.7.2. Informatīvo iedzīvotāju sapulču organizēšana daudzdzīvokļu mājās, kas atrodas pašvaldības pārvaldījumā	RNP	2014.-pastāvīgi						<p><b>1. Sniegtas aptuveni 500 konsultācijas māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu īpašniekiem</b> par dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes pasākumiem.</p> <p><b>2. Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem:</b>  - Sniegtas 316 konsultācijas par kopības lēmumu pieņemšanu  - Pārbaudīts 2163 sagatavoto kopsapulču lēmumu protokolu tiesiskums.</p> <p><b>3. Dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju (167 personas) apmācības</b> atbilstoši RNP apstiprinātajām mācību programmām.</p> <p><b>4. Informatīvo sapulču organizēšana (līdz 50) dzīvokļu īpašniekiem</b> daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kas atrodas pašvaldības</p>		



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									pārvaldījumā.	
9.7.3. Tematisko semināru, lietpratēju diskusiju kluba semināru, atvērto durvju dienu pie renovētiem daudzdzīvokļu namiem organizēšana par māju renovācijas ekonomisko pamatojumu, labākās prakses piemēriem un ieteicamiem renovācijas risinājumiem un to kvalitāti	REA	2014.-pastāvīgi								
<b>U9.8. Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus</b>										
9.8.1. "Radi Rīgu" publiskās ārtelpas projektu ieviešana	RD PAD	2014.-2020.								Projektā "Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija" 2015.gadā veikta satiksmes modelēšana Āgenskalna tirgus laukumam pieguļošajā teritorijā.
	Izpilddirekcija (AI)	2014.-2020.								Iekšpagalmu TALKU sakopšanas darbu atbalsts.
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-2020.							!	
	Izpilddirekcija (PI)	2014.-2020.							!	
9.8.2. Miera ielas attīstības projekts	RD PAD	2016.-2020.							!	Tiek izskatītas finansējuma piesaistes iespējas
9.8.3. Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcijas projekts	RD PAD	2014.-2020.								2015.gadā veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, sabiedrības iesaistes aktivitātes, kā arī projekta metu konkursa nolikuma izstrāde. Konkursu plānots izsludināt 2016.gada II ceturksnī.
9.8.4. Esplanādes, Viesturdārza, Kronvalda parka un Aldara parka rekonstrukcijas projekts	RD PAD	2014.-2020.								2015.gadā veikta parka teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, organizēta sabiedrības iesaistes aktivitātes, noticis darbs pie konkursa nolikuma izstrādes.
9.8.5. Latviešu strēlnieku laukuma rekonstrukcijas projekts	RD PAD	2015.-2020.							!	
<b>RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība</b>										
<b>U10.1. Veicināt Rīgas starptautisko sasniedzamību</b>										
10.1.1. Līdzdarbība starptautiskā pasažieru ātrgaitas dzelzceļa projekta "Rail Baltica" precizēšanā un potenciālajā īstenošanā	RD PAD	2014.-2020.								RD PAD Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja un Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja ir deleģētas un regulāri piedalījušās vairākās Rail Baltica Centrālās dzelzceļa stacijas izpētes ekspertu darba grupas sanāsmēs, kurās

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									izskatīti pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma Personu apvienības "AECOM Rail Baltica Latvia Central Station Joint Venture" veiktās izpētes "Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrācija Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglā – tehniskā risinājuma izstrāde" materiāli. RD PAD speciālisti ir detalizēti to izskatījuši un 2015.gada decembrī sagatavojuši komentārus un piezīmes par "Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrācija Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglā – tehniskā risinājuma izstrāde" ietvaros sagatavoto izpētes gala ziņojumu.	
10.1.2. Pasažieru prāmju satiksmes attīstība starp Rīgu un citām pilsētām	RBP	2014.-pastāvīgi							Finanšu līdzekļi no RBP daļēji, pārējie no privātu uzņēmējiem. Līgums starp RBP un Tallink Latvija par kuģošanas līnijas nodrošināšanu starp Rīgu – Stokholmu 3 reizes nedēļā.	
10.1.3. Rīgas starptautiskās autoostas attīstības veicināšana	RD PAD	2015.-2020.							Tiek strādāts pie projekta "Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē", kas nodrošinās MMTM, tai skaitā, autoostas izveidi Torņakalnā	
10.1.4. Kanālmalas rekonstrukcijas projekta izstrāde	RD PAD;	2014.-2015. 2015.-2020.							Šobrīd tiek izstrādāts darba uzdevums kanālmalas un pazemes pilsētas pārbūves tehniskā projekta izstrādei.	
10.1.5. Starptautiskās lidostas "Rīga" ērtas sasniedzamības nodrošināšana ar Rīgas centru	RD PAD	2014.-2020.							Sadarbība ar Eiropas dzelzceļa līnijām pie Rail Baltica projekta izstrādes	
<b>U10.2. Attīstīt tranzīta infrastruktūru atbilstoši Eiropas transporta tīkla (TEN-T) plāniem</b>										
10.2.1. Rīgas Ziemeļu transporta koridora izbūve	RD PAD	2014.-2020.			X				2015.gada noslēgumā izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskais projekts (būvprojekts). Noris darbs pie ES līdzfinansējuma piesaistes Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma būvniecības uzsākšanai.	
10.2.2. Labas un efektīvas Rīgas brīvoostas sasaistes nodrošināšana ar pārējo nacionālas nozīmes un starptautiskas nozīmes (TEN-T) transporta tīklu	RD SD	2014.-pastāvīgi								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums							Komentāri (izpilde pārskata gadā)
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība	Darbība nenotiek	
				XXX	X	!			!	
<b>1. Daugavas labais krasts:</b> - Austrumu maģistrāles posma (Ieriķu iela– Vietalvas iela) pabeigšana - satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte ar pievedceļiem: 1.kārta. Satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte ar pievedceļiem; 2.kārta. Tvaika ielas rekonstrukcija; 3.kārta. Tvaika ielas, Ganību dambja, Dantes ielas un Tilta ielas krustojuma rekonstrukcija; - Rīgas brīvostas savienojums ar Austrumu maģistrāli Rīgā (Laivinieku iela no Jaunciema gatves līdz Mangaļsalai, ieskaitot tiltu pār Audupi, un satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte).										
<b>2. Daugavas kreisais krasts:</b> - Eiropas komunikāciju tīklu projekta “Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN–T tīklā” ietvaros “Rīgas brīvostas savienojuma ar Via Baltica dienvidu ievadu Rīgā (Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojums)”; - Dienvidu maģistrāles 4.kārta (Ziepniekkalna iela–Vienības								!	Nav piešķirts finansējums.	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
gatve); - Daugavgrīvas ielas rekonstrukcija: 1. posmā no Lidoņu ielas līdz Podraga ielai; 2. posmā no Podraga ielas līdz Zilajai ielai; 3. posmā no Zilās ielas līdz Platajai ielai; 4. posmā no Ūdens ielas līdz Tvaikoņu ielai; Bulļupes tilta pieeju rekonstrukcija (Flotes iela, Piestātnes iela un Gaigalas iela)				XXX	X	!				
<b>PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija</b>										
<b>U11.1. Nodrošināt kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru</b>										
11.1.1. Satiksmes infrastruktūras tīkla attīstīšana (būvniecība un rekonstrukcija, būtiski mainot funkciju un apjomu): - Tunelis zem dzelzceļa, lai savienotu Ģertrūdes ielu ar Daugavpils ielu; - Anniņmuižas bulvāra un Anniņmuižas ielas savienojums posmā no Jūrmalas gatves līdz Jūrkalnes ielai; - Eksporta ielas izbūve; - Dzelzavas ielas izbūve (no Ulbrokas ielas līdz Hipokrāta ielai). - Lietusūdens kanalizācijas kolektoru būvniecība Krasta ielā un Viestura prospektā no Meža prospekta	RD SD	2014.- pastāvīgi								
					X					Kolektors Krasta ielā ir izbūvēts, Viestura prospektā finanšu trūkuma dēļ nav realizēts.
11.1.2. Esošās satiksmes infrastruktūras tehniskā stāvokļa un satiksmes drošības uzlabošana, veicot satiksmes infrastruktūras objektu būvniecību un rekonstrukciju	RD SD	2014.- pastāvīgi								
<u>Tilti, satiksmes pārvadi, tuneli:</u>										

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
- Satiksmes pārvada rekonstrukcija pār dzelzceļu Kārļa Ulmaņa gatvē;				XXX						
- Salu tilta komplekss: satiksmes pārvads pār Krasta ielu;										
- Salu tilta komplekss: Salu tilts pār Daugavu;				XXX						
- Salu tilta komplekss: Salu tilts pār Mazo Daugavu;				XXX						
- Salu tilta komplekss: satiksmes pārvads Lucavsalā;										
- Salu tilta komplekss: estakāde pār Bieķengrāvi Kārļa Ulmaņa gatvē;										
- Salu tilta komplekss: tilti pār Bieķengrāvi (lejteces un augšteces pusē);										
- Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada deformācijas šuvju rekonstrukcija.									!	Nav piešķirts finansējums. Šāds objekts netiks būvēts.
<u>Ielas:</u>										
- Murjāņu ielas rekonstrukcija (no Brīvības gatves līdz Vangažu ielai);										Nav piešķirts finansējums. Zemāk minētie objekti netiks būvēti.
- Tadenavas ielas un Gatiņa ielas rekonstrukcija;										
- Līksnas ielas rekonstrukcija;									!	
- Mīsas ielas rekonstrukcija;									!	
- Buļļu ielas rekonstrukcija (no Kleistu ielas līdz dzelzceļam);									!	
- Mangaju prospekta rekonstrukcija;										
- Jūrkalnes ielas posma rekonstrukcija (no Apuzes ielas līdz Irlavas ielai);									!	
- Konsula ielas un Skrīveru ielas rekonstrukcija;									!	
- Balasta dambja rekonstrukcija;									!	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!			!	
- Prūšu ielas rekonstrukcija;									!	
- Valdeķu ielas rekonstrukcija (no Ozolciema ielas līdz Saulkalnes ielai);									!	
- Baložu ielas rekonstrukcija;									!	
- Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas rekonstrukcija;										
- Spulgas ielas rekonstrukcija;									!	
- Dzelmes ielas rekonstrukcija;										
- Brekšu ielu rekonstrukcija;										
- Vētras ielas rekonstrukcija;										
- Akāciju ielas rekonstrukcija;									!	Nav piešķirts finansējums, līdz ar to objekts netiks būvēts.
- Krišjāņa Valdemāra ielas rekonstrukcija (no Zirņu ielas līdz Upes ielai);										
- Eiženijas ielas rekonstrukcija;										
- Mežrozīšu ielas rekonstrukcija no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr.34;										
- Dārziņu ielu rekonstrukcija;									!	
- Turaidas ielas rekonstrukcija;										
- Krimuldas ielas rekonstrukcija;										
- Dandāles ielas rekonstrukcija;										
- Durbes ielas no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai izbūve;										Darbi notiek pa posmiem pieejamā finansējuma robežās.
- Lucavsālas ielas izbūve;										
- gājēju pārejas izbūve un sabiedriskā transporta pieturvietu pārcelšana Jaunciema gatvē, posmā no Āliņģu ielas līdz Draudzības ielai										Zolitūdes ielas caurteku var pārbūvēt tikai kopā ar Akācijas ielas pārbūvi.
Lietusūdens novadīšanas sistēmas:										

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
- lietusūdens kanalizācijas kolektoru remonts Kārļa Ulmaņa gatvē;										
- caurteku rekonstrukcija Murjāņu ielā, Spirģus ielā, Dārziņu ielā, Jāņogu ielā, Malienas ielā, Zolitūdes ielā, Mežciema ielā, Uzvaras bulvārī pie Mārupītes					X					
11.1.3. Attīstīt satiksmes infrastruktūras tīklu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā esošo zemesgabalu piebraukšanas nodrošināšanai: - jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas ielu, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru; - lelejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija; - jaunu ielu izbūve Imantā – Ceriņu iela, Vērgales iela	RD SD	2014.- pastāvīgi								Nav piešķirts finansējums.
11.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu veikšana: - luksoforu rekonstrukcija un būvniecība; - regulējamu gājēju pāreju izveidošana; - redzamības pilnveidošana pie gājēju pārejām un krustojumiem; - brauktuviņu sašaurināšana un drošības salīņu izbūve pie gājēju pārejām; - gājēju drošības barjeru uzstādīšana; - dzīvojamo zonu izveide; - automobiļu pieļaujamā braukšanas ātruma samazināšana;	RD SD	2014.- pastāvīgi								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
- u.c. pasākumi										
Pilsētas ielu seguma periodiskā atjaunošana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biķernieku iela no Lielvārdes ielas līdz Ulbrokas ielai un Stirnu iela no Lielvārdes ielas līdz Biķernieku ielai</li> <li>- Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela no Andreja Saharova ielas līdz Ulbrokas ielai;</li> <li>- Maskavas iela no pilsētas robežas līdz Taisnajai ielai (pa posmiem)</li> <li>- Ničgales iela no Dzelzavas ielas līdz Augusta Deglava ielai;</li> <li>- Kārļa Ulmaņa gatve no satiksmes pārvada pār dzelzceļu līdz Liepājas ielai</li> <li>- Pildas iela no Piedrujas ielas līdz Dārziema ielai;</li> <li>- Kārļa Ulmaņa gatve no Liepājas ielas līdz Lielirbes ielai;</li> <li>- Maskavas iela no Jāņogu ielas līdz Taisnajai ielai pa posmiem</li> <li>- Bikšēres iela</li> <li>- Cesvaines iela</li> <li>- Stabu iela no Brīvības ielas līdz Aleksandra Čaka ielai</li> <li>- Krasta iela no Grēdu ielas līdz TC "Mols" virzienā uz centru</li> </ul>	RD SD	2014.- pastāvīgi						!	Netiek realizēti projekti finansējuma trūkuma dēļ.	
- Timoteja iela				XXX						
- Krasta iela no TC "Mols" līdz Turgeņeva ielai virzienā uz centru									!	
- Raiņa bulvāris no Brīvības bulvāra līdz Marijas ielai				XXX						





Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
- Vietalvas iela no Matīsa ielas līdz Piedrujas ielai									!	
- Artilērijas iela no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai				XXX						
- Bultu iela no Lokomotīves ielas līdz Saites ielai - Prūšu iela no Bultu ielas līdz Ikšķiles ielai - Sesku iela no Nīcgales ielas līdz Dārziema ielai - Bruņinieku iela no Valmieras ielas līdz Aleksandra Čaka ielai - Sesku iela no Dārziema ielas līdz Ilūkstes ielai - Stopiņu iela no Vestienas ielas līdz Nīcgales ielai - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Pildas iela no Dārziema ielas līdz Ilūkstes ielai									!	
- Brīvības gatve no TC "Alfa" līdz Džutas ielai - Brīvības gatve no Džutas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei - Brīvības gatve no Šmerļa ielas līdz Silciema ielai - Sporta iela no Skanstes ielas līdz Lapeņu ielai										
- Pulkveža Briēža iela no Hanzas ielas līdz Ganību dambim - Jaunciema gatve no Gailēņu ielas līdz Jaunciema 6. šķērslīnijai - Bruņinieku iela no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai - Silciema ielas ietves - Zirņu iela no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Hospitāju ielai				XXX						!

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staiceles iela</li> <li>- Saktas iela</li> <li>- Kaķasēkļa dambis</li> <li>- Ropažu iela no Džutas ielas līdz Brīvības ielai pie TC "Alfa"</li> <li>- Strukturu iela</li> <li>- Lielvārdes iela no Brīvības gatves līdz Gunāra Astras ielai</li> <li>- Aizkraukles iela no Lielvārdes ielas līdz Dzērbenes ielai</li> <li>- Lugažu iela</li> <li>- Vangažu iela</li> <li>- Lēdmanes iela</li> <li>- Kalngales iela</li> <li>- Jaunciema gatve no Ceļmalas ielas līdz Kanāla ielai</li> </ul>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skanstes iela no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Hanzas ielai</li> </ul>									Atjaunots segums posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Zirņu ielai.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vanšu tilts</li> <li>- Vecmīlgrāvja 6.līnija no Melīdas ielas līdz Vecāķu prospektam</li> <li>- Zālīša iela</li> <li>- Miķeļa iela</li> </ul>									!	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Juglas iela no Kvēles ielas līdz Malienas ielai</li> </ul>										

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!			!	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gustava Zemgala gatve no Čiekurkalna 1. garās līnijas līdz Brīvības gatvei</li> <li>- Ostas prospekts no Viestura prospekta līdz Mores ielai</li> <li>- Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Gustava Zemgala gatvē</li> <li>- Berģu iela posmā no Brīvības gatves līdz pagriezienam uz Upesciemu</li> <li>- Strautu iela</li> <li>- Piena iela</li> </ul>									!	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baltāsbaznīcas iela no Augusta Dombrovska ielas līdz Vecāķu prospektam</li> </ul>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mazā Alūksnes iela</li> <li>- Alūksnes iela</li> <li>- Sermuliņu iela</li> </ul>									!	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz Augusta Deglava ielai</li> </ul>										



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
lietojumā esošā ielu tīkla, attīstība un uzturēšana										Daugavas promenādes turpinājums – asfalts 630 metri garumā.
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-pastāvīgi								Ceļa seguma remonts piebraucamajam ceļam pie Bābelītes ezera 1293 m <sup>2</sup> . Granīta apmaļu remonts skvērā pie Ugunsdzēsības muzeja 11m <sup>2</sup> . Ceļa seguma atjaunošana ceļam uz bērnu rotaļu pilsētiņu Mežaparkā 11 259 m <sup>2</sup> .
	Izpilddirekcija (PI)	2014.-pastāvīgi								Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana.
11.1.6. Gājējiem paredzētās satiksmes infrastruktūras un gājēju ielu tīkla pilnveidošana un attīstība	RPB	2014.-pastāvīgi								1. Papildu apgaismojuma ierīkošana gājēju pārejās (būvprojektos). 2. Detālpilnojumu izstrādes ietvaros sadarbība ar attiecīgajām institūcijām noteikumu izstrādē par satiksmes infrastruktūras un gājēju ielu tīkla pilnveidošanu un attīstību. 3. Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros tiek pārskatīts un pilnveidots ielu tīkls.
	RD SD	2014.-pastāvīgi								
	RD PAD	2014.-pastāvīgi								2015.gadā notikušas divu ekspertu konsultācijas – ainavu arhitekta un transporta plānošanas speciālista konsultācijas Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas attīstības plānošanas specifisko jautājumu risināšanai.
11.1.7. Uzmērījumu veikšana pilsētas ielu segumu periodiskās atjaunošanas darbu apjomu kontrolei	RPB	2014.-pastāvīgi								RD SD aktivitāšu ietvaros, pēc saņemtās informācijas tiek veikti darbi.
<b>U11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu</b>										
11.2.1. Autostāvvietu infrastruktūras attīstīšana un autostāvvietu izvietojuma optimizēšana	SIA „Rīgas satiksme”	2014.-2020.								
	RD SD									
11.2.2. Ar autostāvvietu pakalpojuma sniegšanu saistīto pakalpojumu uzlabošana	SIA „Rīgas satiksme”	2014.-2020.								
	RD SD									
11.2.3. Transportmijas sistēmas stāvparku un ar tiem saistīto pakalpojumu attīstīšana. Nodrošināta	SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”	2014.-2020.		XXX						Stāvparka un autostāvvietas nodrošināšana Ulbrokas ielā 13.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
informācijas pieejamība par transportmijas sistēmas stāvparku pakalpojumiem un autostāvvietu pakalpojumiem	SIA "Rīgas satiksme")	2014.-2020.		XXX	X	!			!	
<b>U11.3. Nodrošināt ērtus, ātrus, pieejamus, drošus un videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus</b>										
11.3.1. Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība, lai nodrošinātu kvalitatīvu, pieejamu un vieglajam autotransportam konkurētspējīgu pārvietošanās veidu visām sociālajām grupām	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								Veiktas izmaiņas: - 122 autobusu kustības sarakstos; - 12 tramvaju kustības sarakstos; - 61 trolejbusu kustības sarakstos. Gada laikā ieviesti vairāki stāvēšanas aizliegumi, izmaiņas signālpļānos un citi uzlabojumi, kas uzlabo sabiedriskā transporta kustību. Uzstādītas vairāk nekā 270 jaunas papildplāksnes pieturvietās, Nomainīti vairāk kā 120 pieturvietu nosaukumi, lai tie atbilstu patiesajai situācijai pilsētvidē. Izveidota sabiedriskā transporta josla Aleksandra Čaka ielā no Ērgļu ielas līdz Zemītanu tilta galam.
11.3.2. Informācijas par sabiedriskā transporta un autostāvvietu pakalpojumiem pieejamības uzlabošana iedzīvotājiem	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								
11.3.3. ZGT ieviešanas Rīgā projekta 2.posma realizācija (4.tramvaja maršruta pielāgošana ZGT parametriem un ZGT iegāde, apakštaciju un kabeļu saimniecības rekonstrukcija 6. un 11.tramvaja maršrutos, ražošanas ēku rekonstrukcija Brīvības ielā 191)	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								
11.3.4. 2.tramvaja maršruta pielāgošana ZGT parametriem, jaunu ZGT iegāde	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.							!	Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
11.3.5. 2.tramvaja jaunās līnijas izbūve līdz starptautiskajai lidostai "Rīga", iekļaujot to esošā	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.							!	Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!			!	
tramvaju maršrutu tīklā (2.tramvaja maršruta pagarinājums), jaunu ZGT iegāde										
11.3.6. Jaunas tramvaja līnijas izbūve līdz Kaivas ielai (iekļaujot esošo sliežu posmu uz Jorģa Zemitāna tilta) (Dreiliņi (Kaivas iela)–Dzelzavas iela–Stacijas laukums), jaunu ZGT iegāde	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
11.3.7. 7.tramvaja maršruta pielāgošana ZGT parametriem, jaunu ZGT iegāde	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
11.3.8. 7.tramvaja maršruta pagarināšana līdz Rumbulai (Šķērstes ielas un Mazjumpravas ielas rajonā), jauna tramvaju depo izbūve un jaunu ZGT iegāde	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
11.3.9. Infrastruktūras modernizācija (sliežu ceļi, vilces apakštācijas, kontakttīkls, kabeļtīkls). Civilā būvniecība, luksofori, satiksmes vadības centrs, transportmijas sistēma, pieturvietas, depo būvniecība (ZGT)	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								
11.3.10. Tramvaja līnijas pagarināšana līdz Bergiem	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
11.3.11. Sabiedrisko transportlīdzekļu modernizēšana, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pieejamību un pasažieru drošību un samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								
11.3.12. Elastīgas biļešu sistēmas nodrošināšana un tās pastāvīga pilnveidošana	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								2015.gadā veiktas tarifa izmaiņas un uzlabota atlaižu sistēma pasažieriem, kas sabiedrisko transportu izmanto regulāri. Elektroniskajā norēķinu sistēmā tika ieviesti 2 jauni biļešu veidi (2 secīgu brīvdienu biļete un 5 dienu biļete, kas jāizmanto 10 dienu laikā pēc biļetes aktivizēšanas), kuru pārdošana sāksies pēc attiecīga



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									saskaņojuma no Rīgas domes saņemšanas.	
11.3.13. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana vienotā autobusu un vilcienu maršrutu tīklā, nodrošinot lauku iedzīvotājiem iespējas nokļūt reģionālas nozīmes attīstības centros un no tiem nacionālās nozīmes attīstības centros un galvaspilsētā	SIA "Rīgas satiksme", RD SD, VAS "Latvijas dzelzceļš", AS "Rīgas Starptautiskā autoosta"	2014.-2020.			X				Aktīva darbība 2015.gadā nenotiek, taču RP SIA "Rīgas satiksme" nodrošina pilnu pieeju e talona projektam un ir atvērta sadarbībai ar VAS "Latvijas dzelzceļš".	
11.3.14. Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalnā	RD PAD	2017.-2019.							2015.gadā ir uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes Torņakalna teritorijai.	
<b>U11.4. Attīstīt velosatiksmes sistēmu un integrēt to kopējā satiksmes infrastruktūrā</b>										
11.4.1. Nepārtrauktas un pakāpeniskas velosatiksmes sistēmas (velosatiksmes infrastruktūra, informācija, izglītība) attīstības veicināšana, integrējot to kopējā pilsētas transporta infrastruktūrā, prioritāri uzlabojot velosatiksmes drošību pilsētas centrā: - Velojoslu pilotprojekts Rīgas centrā; - Akmens tilta pieejamības uzlabošana gājējiem un velobraucējiem; - gājēju un velosipēdu ceļš "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi"; - gājēju un velosipēdu ceļš "Vecmīlgrāvis-Vecāķi"; - veloceļš maršrutā uz Daugavgrīvas salu (līdz Vakarbuļļu pludmalei); - veloceļš "Centrs-Torņakalns-Ziepniekkalns"; - attīstīt velosatiksmes savienojumu starp Rīgas Centrālo staciju, autoostu, Rīgas Centrāltirgu un	RD SD	2014.-pastāvīgi								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
11.novembra krastmalu; - velosatiksmes infrastruktūras izbūve ielu, tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu būvniecības un rekonstrukcijas ietvaros										
11.4.2. Velonovietņu tīkla attīstības un multimodālas pārvietošanās veicināšana. Drošu velonovietņu ierīkošana velobraucēju pieprasītās vietās, sasaiste ar stāvparkiem, sabiedrisko transportu, dzelzceļa transportu	RP SIA "Rīgas satiksme", VAS "Latvijas dzelzceļš", AS "Rīgas Starptautiskā autoosta"	2014.-2020.								Ir izveidota sabiedriskā transporta braukšanas josla Aleksandra Čaka ielā, kura, atbilstošie jaunajiem Ceļu satiksmes noteikumiem 2016.gadā varēs tikt pārveidota par pirmo sabiedrisko joslu, kurā būs atļauts braukt arī ar velosipēdu. Ieviešana RD SD kompetencē.
	RD SD	2014.-2020.								
<b>U11.5. Attīstīt „inteligēnto” satiksmes vadības sistēmu</b>										
11.5.1. Satiksmes vadības centra darbības pilnveidošana	RD SD	2014.-2020.								Finansējuma trūkums tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai
	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								2016.gadā plānots uzsākt jaunas sistēmas lietošanu jaunās telpās.
11.5.2. Luksoforu adaptīvās vadības ierīkošana Brīvības gatvē un Maskavas ielā	RD SD	2014.-2020.							!	Ir lauzts līgums ar projektētājiem, jo nespēja izstrādāt projektu sakaru līnijai Brīvības gatvē, kas ir priekšnoteikums luksoforu adaptīvās vadības ierīkošanai. 2016.gadā tiks izsludināts jauns iepirkums projektēšanai.
<b>U11.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu transporta pakalpojumu attīstību</b>										
11.6.1. Atbalsta programmas pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem transporta sektorā un nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana	REA, SIA "Rīgas satiksme", RD SD	2014.-2020.								Tiek izstrādāti divi starptautiski projekti.
11.6.2. Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkla shēmas izstrādāšana, izmantojot pielāgotu RP SIA "Rīgas satiksme" infrastruktūru	RD RD, REA, SIA "Rīgas satiksme"	2014.		XXX						
11.6.3. Publisko uzlādes punktu ierīkošana	RD, REA, SIA "Rīgas"	2014.- pastāvīgi								Tiek izstrādāts projekts.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
elektromobiļiem, izmantojot pielāgotu RP SIA "Rīgas satiksme" infrastruktūru	satiksme" un privātstruktūras			XXX	X	!				
11.6.4. Elektromobiļu izmantošanas palielināšana pašvaldības tehniskajos dienestos	RD, SIA "Rīgas satiksme" RNP	2014.- pastāvīgi 2014.								Saimnieciskajā darbībā tiek lietoti divi automobiļi (iegādāti projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" ietvaros).
11.6.5. Ūdeņraža tehnoloģiju un kurināmā elementu izmantošana pilsētas sabiedriskajā transportā	RD, SIA "Rīgas satiksme"	2014.- pastāvīgi								
<b>U11.7. Nodrošināt vides pieejamību</b>										
11.7.1. Ielu būvniecības un rekonstrukcijas ietvaros paredzēt pasākumus vides pieejamības nodrošināšanai atbilstoši pieņemtajām vadlīnijām	RD SD	2014.- pastāvīgi								
11.7.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pilnveidošana vides pieejamības nodrošināšanai atbilstoši noteiktajām prasībām	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.								Personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tajā skaitā ar bērnu ratiņiem) pielāgots sabiedriskais transports – elektrificētais transports 68%.
<b>U11.8. Veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par satiksmes infrastruktūras un organizācijas attīstību</b>										
11.8.1. Aktivitātes sabiedrības informēšanai un izglītošanai, t.sk attiecīgu publisku pasākumu atbalstīšana un organizēšana/koordinēšana, informatīvo materiālu izstrāde un izdošana, kampaņu/diskusiju organizēšana u.tml.	RD SD, SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2020.		XXX						Realizētas 3 sociālās kampaņas – par brauciena reģistrāciju, par pieklājību, par kustības kavējumiem. Uzlabota komunikācija ar klientiem, mājas lapā izveidojot sadaļu "Sazinies ar mums".
<b>U11.9. Veicināt iekšējo ūdeņu kuģošanas, teritoriju un infrastruktūras attīstību</b>										
11.9.1. Normatīvo aktu un regulējumu izstrāde, t.sk. ūdensmalu attīstībai, piestātņu izbūvei	RD MVD, RD SD	2014.- pastāvīgi								RD SD piedalās starpnozaru komisijā "Virszemes ūdens objektu un ar to saistīto sauszemes teritoriju un inženierbūvju iznomāšana".
<b>RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana</b>										

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums							Komentāri (izpilde pārskata gadā)
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība	Darbība nenotiek	
				XXX	X	!			!	
<b>U12.1. Veicināt ogļu izmantošanas nomaiņu mājāsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem</b>										
12.1.1. Saskaņošana kurināmā maiņai objektos pēc pieprasījuma	RPB  RD MVD	2014.- pastāvīgi  2014.- pastāvīgi								Tiek respektēta pasūtītāja vēlme modernizēt apkures sistēmu.
12.1.2. Informācijas sagatavošana un izplatīšana par kurināmā maiņas lietderību	RD MVD	2014.- pastāvīgi								
<b>U12.2. Turpināt siltumtīklu rekonstrukciju un nomaiņu, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos</b>										
12.2.1. Siltumtīklu rekonstrukcija	AS "Rīgas siltums", REA	2014.- pastāvīgi								Netiešas aktivitātes.
<b>U12.3. Veicināt jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei</b>										
12.3.1. Jauno patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgšana centralizētajai siltumapgādei	AS "Rīgas siltums", attīstītāji	2014.- pastāvīgi								
12.3.2. Pilsētas attīstības teritoriju siltumapgādes jautājumu risinājumu izvērtējums atbilstoši Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijai 2006.-2016.gadam	REA	2014.- pastāvīgi								Norisinās plānošanas darbi pie jaunas koncepcijas izstrādāšanas.
12.3.3. Atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas ražošanā, samazinot atkarību no fosilajiem energoresursiem, un energoefektivitātes veicināšana centralizētajā siltumapgādē	AS "Rīgas siltums"	2014.- pastāvīgi								
<b>U12.4. Ieviest centralizētās aukstumapgādes pakalpojumu</b>										
	AS "Rīgas siltums"	2014.- pastāvīgi								
<b>U12.5. Veicināt elektropārvades sadales sistēmu sakārtošanu</b>										

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
12.5.1. Informācijas lapu un citu skaidrojošo materiālu sagatavošana un izplatīšana ievietošanai interneta vidē par nepieciešamību sakārtot daudzdzīvokļu māju iekšējos elektrosadales tīklus un drošību	REA	2014.-pastāvīgi		XXX						
<b>U12.6. Veicināt perspektīvo attīstības teritoriju nodrošināšanu ar gāzes infrastruktūru</b>										
12.6.1. Gāzes infrastruktūras izbūve	AS "Latvijas gāze", attīstītāji	2014.-pastāvīgi								
<b>U12.7. Nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus</b>										
12.7.1. Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" aktivitātes: - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē; - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Katlakalnā; - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Bolderājā; - ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Baltezerā	SIA "Rīgas ūdens"	2014.-2015.		XXX						Izbūvēta centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma Mārupē (Bieriņu apkaimē), Bolderājā un Katlakalnā.  Izbūvēta ūdens atdzelzošanas stacija Baltezerā dzelzs un mangāna atdalīšanai.
12.7.2. Ūdens ieguve un ražošana	SIA "Rīgas ūdens"									
Ūdens attīrīšanas stacijas "Daugava-1" un "Daugava-2" armatūras nomaiņa		2014.-2015.		XXX						Nodrošināta ūdens sagatavošana procesa operatīvāka un drošāka vadībai.
Ūdensgūtnu aku aprīkojuma nomaiņa ūdensgūtnēs "Remberģi" un "Zaķumuiža"		2015.-2016.								Notiek būvprojektu izstrāde
Jaunu filtraku ierīkošana, aku tamponāža un esošo aku reģenerācija pazemes ūdensgūtnē		2015.-2020.								Notiek būvprojektu izstrāde

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība	
				XXX	X	!			
12.7.3. Tīrā ūdens spiediena un plūsmas nodrošināšana:  Ūdensgūtnu kompleksa automātisko vadības sistēmu modernizācija, integrācija un datu interfeisa izveidošana ar ŪTSSD AVS  Dzeramā ūdens rezervuāru atjaunošanas programma	SIA "Rīgas ūdens"	2015.-2017.							Notiek projekta izstrāde, realizācija 2017. gadā
		2014.-2018.							Tiks uzlabota ūdens kvalitāte un piegādes drošība.
12.7.4. Tīrā ūdens pārvalde 12.7.4.1. maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcijas:	SIA "Rīgas ūdens"	2014.-2020.							
- maģistrālā ūdensvada zemtekas 2XDN500 Mīlgrāvja kanālā rekonstrukcija		2015.		XXX					Uzlabota ūdenspiegādes drošība Vecmīlgrāvja, Vecāķu iedzīvotājiem.
- ūdensvada izbūve no Maskavas ielas/Krustpils ielas līdz Granīta ielas/Malēju ielas krustojumam		līdz 2017.g.							Notiek būvdarbi, mērķis: 1. Uzlabot Ķengaraga mikrorajona ūdensapgādes drošību-nodrošinot mikrorajonam divpusēju ūdens piegādi 2. Veicināt ūdens kustību caurulēs, lai paaugstinātu ūdens kvalitāti pie patērētāja.
- ūdensapgādes tīklu izbūve Lauvas ielas, Matīsa ielas rajonā		2016.							Izbūvēts, notiek nodošana ekspluatācijā, uzlabota ūdensapgādes drošība Rīgas centrā.
- Krustpils iela un Asotes iela		2019.							Atlikts uz 2020.-2022 gadu. Atrodas RAIL BALTIC trases zonā
- Daugavgrīvas iela		2019.							Atlikts uz 2020.-2022. gadu.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
- Augusta Deglava un Vagonu iela		2017.		XXX	X	!			!	Saistībā ar Daugavas stadiona pārbūvi, būvprojekta izstrāde atlikta
12.7.4.2. Sadalošo ūdensvada tīklu atjaunošana		2014.-2020.								
- Maltas iela		2014.		XXX						
- Gramzdas iela		2014.		XXX						
- Turgeņeva iela		2017.								Pabeigta būvprojekta izstrāde, būvdarbi plānoti 2017. gadā.
12.7.4.3. Ūdensvada izbūve (saistīts ar kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju) Flotes ielā un Parādes ielā		2016.		XXX						Būvdarbi pabeigti, nodots ekspluatācijā.
12.7.4.4. Stratēģisko ūdensapgādes sistēmas aizbīdņu nomaiņa un ūdens zonu izveide		līdz 2020.g.								Mērķis – ātri un operatīvi veikt ūdensvada tīkla pārslēgumus, izslēgt bojātos ūdensvada posmus ar pēc iespējas mazāku ietekmi uz klientu. 2015.gadā nomainīti 1646 aizbīdņi. 2016.gadā plānots nomainīt 1636 aizbīdņus.
12.7.5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana  Jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Čiekurkalna apkaimē	SIA "Rīgas ūdens"	2014.-2017.							!	Plānots uzsākt projektēšanu 2018.-2019. gadā
12.7.6. Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 12.7.6.1. Pašteses cauruļvadu atjaunošana	SIA "Rīgas ūdens"	2014.-2017.								
- Vesetas iela		2018.								Vesetas ielas 1.kārtas būvdarbi ir pabeigti, nodots ekspluatācijā. Notiek būvprojekta izstrāde Vesetas ielas 2. un 3.kārtai, būvdarbi plānoti 2017.-2018. gadā.
- Šarlotes iela		2015.		XXX						
- Ventspils iela		2016.								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
- Ķemdziju iela		2017.		XXX	X	!				Notiek būvprojektu izstrāde
- Vienības gatve		2017.								Notiek būvprojektu izstrāde
12.7.6.2. Kanalizācijas kolektoru renovācija:	SIA "Rīgas ūdens"	2014.-2015.		XXX						Kanalizācijas kolektoru renovācija ar beztranšejas metodi, lai novērstu avāriju iespēju.
- Bāriņu iela				XXX						
- Pētersalas iela posmā no Sermuliņu ielas līdz Eksporta ielai				XXX						
- Brīvības gatve no Džutas ielas līdz Strukturu ielai				XXX						
- Bauskas iela no Jāņa Čakstes gatves līdz skatakai Nr. K5				XXX						
12.7.6.3. Ganību dambja rajona kanalizācijas tīklu izbūve no Pētersalas ielas līdz Bukultu ielai	SIA "Rīgas ūdens"	2014.-2018.		XXX						Darbi pabeigti, nodots ekspluatācijā.
12.7.6.4. Kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija:	SIA "Rīgas ūdens"	2014.-2020.								
- Flotes iela 1										Darbi pabeigti, nodots ekspluatācijā.
- Ūdeļu iela 4A										Darbi pabeigti, nodots ekspluatācijā.
- Augusta Deglava iela 69A										Darbi pabeigti.
- Daugavgrīvas iela 101										
- Ilūkstes iela 14										Būvdarbi uzsākti.
- Dammes iela 4A										Darbi pabeigti, notiek nodošana ekspluatācijā.
- Spulgas iela 6										Būvdarbi uzsākti.



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
12.7.7. Notekūdeņu attīrīšana Kompleksu notekūdeņu attīrīšanas procesu attīstīšana un dūņu apsaimniekošanas optimizācija	SIA "Rīgas ūdens"	2015.-2019.								
12.7.8. Lietusūdens kanalizācijas atdalīšana no sadzīves kanalizācijas sistēmas	RD SD (sadarbībā ar SIA "Rīgas ūdens")	2014.-2020.								
12.7.9. Lietusūdens kanalizācijas tīkla attīstība un rekonstrukcija	RD SD	2014.-2020.								
12.7.10. Lietusūdens kanalizācijas DN1500 mm kolektora rekonstrukcija Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Mārupītei	RD SD	2014.-2017.								
12.7.11. Mazajā Bolderājas ielā kolektora Ø 600 mm būvniecība (L=300 m) un ielas rekonstrukcija	RD SD	2014.-2017.		XXX						
12.7.12. Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā. Jauna paštecetes kolektora Ø 1500 mm būvniecība	RD SD	2014.-2020.								
12.7.13. Čiekurkalna 2.līnijā kolektora Ø 600 mm būvniecība (L=450m)	RD SD	2014.-2020.							!	Var izbūvēt tikai pēc kolektora "Siriuss" izbūves. Kopumā trūkst finansējuma.
12.7.14. Čiekurkalna 1.līnijā kolektora Ø 600, Ø 800 mm būvniecība (L=1200 m)	RD SD	2014.-2020.							!	Var izbūvēt tikai pēc kolektora "Siriuss" izbūves. Kopumā trūkst finansējuma.
12.7.15. Vienības gatvē kolektora Ø 800 – 700 mm būvniecība, (L=2,5 km)	RD SD	2014.-2020.							!	Trūkst finansējuma.
12.7.16. Dandāles ielas rekonstrukcija ar lietusūdens kolektora izbūvi	RD SD	2014.-2017.								
12.7.17. Augstrozes ielas un Atlasa ielas krustojumā kolektora Ø 400 mm būvniecība (L=250 m)	RD SD	2014.-2020.							!	Trūkst finansējuma.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)		
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek	
				XXX	X	!				!	
12.7.18. Ūdens kvalitātes kontrole pirms novadīšanas pilsētas lietusūdens kanalizācijas tīklā	RD MVD	2014.-2020.								RD MVD veic nepieciešamās analīzes, saņemot sūdzības par piesārņojumu lietus notekūdeņu sistēmās. RD MVD sniedz priekšlikumus uzņēmumu atļaujām piesārņojošo darbību veikšanai, iekļaujot arī nosacījumus par lietus notekūdeņu attīrīšanu pirms novadīšanas vidē vai pilsētas lietus notekūdeņu sistēmā, kā arī nosacījumus attīrīšanas kvalitātei un pārbaūžu biežumam. RD MVD veic nelikumīgu, neattīrītu sadzīves notekūdeņu novades vietu meliorācijas sistēmā (kas ir lietus notekūdeņu novades) tīkla sastāvdaļa) likvidēšanu.	
	RD SD	2014.-2020.									
12.7.19. Nelegālo pieslēgumu lietusūdens kanalizācijas tīklam likvidēšana	RD SD	2014.-pastāvīgi									
<b>U12.8. Nodrošināt viedī draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību</b>											
12.8.1. Atkritumu šķirošanas iespēju nodrošināšana tuvu dzīvesvietai  Četrus lielgabarīta un šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izbūve	RD MVD	2015.-2016.								!	Bija paredzēts, ka 2015.gadā tiks izstrādāti un pieņemti MK noteikumi, kuros būs noteikti nosacījumi ES fondu piesaistīšanai atkritumu apsaimniekošanai, it īpaši atkritumu šķirošanai un pārstrādei, joprojām minētie noteikumi nav pieņemti. Noteikumu pieņemšanas gadījumā tiks pieprasīts līdzfinansējums laukumu izbūvei.
12.8.2. Viena bioloģiski kompostējamo atkritumu laukuma izveidošana katrā Daugavas pusē	RD MVD	2016.								!	Getliņu poligonā ir izveidota atkritumu šķirošanas rūpnīca, kā rezultātā tiek atšķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi, kuri tiek noglabāti biošūnās. Pašreiz notiek diskusijas LR VARAM līmenī par minētās darbības pielīdzināšanu bioloģiski kompostējamo atkritumu pārstrādei.
12.8.3. Atkritumu saimniecības radītā vides piesārņojuma samazināšana	Izpilddirekcija (AI)	2014.-2016.									Teritoriju sakārtošana un sadzīves atkritumu šķirošanas tradīciju nostiprināšana, 7 vietas ar atkritumu šķirošanu Dārziņu apkaimē (Dārziņu parkā, Jāņogu/Taisnā iela, Līņu/Sakņu iela, Jāņogu/Dārziņu iela, 31A galapunktā, Sakņu/Dārziņu iela, Taisnā/Dārziņu iela.
	RD MVD	2014.-2016.									2015. gadā savākti un nodoti pārstrādei nelegāli izgāzti azbesta atkritumi 1,650 t, laku krāsu atkritumi 0,184 t, naftas atkritumi 0,402 t.
	SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2016.									Tiek veicināta atkritumu šķirošana. Ikgadēji samazinās nešķiroto sadzīves atkritumu īpatsvars kopējā atkritumu daudzumā.
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-2016.									Likvidētas 12 nesankcionētas atkritumu izgāztuvju vietas un izvesti atkritumi.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	Izpildedirekcija (PI)	2014.-2016.							!	
12.8.4. Sadržīves bīstamo atkritumu nodošanas vietu tīkla paplašināšana, 8 sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punktu izvietošana	RD MVD	2014.-2016.								2012.gadā un 2013.gadā izveidoti 7 sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punkti. 2017.gadā plānota vēl viena sadzīves atkritumu nodošanas punkta izveide.
<b>RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana</b>										
<b>U13.1. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus</b>										
13.1.1. Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam izstrāde un ieviešanas vadība un koordinācija, integrējot inovatīvas tehnoloģijas un iekārtas, tajā skaitā IKT	REA un sadarbības partneri	2014.-2020.								Apstiprināts gada pārskats.
13.1.2. Atbalsts inovatīvu enerģētikas un energoefektivitātes tehnoloģiju projektiem ar integrētām IKT un atjaunojamo energoresursu piesaisti	REA	2014.-pastāvīgi				!				2015.gadā iesniegti 4 projekti, kas netika apstiprināti.
13.1.3. Pilotprojektu realizēšana zema enerģijas patēriņa vai pasīvajām ēkām	RP	2014.-2020.							!	Nav pieejami finanšu instrumenti.
13.1.4. Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem	REA	2014.-pastāvīgi				!				2015.gadā iesniegti 4 projekti, kas netika apstiprināti.
	SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"	2014.-pastāvīgi							!	Darbība nav uzsākta, jo nav finansējuma.
	RNP	2014.-pastāvīgi								1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasādes atjaunošanas darbu projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana ERAF līdzfinansējuma saņemšanai siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem. Plānotās rīcības aktīva veikšana nav iesākta, jo RNP plānojot konkrētus pasākumus ir nepieciešams balstīties uz 2014.-2020. gadu plānošanas periodā plānotā pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" normatīvo regulējumu un apstiprinātiem ieviešanas nosacījumiem. Šobrīd LR EM sagatavotais MK noteikumu projekts par valsts atbalsta nosacījumiem energoefektivitātes paaugstināšanai



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums					Komentāri (izpilde pārskata gadā)
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	
<b>U13.3. Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās</b>								
13.3.1. Aprīkot sabiedriskās un daudzdzīvokļu ēkas ar LED tehnoloģijām	RD ĪD	2014.- pastāvīgi						
	RPA "Rīgas gaisma"	2014.- pastāvīgi				!		
<b>U13.4. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu</b>								
13.4.1. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana pilsētas energoapgādei, tajā skaitā izmantojot saules enerģiju, ūdeņraža tehnoloģijas, ģeotermālos energoresursus, biogāzi, biomasu u.c.	REA	2014.- 2020.						Netiešas aktivitātes.
<b>RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana</b>								
<b>U14.1. Revitalizēt degradētās teritorijas un objektus</b>								
14.1.1. Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un attīstīšana pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās, kas šobrīd ir degradētas	RPB	2014.- pastāvīgi						Dalība RD Vīdi degradējošu būvju komisijā.
14.1.2. Graustu klasifikācijas veikšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām	RD ĪD	2014.- pastāvīgi						
14.1.3. Pastāvīgu finansējuma avotu graustu sakārtošanai (fonda) izveide	RD ĪD	2014.- pastāvīgi						
14.1.4. Visu graustu ar reālu sabiedriskās drošības apdraudējumu likvidēšana	RD ĪD	2014.-2020.						
14.1.5. Citu graustu skaita samazināšana (t.sk. vīdi degradējošu un pilsētas ainavu bojājošu)	RD ĪD	2014.- pastāvīgi						
	RPB	2014.- pastāvīgi						1. Dalība RD Vīdi degradējošu būvju komisijā. 2. Rīgas pilsētas būvinspekcijai notiek sadarbība ar: • RD ĪD par graustu un citu vīdi degradējošu objektu piespiedu sakārtošanu Rīgā;

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									<ul style="list-style-type: none"> <li>patērētāju tiesību aizsardzības centru apsekojot būvobjektus būvniecības laikā;</li> <li>valsts darba inspekciju, apsekojot būvobjektus būvniecības laikā;</li> <li>vidi degradējošu, sabrukušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanas un prioritāšu noteikšanas darba grupā (Graustu vērtēšanas komisija), piemērojot Būvniecības likuma 21.pantu.</li> </ul>	
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-pastāvīgi							Piespiedu izpildes komisijas lēmumu rezultātā sakārtots viens namīpašums un 7 teritorijas, izsūtīti 130 brīdinājumi, kā rezultātā nojaukti 15 un sakārtoti 4 grausti.	
14.1.6. Pieostas apkaimju degradēto teritoriju revitalizācijas pasākumi	Izpilddirekcija (AI)	2016.-2020.							Darbs ar graustiem saskaņā ar RD normatīviem dokumentiem. Regulārs monitorings par Rīgas Centra administratīvajā teritorijā esošajiem objektiem – grausti.	
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-pastāvīgi						!		
	Izpilddirekcija (PI)	2016.-2020.							Buļļupes krasta atpūtas zonas uzturēšana un labiekārtošana.	
14.1.7. Andrejsalas teritorijas revitalizācija	RD PAD	2016.-2020.						!		
<b>U14.2. Nodrošināt piesārņoto teritoriju sanāciju</b>										
14.2.1. Potenciāli piesārņotu vietu izpēte, lai noteiktu nepieciešamos sanācijas pasākumus. Piesārņotu vietu sanācijas programmu izstrādāšana un sanācijas darbu realizēšana	RD MVD	2014.-2020.							2015.gadā veikts papildu pētījums par piesārņojuma raksturu un izplatību Sarkandaugavas kanālā, sagatavots finanšu pieprasījums 2016.gada budžetā Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrādei. 2016.gadā izstrādāts Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekts. Izstrādāts Kīleveina grāvja sanācijas projekts. Rekulatīvās atkritumu izgāztuves - "Kleisti" un Deglava izgāztuve.	
<b>U14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu</b>										
14.3.1. Noslēgto zemes nomas līgumu nosacījumu izpildes kontrolēšana	Izpilddirekcija (AI)	2015.-pastāvīgi							Rumbulas, Dārziņu, Šķirotavas apkaimju saslēgto mazdārziņu līgumu kontrole (11 mazdārziņu biedrības).	
	Izpilddirekcija (ZI)	2015.-pastāvīgi							Kontrolēta 541 mazdārziņu un 46 cita veida pagaidu zemes nomas līgumu nosacījumu izpilde.	
<b>U14.4. Veikt preventīvus pasākumus plūdu risku mazināšanai</b>										

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!			!	
14.4.1. Pretplūdu pasākumu realizācija Rīgā: - ap Buļļupi (Vakarbuļļi, Rītabuļļi, Daugavgrīva, Bolderāja); - ap Vecdaugavu; - ap Hapaka grāvi un Beķera grāvi (Krēmeri, Voleri, Spilve); - ap Ķīšezeru, Juglas kanālu, Juglas ezeru un Baltezeru; - ap Sarkandaugavu; - ap Zunda kanālu (Ķīpsala, Klīversala, Mārupītes lejtece); - ap Bieķengrāvi (Mūkusala, Bieķensala, Lucavsala); - ap Krasta ielu no Salu tilta līdz Dienvidu tiltam	RD PAD	2015.-2020.								2015.gadā ir sagatavotas projektu idejas projektu priekšatlasei finansējuma saņemšanai no SAM 5.5.1 "Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozija riskus" un iesniegtas LR VARAM.
14.4.2. Applūstošo teritoriju aizsargāšana	Izpilddirekcija (AI)	2014.-pastāvīgi							!	
	RD MVD	2014.-pastāvīgi							!	Nepietiekams finansējums. Daļa pasākumu nav RD MVD kompetencē. RD MVD iesniegtajiem projektiem pasākumu realizācijai netika piešķirts finansējums.
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-pastāvīgi							!	
14.4.3. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana, atjaunošana	RD MVD	2015.-pastāvīgi								Nepietiekamā finansējuma dēļ darbs tiek veikts tikai vietās, kur veidojas avārijas situācijas. Budžeta ietvaros iztīrīti 300 m (novākts koku un krūmu apaugums, iztīrīta un padziļināta gultne) un pagaidu sabiedriskajos darbos algoto nodarbinātības ietvaros no krūmu apauguma iztīrīti 4000 m grāvju Zolitūdē, Kleistos, Trīsciemā, Dārziņos. Caurteku aizsērējuma samazināšanai 2016. uzstādītas aizsargrestes uz 10 caurtekām.
	RD SD	2015.-pastāvīgi								Tiek veikta regulāra caurteku zem ielām tīrīšanu.
<b>U14.5. Nodrošināt efektīvu kapsētu apsaimniekošanu</b>										
14.5.1 Sauso un bojāto koku zāģēšana, ārpus kapavietām esošās teritorijas kopšana un savlaicīgas atkritumu	RD MVD	2014.-2016., pastāvīgi			X					2015.gadā nozāģēti 210 sausie un bojātie koki. Sakopjot ārpus kapavietām esošās teritorijas, tika izvesti 63 350 m <sup>3</sup> atkritumu.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
izvešanas nodrošināšana										
14.5.2. Kapsētu teritoriju labiekārtošana jaunu apbedījumu vietu ierādīšanai un kolumbāriju izveidošanai	RD MVD	2014.-2016., pastāvīgi			X				2015.gadā kapsētu teritorijās sagatavotas un ierādītas 1 474 jaunas apbedījumu vietas. Izstrādāts un saskaņots projekts kolumbārija būvniecībai II Meža kapsētā.	
14.5.3. Kapsētas konteineru uzstādīšana zaļo atkritumu savākšanai un apmeklētāju informēšana par atkritumu šķirošanu	RD MVD	2014.-2016., pastāvīgi				!			Lāčupes kapsētā bija uzstādīti konteineri zaļo atkritumu savākšanai, tomēr apmeklētāji nebija atsaucīgi un ieinteresēti atkritumus šķirot.	
<b>RV15 Laba vides kvalitāte</b>										
<b>U15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas)</b>										
15.1.1. Parku, pagalmu u.c. labiekārtojums (rotāļlaukumi, soliņi u.c.)	Izpilddirekcija (AI)	2014.- pastāvīgi							Sistemātisks darbs – apsekojot un pēc vajadzības veicot remontus pavisam 43 rotaļu laukumiem. 2015.gadā jauni rotaļu laukumi nav uzstādīti.	
	RD MVD	2014.- pastāvīgi							2015.gadā RD MVD veica ceļiņu un citus remontdarbus Akadēmijas laukumā, Arkādijas parkā, Kobes dārzā un Kronvalda parkā.	
	SIA "Rīgas meži"	2014.- pastāvīgi								
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.- pastāvīgi							Izgatavoti un dzīvojamo namu pagalmos uzstādīti 175 soliņi. Uzstādīti jauni rotāļlaukumi Brīvības ielā 266, Biķernieku ielā 230 un Pāles ielā 14. Tiek uzturēti un remontēti rotaļelementi 35 rotaļu laukumos.	
	Izpilddirekcija (PI)	2014.- pastāvīgi							Sistemātisks darbs. 160 atpūtas soliņu uzstādīšana Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā. Tiek veikti izpilddirekcijas apsaimniekošanā esošo bērnu rotaļu laukumu ierīču un aprīkojuma renovācijas un atjaunošanas darbi.	
15.1.2. ĪADT labiekārtošana un apsaimniekošana saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem	RD MVD	2014.- pastāvīgi							Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT labiekārtojums (putnu novērošanas tornis, takas, laipas, informatīvie stendi, robežzīmes, atkritumu urnas).	
	SIA "Rīgas meži"	2014.- pastāvīgi								
15.1.3. Jauna dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam „Piejūra”	RD MVD (sadarbībā ar citām pašvaldībām)	2015.							Ņemot vērā, ka DP „Piejūra” atrodas 3 pašvaldību teritorijās (Rīgas pilsēta, Carnikavas nov., Saulkrastu nov.), Dabas aizsardzības pārvalde to ir iekļāvusi teritoriju sarakstā, kam prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns līdz 2020.g. par ES struktūrfondu līdzekļiem.	



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
15.1.4. Dabas parku labiekārtošana saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem	SIA "Rīgas meži"	2014.-pastāvīgi								
15.1.5. Jaunu un videi draudzīgu apstādījumu uzturēšanas tehnoloģiju ieviešana	SIA "Rīgas meži"	2014.-pastāvīgi								
15.1.6. Apstādījumu kopšanas mehanizācijas līmeņa uzlabošana	SIA "Rīgas meži"	2014.-pastāvīgi								
15.1.7. Apsaimniekojamajās teritorijās augošo dižkoku, dendroloģiski vērtīgo koku monitorings un kvalitatīva kopšana, nodrošinot regulāru periodisko piebarošanu ar agrotehniski atbilstošām un inovatīvām metodēm	SIA "Rīgas meži"	2014.-pastāvīgi								Koku monitorings nepietiekams, kas daļēji ir RD MVD kompetences jautājums. Aizsargājamo koku monitorings ir Rīgas pilsētas būvvaldes kompetence
15.1.8. Periodiska dekoratīvo stādījumu un to elementu (ziemcīešu dobes, krūmu grupas, dzīvzogi) atjaunošana	SIA "Rīgas meži"	2014.-pastāvīgi								
15.1.9. Nodrošināt apstādījumu teritorijas un ar tām saistīto labiekārtošanas, aktīvās atpūtas un rekreācijas zonu un elementu savlaicīgu kopšanu un uzturēšanu	SIA "Rīgas meži"	2014.-pastāvīgi								
15.1.10. Informācijas sistēmas par Rīgas pilsētas parkiem izveidošana	SIA "Rīgas meži", RD MVD	2014.-2017.								Sadarbībā ar RD MVD.
15.1.11. Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas zonas "Mežaparks" apsaimniekošana	RD sadarbībā ar SIA "Rīgas meži"	2014.-pastāvīgi								
15.1.12. Mežaparka turpmākās attīstības nodrošināšana – lokālplānojuma realizācija	RP	2014.-2020.								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība	
				XXX	X	!			
15.1.13. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un pilnveidošana	Izpilddirekcija (AI)	2014.- pastāvīgi							Mazjumpravmuīžas izpētes, projektēšanas un labiekārtojuma darbu turpināšanas process. Ir izstrādāts tehniskais projekts Mazjumpravmuīžas dzirnavu ēkas jumtam – nojumei.
	RD MVD								
	SIA "Rīgas meži"								
	Izpilddirekcija (ZI)								Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju izveidošanu par tūrisma objektu, līdzekļi projekta izstrādāšanai un realizācijai netiek piešķirti.
15.1.14. Vides kvalitātes uzlabošana	Izpilddirekcija (AI)	2014.- pastāvīgi							Dārziņu apkaimē uzsākts labiekārtojums Dārziņu parkam. Pie Mazjumpravmuīžas "Zemūdens asociācija" veikti Daugavas gultnes tīrīšanas darbi.
	RD MVD	2014.- pastāvīgi							Tiek veikta regulāra ĪADT kopšana, bīstamo un nokaltušo koku zāgēšana ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos, papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana, koku vainagu kopšana, kokaugu dižstādu stādīšana. 2016.gadā veikti pasākumi labas ūdens resursu kvalitātes un izmantojamības nodrošināšanai: Bieķengrāvja aizauguma samazināšana, veicot ūdensaugu plaušanu posmā pie Bauskas ielas; Peldētājus apdraudošu priekšmetu izcelšana no Bolderājas karjera peldvietas; Divu dīķu tīrīšanas Dārziņos (Jāņogu un 14 līnijas krustojumā un Jāņogu un 12 līnijas krustojumā); Kuģošanas līdzekļus apdraudošu priekšmetu izcelšana no pilsētas kanāla pie tirdzniecības centra "Stockmann" un zem Eksporta ielas pārvada pār Pilsētas kanālu; Navigācijas zīmju uzstādīšana uz zem ūdens esošajiem Zemgales tilta balstiem Daugavā (3.gb); Kuģošanas līdzekļu ātruma ierobežojošu zīmju uzstādīšana kuģošanas ātruma samazināšanai mazajā Daugavā (4gb.); Turpināta naftas produktus saturoša piesārņojuma savākšana Bolderājā (izvestas 150 tonnas); Nodrošināta atkritumu savākšana Pilsētas kanālā aktīvās kuģošanas sezonas laikā.
	SIA "Rīgas meži"	2014.- pastāvīgi							

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-pastāvīgi							!	
	Izpilddirekcija(P I)	2014.-pastāvīgi								Pastāvīgi.
15.1.15. Apstādījumu koncepcijas izstrāde	SIA "Rīgas meži"	2014.-2020.							!	
15.1.16. SIA "Rīgas meži" meža apsaimniekošanas plāna aktualizēšana un īstenošana	SIA "Rīgas meži"	2014.-pastāvīgi								
15.1.17. Mežu iedalīšana funkcionālajās zonās atkarībā no rekreatīvās slodzes un pieļaujamās darbības noteikšana katrā zonā	SIA "Rīgas meži"	2014.-2020.								Pieņemti Rīgas domes 26.08.2014. saistošie noteikumi Nr.115„Mežaparka – kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”
15.1.18. Apkopot informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem, bet SIA "Rīgas meži" apsaimniekošanā nenodotajiem mežiem, nodot tos apsaimniekošanā SIA "Rīgas meži"	RD ĪD, RD MVD	2015.								23.03.2015. veikti grozījumi 28.10.2014. līgumā Nr.RD-14-595-lī „Mežu un meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums”, papildinot SIA "Rīgas meži" apsaimniekojamās teritorijas
15.1.19. Normatīvo aktu prasībām atbilstošu peldvietu izveidošana	Izpilddirekcija (AI)	2014.							!	
	RD MVD	2014.							!	Normatīvo aktu prasībām atbilstošu peldvietu ierīkošana nav RD MVD kompetencē. Atbilstoši institūciju nolikumiem tā ir pašvaldības izpilddirekciju kompetence.
	Izpilddirekcija (PI)	2014.								Turpinās peldvietu labiekārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.								Ir projekta ideja par jaunas peldvietas (arī neredzīgajiem) ierīkošanu Juglas ezerā pie Strazdumuižas, Līdzekļi projekta izstrādei un realizācijai netiek piešķirti.
15.1.20. Juglas ezera krasta attīrīšana, peldvietas un aktīvās atpūtas zonas izveide pie Strazdumuižas	Izpilddirekcija (ZI)	2017.-2020.								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
15.1.21. Ūdenstilpņu krastu infrastruktūras attīstīšana un labiekārtošana	Izpilddirekcija (AI)	2014.-pastāvīgi								Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana esošai Daugavas malas promenādei 4,7 km garumā. Papildus izbūvēta labiekārtota promenāde gājējiem un velobraucējiem (veloceliņš) – esošās turpinājums aiz Mazjumpravmuižas 630 m garumā virzienā uz Dārziņiem.
	RD PAD	2014.-pastāvīgi								Darbs pie Mūkusalas krasta promenādes pārbūves projekta darba uzdevuma izstrādes un pie Rīgas Centrāltirgus kanālmalas pārbūves darba uzdevuma izstrādes.
	RD SD, RD MVD									2016.gadā atjaunoti krasta nostiprinājumi Juglas kanāla daļai pie Vidzemes alejas (Miltiņpungā) apmēram 350 metru garumā
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.-pastāvīgi								Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 6 atpūtas vietas pie ūdenstilpnēm – Vecākos, pie Dambjpurva, Juglas un Bābelītes ezeriem, Velvezera un Gaiļezera. Uztādīti jauni rotaļelementi Vecāku pludmalē un pie Bābelītes ezera. Uztādīti 15 jauni soliņi pie Dambjpurva ezera (4), Velvezera (2) un Bābelītes ezera (9).
	Izpilddirekcija (PI)	2014.-pastāvīgi								Pastāvīgi.
15.1.22. Dažādu projektu atbalstīšana akvatorijās (ūdens slēpošanas trases, peldmājas, mājlaivas, peldošās kafejnīcas, akvaparki u.c.)	RD ĪD	2014.-pastāvīgi								
	RD MVD (sadarbībā ar RD SD, RD PAD, RD ĪD)	2014.-pastāvīgi								2015.gadā atjaunotas 2 piestātnes Juglas kanālā. 2016.gadā plānots pieprasīt finansējumu vēl vienas piestātnes atjaunošanai. Izdalīti zemes gabali pilsētas kanālā un 1 iznomāts ar pasažieru pārvadāšanu pa Pilsētas kanālu saistītām darbībām. Sagatavots domes lēmumprojekts par publiskā ūdens un pašvaldības zemes gabala izsoli vienotas ieceres realizācijai (laivu piestātnes izbūvei, ūdens sporta pasākumu organizēšanai) Kojusalas grāvī. Sagatavoti 2 akvatoriju nomas līgumprojekti.
15.1.23. Pašvaldības īpašumā esošo apstādījumu teritoriju un objektu (t.sk. ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijas) apsekošana un izvērtēšana	RD ĪD	2014.-pastāvīgi								
	RPB	2014.-pastāvīgi								1. Vasaras kafejnīcu būvprocesa uzlabošanas (iknedēļas vasaras kafejnīcu apspriedes RD izpilddirektora birojā (vasaras sezonā). Norit darbs pie jaunu saistošo noteikumu izstrādāšanas.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	RD MVD	2014.-pastāvīgi								2. Daļība Rīgas pilsētas zemes komisijā. 3. Detālpārplānojumu izstrāde pašvaldībai piederošajās teritorijās, t.sk. šo teritoriju apsekošana un izvērtēšana.
										Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās esošo koku apsekošana, zāģēšana un vainagu kopšana.
15.1.24. Krīdenera dambja un tā turpinājuma līdz Daugavas krastmalai attīstība	RD ĪD	2015.-2020.								
	Izpilddirekcija (AI) (sadarbībā ar RD ĪD, RD MVD)	2015.-2020.								AI realizē projektu par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļiem.
15.1.25. Skvēra Rīgas centrā starp Tērbatas ielu un Brīvības ielu labiekārtošana	Izpilddirekcija (AI) (sadarbībā ar RD ĪD)	2016.-2020.								
<b>U15.2. Saglabāt bioloģisko daudzveidību</b>										
15.2.1. Zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības stimulēšana, pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas	Izpilddirekcija (AI)	2014.-pastāvīgi								Mazjumpravmuīžas Dzirnadvīķi ir ielaisti zivju mazuļi, kuri tiek uzraudzīti, kā arī zivis, kas attīra dīķi no algēm. Dīķis tiek tīrīts, lai tas neaizaugtu.
	RD MVD									2015.gada septembrī Daugavā tika ielaisti 39000 vimbu mazuļi, savukārt ar ZM Zivju fonda atbalstu 2015. gada septembrī tika realizēts projekts par aptuveni 40 000 vimbu mazuļu ielaišanu Buļļupē.
	SIA "Rīgas meži"									
	Izpilddirekcija (ZI)								!	Uzturēta un kopta Rīgas pilsētai piederoša un piekrītoša saimnieciskai darbībai neizmantota teritorija 2 614 739 m <sup>2</sup> platībā.
<b>U15.3. Nodrošināt ūdens resursu kvalitāti un aizsardzību</b>										
15.3.1. Tādu virszemes ūdens izmantošanas projektu atbalstīšana, kuri nerada apdraudējumu ūdens kvalitātei vai ūdens resursiem	Izpilddirekcija (AI)	2015.-pastāvīgi								Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings.
	RD MVD									2015.gadā atbalstīti 3 projekti, kas saistīti ar ledus izmantošanu ziemā skijoringa trases, slēpošanas trases un slidotavas izveidošanai (Kīšezers, Daugavas AB dambis), kā arī divi projekti, kas saistīti ar mākslas projektu izvietojumu ūdenī.
	RD ĪD									
	RD SD									
	Izpilddirekcija									!

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	(ZI)									
15.3.2. Neizmantojamo urbumu apzināšana un likvidēšana	RD MVD	2015.				!			Likvidēti visi uz pašvaldības zemes esošie neizmantojamie ūdensapgādes urbumi (2014.gadā trīs, kopumā kopš 2009.gadā – septiņpadsmit), veikta izpēte par monitoringa un metro izpētes urbumu stāvokli un turpmāk veicamajiem pasākumiem. 2016. gadā likvidēti neizmantojamo monitoringa un metro izpētes urbumi uz pašvaldības zemes (25).	
15.3.3. Mazo upīšu gultņu un krastu atbilstoša tīrīšana	Izpilddirekcija (AI)	2015.- pastāvīgi							Daugavas upē iepļūstošo strautu tīrīšana un uzturēšana (regulāra malu apjaušana, sakopšana).	
	MVD	2015.- pastāvīgi							Strazdupītes un Gaiļupītes krastu un gultņu tīrīšana, bebru aizsprostu Piķurgā likvidēšana. 2016.gadā Šmerļupītes krastu un gultņu tīrīšana, ka arī bebru aizsprostu likvidēšana.	
	Izpilddirekcija (ZI)	2015.- pastāvīgi							Tiek tīrīta Strazdupīte.	
	Izpilddirekcija (PI)	2015.- pastāvīgi							Lucavsalas atpūtas zonas ūdens teritorija.	
15.3.4. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana	Izpilddirekcija (AI)	2015.- pastāvīgi							Dārziņu apkaimes teritorijas meliorācija ar caurteku ierīkošanu un esošo tīrīšanu sadarbībā ar RD MVD.	
	MVD	2014.- pastāvīgi							Novadgrāvji gar Kleistu, Lazdu, Rāvas, Cerīņu, Vīteņu, Dārznieku, Jāņogu ielām. Caurteku skalošana Lazdu, Sakņu ielās, Kārļa Ulmaņa gatvē. Novadgrāvju gar Cidonijas, Jāņogu, E.Šmita, Avotkalnu, pie Ulmaņa gatves, no Greņču, pie Apogu ielas, no Bābeliša ezera tīrīšana. Caurteku pārbūve Maskavas 452, Cidoniju, E.Šmita ielā. Caurteku skalošana Dantes, Apogu, Mežciema ielās.	
	Izpilddirekcija (ZI)	2014.- pastāvīgi								
	Izpilddirekcija (PI)	2014.- pastāvīgi							Anniņmuižas meža meliorācijas sistēmas renovācija.	
<b>U15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām</b>										
15.4.1. Bezizmešu mobilitātes ieviešanas veicināšana	RD SD, SIA "Rīgas satiksme", REA	2014.- pastāvīgi								
15.4.2. Gaisa kvalitātes aspektu	AS "Rīgas	2014.-							Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016.-	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
ievērošana kurināmā izvēlē	siltums", REA	pastāvīgi								2020.gadam.
15.4.3. Energoinspektoru dienesta izveide REA sastāvā individuālo katlu iekārtu un ēku energoefektivitātes uzraudzībai	RP un REA	2014.-2015.							!	Nav pieejams finansējums, administratīvā kapacitāte.
15.4.4. Energoauditu veicināšana individuālām katlu iekārtām ar jaudu >20 kW, lai kontrolētu to energoefektivitātes līmeni	REA	2014.-2015.								Ir atspoguļots rīcības plāna gada pārskatā.
15.4.5. Efektīva dūmgāzu attīrīšana	AS "Rīgas siltums"	2014.- pastāvīgi								
15.4.6. Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020.gadam izstrāde	RD MVD	2015.- 2016.								Programma pabeigta 2016.g. 20. septembrī.
<b>U15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas</b>										
15.5.1. Gaisa kvalitātes monitorings	RD MVD	2014.- pastāvīgi								2015.gada slēgta vecā stacija Tvaika ielā un nopirkta jauna, tiks uzstādīta Mīlgrāvja ielā 10.
	RBP									Uzstādītās 5 gaisa monitoringa stacijas (Voleru ielā 2, Gāles ielā 2, Tvaika ielā 35, Kundziņsalas 16 šķērsliņija 4 un Mangaļsalā Jahtkluba Auda teritorijā).
<b>U15.6. Samazināt trokšņa piesārņojumu pilsētā</b>										
15.6.1. Trokšņa līmeņa samazināšana rūpniecības avotos	Katra operatora atbildība	2014.-2019.								Ne tikai katra operatora atbildība, bet arī RBP, piemēram, prettrokšņu žogu būvniecība. Kundziņsalā uzbūvēta prettrokšņu siena gar sliežu ceļiem Nr.412 un Nr.400.
15.6.2. Dzelzceļa joslas posmā no stacijas "Brasa" līdz stacijai "Ziemeļblāzma" norobežošana ar trokšņa aizsargbarjerām	Izpilddirekcija (ZI)	2016.-2020.								
15.6.3. Mājokļu fasāžu skaņas izolācijas īpašību uzlabošana	Mājokļu īpašnieki (fiziskas un juridiskas personas, RD ieskaitot)	2014.-2019.								
15.6.4. Prettrokšņa ekrānu un stādījumu	Katra operatora	2014.-2019.								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
joslų izbūve gar trokšņa avotiem	atbildība; pašvaldība									
15.6.5. Receptoru norobežošana no avota	Trokšņa avota atbildība	2014.-2020.								
15.6.6. Rīgas aglomerācijas vides trokšņa stratēģiskās kartes izstrāde - atjaunošana	RD MVD	2014.-2015.		XXX						Atjaunota (pārstrādāta) 2008.gadā izstrādātā Rīgas aglomerācijas vides trokšņa stratēģiskā karte, kura elektroniskā formā tiek uzglabāta un izmantota RD MVD Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļā.
<b>PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte</b>										
<b>U16.1. Paaugstināt motivāciju inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai</b>										
16.1.1. Grantu programmas "Atspēriens" īstenošana	RD PAD	2014.-pastāvīgi								Kā katru gadu – tiek organizēti 2 konkursi. Rezultātā izvēloties un atbalstot labākās un dzīvotspējīgākās jauno uzņēmēju biznesa idejas.
16.1.2. Pašvaldības teritorijā uzņēmējdarbību veicošu jauno uzņēmēju atbalsta instrumentu izvērtēšana un jaunu iniciēšana	RD PAD	2014.-pastāvīgi								Tiek sniegts informatīvs atbalsts.
<b>U16.2. Nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo informatīvo un konsultatīvo atbalstu</b>										
16.2.1. Gadskārtējā izdevuma "Rīgas ekonomikas profils" izstrāde un publiskošana	RD PAD	2014.-pastāvīgi (reizi gadā)								Turpinās darbs pie gadskārtējā izdevuma sagatavošanas.
16.2.2. Informācijas vietnes <a href="http://www.investinriga.com">www.investinriga.com</a> uzturēšana un regulāra atjaunošana	RD PAD	2014.-pastāvīgi								Informācijas vietnē regulāri tiek ievietoti jaunumi par uzņēmējiem un investoriem svarīgām tēmām.
16.2.3. Informatīvā, konsultatīvā atbalsta pasākumu īstenošana un tiešās sadarbības iniciatīvu īstenošana atbilstoši uzņēmēju pieprasījumam	RD PAD	2014.-pastāvīgi								Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts potenciāliem investoriem attiecībā uz Rīgā pieejamo infrastruktūru vai ražošanas platībām.
16.2.4. Ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu īstenošana	RD PAD	2014.-pastāvīgi								Tiek sniegts informatīvs atbalsts.



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
16.2.5. Konsultāciju sniegšana mērniecības jomā strādājošiem uzņēmumiem būvniecības dokumentācijas sagatavošanas jautājumos	RPB	2014.- pastāvīgi							Regulāri tiek sniegtas konsultācijas mērniecības jomā strādājošiem uzņēmumiem zemes ierīcības projektu dokumentācijas sagatavošanas un sakārtošanas jautājumos.	
<b>U16.3. Sekmēt zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību</b>										
16.3.1. Sadarbība ar zinātnes un pētniecības institūcijām ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā, veicinot uzkrātās ģeotelpiskās informācijas lietderīgu izmantošanu	RPB	2014.- pastāvīgi								
16.3.2. Saziņas uzturēšana ar augstākās izglītības mācību iestādēm, lai identificētu jaunas komercializācijas iespējas, kā arī izmantotu jau esošās sadarbības platformas, tajā skaitā tehnoloģiju pārneses kontaktpunktus	RD PAD	2014.- pastāvīgi							Tiek sniegts informatīvs atbalsts.	
<b>U16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas atpazīstamību vietējām un starptautiskām uzņēmēju auditorijām</b>										
16.4.1. Dalība starptautisku forumu, semināru, uzņēmēju vizišu u.c. aktivitātēs, kā arī to organizēšana un veidošana	RD PAD	2014.- pastāvīgi							Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts RD ĀP dažādu vizišu uzņemšanā un informācijas pieprasījumu apkalpošanā.	
16.4.2. Pašvaldības un uzņēmēju pārstāvības nodrošināšana investīciju forumā – izstādē "MIPIM"	RD PAD	2014.- pastāvīgi (reizi gadā)							Turpinās aktīvs darbs izmantojot šīs izstādes sniegtās iespējas. RD delegācija kopā ar privātajiem partneriem apmeklēja izstādi un plāno to darīt arī nākošajā reizē.	
16.4.3. Pilsētas mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmējiem un pārējām mērķgrupām	RD PAD	2017.-2020.							Nav iestājies vēl finansēšanas piešķiršanas periods.	
<b>U16.5. Sekmēt Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru izaugsmi</b>										
16.5.1. Nozaru izaugsmei nozīmīgu izstāžu u.c. pasākumu (piemēram, izstāde "Tech Industry") organizēšana un atbalstīšana	RD PAD	2014.- pastāvīgi							Tiek sniegts atbalsts izstādes "Tech Industry" organizēšanā. Tiek atbalstīta "Mazā biznesa dienas" ietvaros rīkotās ikgadējās konferences organizēšana.	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
16.5.2. Uzņēmēju savstarpējās informācijas apmaiņas un sadarbības veicināšana, t.sk. iesaistoties klasteru izveides un attīstības aktivitātēs	RD PAD	2014.-pastāvīgi								Dalība vairākās darba grupās un individuālas konsultācijas ar nozares ekspertiem
<b>U16.6. Veidot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un nozīmīgu privāto investīciju piesaistei</b>										
16.6.1. Rīgas Centrāltirgus attīstība	RD PAD	2015.-2020.								2015.gadā veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, sabiedrības iesaistes aktivitātes, kā arī tiek gatavota dokumentācija tehniskā projekta pazemes pilsētai un kanālmalai izstrādei.
16.6.2. Informācijas apkopošana un uzturēšana par nozīmīgākajiem uzņēmēju investīciju projektiem pašvaldības administratīvajā teritorijā	RD PAD	2014.-pastāvīgi								Tiek sniegts informatīvs atbalsts.
16.6.3. Oficiālā gida pienākumu pildīšana potenciālo investoru informācijas pieprasījumu apkalpošanā	RD PAD	2014.-pastāvīgi								Tiek sniegts informatīvs atbalsts.
16.6.4. Skanstes apkaimes centralizētas inženierinfrastruktūras un augstvērtīgas publiskās telpas attīstība (Olimpiskais parks)	RD PAD	2017.-2020.								Izstrādāts projektēšanas uzdevums, tiek gatavota dokumentācija būvprojekta izstrādes iepirkuma izsludināšanai. Projekta ideju plānots realizēt 5.6.2.SAM ietvaros.
16.6.5. Torņakalna apkaimes attīstība	RD PAD	2015.-2020.								2015.gadā uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes Torņakalna teritorijai.
16.6.6. Industriālo teritoriju aprīkošana ar nepieciešamo infrastruktūru	RD PAD	2015.-2020.								
16.6.7. Uzlabot un modernizēt GNSS EUPOS-RIGA® (instrumenti, bāzes stacijas, tehniskais nodrošinājums)	RD PAD	2014.-2016.				!				Nav finansējuma.
16.6.8. GNSS EUPOS-RIGA® pakalpojumu izstrāde un pārdošana	RD PAD	2014.-2015.			X					Ir veikta potenciālo lietotāju aptauja par iespējamo pakalpojumu cenu. Ņemot vērā iegūtos rezultātus, ir sagatavots cenrādis un noteikumu projekts. Šobrīd ir sagatavota pirmā versija, kas tiek caurskatīta un veiktas korekcijas.
16.6.9. Inženierkomunikāciju informācijas sinhronizācijas procesa izstrāde un	RD PAD (sadarbībā ar	2014.-2016.								Pilnībā ar visiem IKT netiks sinhronizēts, jo atkarīgs no IKT spējas un vēlmes ieguldīt resursus. Operatīvu datu apmaiņu gan plānots

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
informācijas sinhronizācija ar Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētājiem	IKT)									nodrošināt ar lielāko daļu IKT.
16.6.10. Topogrāfiskās (t.sk. inženierkomunikāciju) informācijas pārbaudes procesa optimizācija (programmatūru darba vides uzlabošana, ģeodara izmantošana datu precizēšanā)	RD PAD	2014.-2016.			X					leviests e-pakalpojums topogrāfisko plānu pārbaudei un reģistrācijai. Programmatūra nodrošināta budžetā (arī RD ITC budžetā) atvēlēto līdzekļu ietvaros. Ģeodara iegādei apstiprināti līdzekļi Rīgas pilsētas infrastruktūras fondā un jau sagatavota iepirkuma dokumentācija. Tiek gaidīts vadības akcepts iepirkumam. Tomēr joprojām nepieciešami līdzekļi cita novecojuša aprīkojuma nomaīnai.
16.6.11. Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšana (uzturēšanas procedūru, t.sk. punktu pārvietošanas/iznīcināšanas procedūru izstrāde, datu uzkrāšana un aktualizācija)	RD PAD	2014.-pastāvīgi			X					Ir publiskota informācija par darbībām tīkla punktu iznīcināšanas/pārvietošanas gadījumā. Konstatēta nepietiekama informācijas aprīte par VT punktiem būvniecības procesā, kā rezultātā ir iznīcināti VT punkti. Šobrīd tiek pilnveidots process informācijas aprītei.
<b>RV17 Augoša daudzprofilu osta</b>										
<b>U17.1. Paaugstināt kuģu ceļu un ar to saistītās infrastruktūras kapacitāti</b>										
17.1.1. Paaugstināt kuģu ceļu un ar to saistītās infrastruktūras kapacitāti		Atbilstoši ostas attīstības plāniem								
<b>U17.2. Sekmēt ostas uzņēmumu attīstību</b>										
17.2.1. Ostu pārvaldības sistēmas efektivizācija		Atbilstoši ostas attīstības plāniem								
17.2.2. Projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" īstenošanas atbalstīšana	RBP	Atbilstoši ostas attīstības plāniem			X					
<b>U17.3. Sekmēt rūpniecības un loģistikas centru attīstību brīvdostas teritorijā</b>										
17.3.1. Infrastruktūras nodrošināšana	RBP									
<b>U17.4. Popularizēt Rīgas brīvdostas iespējas starptautiskā mērogā</b>										
17.4.1. Informācija starptautiskās izstādēs par investīciju piesaistes iespējām	RBP	Atbilstoši ostas								

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
Rīgas ostā		attīstības plāniem								
17.4.2. Informācijas popularizēšana par kravu apkalpošanas iespējām Rīgas ostā	RBP	Atbilstoši ostas attīstības plāniem								
17.4.3. Rīgas kā jūras pasažieru transportam pievilcīgas galamērķa pilsētas popularizēšana	RBP	Atbilstoši ostas attīstības plāniem								
<b>U17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm</b>										
17.5.1. Kultūras projekti apkaimēs, kas robežojas ar ostas teritoriju	RBP	2014.-2020.							Veiktas pārrunas ar Ostas apkaimes iedzīvotājiem.	
	Izpilddirekcija (AI)	2014.-2020.						!		
17.5.2. Labiekārtošanas pasākumi pieostas apkaimēs	Izpilddirekcija (AI)	2015.-2020.							Rīgas vēsturiskā centra, Rīgas Centra administratīvās teritorijas infrastruktūras uzlabošana – uzstādītas ielu norāžu plāksnes ar kultūrvēsturisku skaidrojumu (70 gab.).	
	Izpilddirekcija (PI)	2014.-2020.							Pastāvīgi.	
	RBP	2014.-2020.							Projekts “Mūsu osta” Vecmīlgrāvi, Basketbola turnīrs “Krasta mačs”; Kanāla regate; Sociālais projekts “Osta. Cilvēks. Vēsture.”. Ielu mūzikas svētki; Skolēnu radošais projekts “Osta pilsētai”.	
<b>RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums</b>										
<b>U18.1. Veicināt tūrisma attīstību</b>										
18.1.1. Pašvaldības tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšana un attīstība	RTAB	Pastāvīgi							RTAB nodrošina trīs TIC darbu Rīgā. TIC galvenais uzdevums ir sniegt tūristiem un citiem interesentiem kvalitatīvu informāciju par Rīgas tūrisma piedāvājumu. TIC iespējams saņemt RTAB un partneru izstrādātos informatīvos materiālus un kartes. Tūrisma informācijas centru uzdevums ir nodrošināt augstas kvalitātes servisa līmeni, informācijas sniegšanu latviešu, angļu un krievu valodās. 2015.gadā kopumā TIC apmeklējuši 250 tūkstoši interesentu. No visiem apkalpotajiem viesiem 20% bijuši no Vācijas, no Krievijas – 15%, no Latvijas – 12%, bet Lielbritānijas – 7%. Salīdzinot ar 2014.gadu lielākais apkalpoto viesu pieaugums ir lietuviešiem – 39%, kas skaidrojams ar vasarā notikušo Eiropas čempionātu basketbolā.	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									<p>Apmeklētāju skaits ievērojami palielinājies arī no Beniluksa valstīm – 37%, Spānijas – 25% un Francijas – 17%.</p> <p>Visvairāk no visiem apkalpotajiem tūristiem (80%), interesējušies par kultūru, vēsturi un būtiskākajiem apskates objektiem, 56% interesējušies par dažādiem pakalpojumiem – kafējnicām un restorāniem, banku un pasta pakalpojumiem, iepirkšanās iespējām. 30% tūristu jautājuši par transportu Rīgā, 20% vēlējušies apmeklēt kādu no aktuālajiem pasākumiem, taču 15% apmeklētāju interesējušies par ekskursijām pilsētā.</p> <p>Aizvadītajā gadā nemainīgi visvairāk apmeklētākais bija informācijas centrs Rātslaukumā, taču apkopotā informācijas liecina, ka procentuāli lielākais apmeklētāju skaita pieaugums vērojams tieši mazākajos informācijas punktos Kaļķu ielā un autoostā – attiecīgi 16% un 15%.</p>	
18.1.2. Rīgas pilsētas reklāmas kampaņu izstrāde un realizēšana primārajos mērķa tirgos, mediju pārstāvju vizīšu organizēšana	RTAB	Pastāvīgi							<p>Rīgas piedāvājuma popularizēšanai RTAB realizē reklāmas kampaņas mērķa tirgus medijos. Atbilstoši katras kampaņas mērķiem un radošajam risinājumam sadarbībā ar profesionālām mediju aģentūrām tiek izvēlēti atbilstošākie mediji reklāmas izvietojšanai. 2015.gadā reklāmas kampaņas tika organizētas Vācijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Itālijā.</p> <p>RTAB 2015.gadā Igaunijas un Lietuvas galvaspilsētās organizēja gastronomijas festivālu "Rīga. Your flavourite city". Festivāla ietvaros izcilie Rīgas šefpavāri Mārtiņš Sirmais un Māris Jansons pārsteidza Tallinas un Viļņas restorānu viesus ar mūsdienīgu Rīgas ēdienkarti no sezonāliem, tikai Latvijas virtuvei raksturīgiem produktiem. Organizējot gastronomijas festivālu ārpus Latvijas, RTAB aizsāka jaunu tradīciju vēl nebijušā veidā iepazīstinot ārvalstu iedzīvotājus ar Rīgu. Šie pasākumi tika izmantoti arī kā piemērota platforma tūrisma iespēju popularizēšanai, runājot ne vien par gastronomiju, bet arī iepazīstinot ar lielākajiem gaidāmajiem pasākumiem 2016.gadā.</p> <p>RTAB 2015.gadā sadarbojies ar gandrīz 400 ārvalstu žurnālistiem, organizējot mediju vizītes, sniedzot praktisku informāciju par pilsētu, kā arī palīdzot sagatavot publikācijas un reportāžas par Rīgu.</p> <p>RTAB gan organizējis, gan uzņēmis virākas svarīgas mediju grupu vizītes, piemēram, Eiropas žurnālistu grupu desmit cilvēku sastāvā, astoņus žurnālistus no ASV, kuru auditorijas mērāmas vairākos desmitos miljonu lasītāju un kuri reklamēja Rīgu kā tūrisma galamērķi.</p>	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									<p>kā arī atspoguļoja Europride notikumus. Tāpat tika organizētas vairākas mediju vizītes Rīgā žurnālistiem no Itālijas, Igaunijas, Lietuvas, lai īpaši uzsvērtu Rīgas kā Baltijas gastronomijas galvaspilsētas statusu. Gada nogalē tika organizēta Skandināvijas blogeru vizīte, lai iepazīstinātu ne tikai ar gastronomijas sasniegumiem, bet arī SPA piedāvājumiem Rīgā.</p> <p>Nozīmīgākie staptautiskie mediji, kas viesojušies Rīgā: Glamour (Vācija), Vogue (Itālija), Für Sie (Vācija), ABC Radio 5 (Spānija), Mondo (Somija), Toronto Star (Kanāda), CNN (Lielbritānija), France 5 (Francija) u.c.</p> <p>Rīgā uzņemti žurnālisti arī no tādām valstīm kā: Nīderlande, Šveice, Austrija, Vācija, Ungārijas, Polijas, ASV, Spānijas, Baltkrievijas u.c. valstīm.</p>	
18.1.3. Darījumu tūrisma atbalstīšana	RTAB	Pastāvīgi								
18.1.4. Uz eksportu orientētu tūrisma produktu veidošana, izmantojot reģionu unikālo, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos izveidoto infrastruktūru un kurortoloģijas pakalpojumu potenciālu	RPA "Rīgas pieminēkļu aģentūra" Nozares dalībnieki	2014.-pastāvīgi Pastāvīgi								
18.1.5. Viesmīlības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana	Nozares dalībnieki	Pastāvīgi								
18.1.6. Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs	RTAB	Pastāvīgi							2015.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs: MATKA Nordic Travel Fair 2015 (Helsinki, Somija), CMT the Holiday Exhibition (Štutgarte, Vācija), „Fre.e" (Minhene, Vācija) ITB Berlin 2015 (Berlīne, Vācija), MITT 2015 (Maskava, Krievija), Adventur 2015 (Vilņa, Lietuva), Tourest 2015 (Tallina, Igaunija), TT Warsaw (Varšava, Polija).	
18.1.7. Mazaizpildes krasta baterijas nocietinājumu izveidošana par tūrisma objektu	Izpildedirekcija (ZI)	2016.-2019.								
<b>U18.2. Rīkot un atbalstīt starptautiskus pasākumus</b>										
18.2.1. Dalība starptautiskajās kongresu, konferenču un korporatīvo pasākumu rīkotāju izstādēs	RTAB	Pastāvīgi							2015.gadā MEET RĪGA piedalījās vairākās profesionālajās izstādēs un kontaktbiržās: CONVENT 2015, IMEX Frankfurt 2015, The Meetings Show UK 2015, EIBTM Barcelona 2015.	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība	
<b>U18.3. Atbalstīt darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanu</b>									
18.3.1. Dalība starptautiskajā konferenču un kongresu asociācijā (ICCA)	RTAB	Pastāvīgi							2015.gada MEET RĪGA piedalījās ICCA rīkotajos pasākumos: ICCA darba seminārā Varšavā, ICCA Starptautiskajā kongresā Buenosairesā.
18.3.2. Vēstnieku programmas veidošana	RTAB	Pastāvīgi							
18.3.3. Profesionālu asociāciju un kongresu rīkotāju uzņemšana Rīgā	RTAB	Pastāvīgi							2015.gadā tika uzņemti 75 darījumu tūrisma organizatoru uzņēmumu pārstāvji no Vācijas, Beļģijas, Holandes, Lielbritānijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Francijas, kā rezultātā Rīgai tika piesaistītas tādas konferences kā URBRAC, E-Health, TenT, EuroJust u.c.
<b>U18.4. Veicināt krūžu kuģu ienākšanu Rīgas ostā</b>									
18.4.1. Dalība starptautiskajās krūžu kuģu kompāniju izstādēs	RTAB	Pastāvīgi							
<b>RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība</b>									
<b>U19.1. Nepārtraukti pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un veiktās funkcijas</b>									
19.1.1. Priekšlikumu sniegšana pakalpojumu pārvaldības sistēmas pilnveidošanai	Atbildīgās iestādes (pakalpojumu turētāji), RD APC	2014.-pastāvīgi							RD APC piedalījās RD Birokrātijas apkarošanas centra vadītā darba grupā, kas izveidota ar Rīgas domes priekšsēdētāja 21.09.2015. rīkojumu Nr.RD-15-163-r "Par darba grupas izveidošanu Rīgas domes Satiksmes departamenta sniegto pakalpojumu pilnveidošanai". RD APC piedalījās LR VARAM organizētajos pasākumos „Dienas bez rindām”.
19.1.2. Klientu apkalpošanas tīkla pilnveidošana, vadoties pēc "Vienas pieturas aģentūras" principa	Atbildīgās iestādes (pakalpojumu turētāji), RD APC	2014.-pastāvīgi							RD APC piedalījās e-pakalpojumu "Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā" un "Atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā" ieviešanā. RD APC Metodikas nodaļa veica pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku apmācību elektronisko sūtījumu un uzdevumu apstrādei RDVIS. RD APC darbinieki LR VARAM darba grupā par klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta īstenošanu.
<b>U19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā</b>									
19.2.1. Rīgas pilsētas pašvaldības portāla izveide	RD ITC, RD struktūrvienības	2014.-2015.						↓	Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
19.2.2. Publiskā bezvadu Wi-Fi tīklu ierīkošana	RD ITC	2014.-2017.							Piešķirtā finansējuma apjomā izveidoti bezvadu Wi-Fi punkti.
19.2.3. Jaunas lietvedības un elektronisko dokumentu aprites sistēmas izveide	RD Sekretariāts, RD struktūrvienības, RD ITC	2014.-2017.						↓	Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
19.2.4. Pašvaldības Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas attīstība	RD PAD, RD ITC, RD struktūrvienības	2014.-2017.		XXX	X	!			!	2015.gadā izstrādāts RĪĢIS datu migrācijas projekts ar darba plānu turpmākajam periodam. Realizācija perioda noslēgumā atkarīga no piešķirto līdzekļu apmēra un citu, piem., cilvēkresursu pieejamības.
19.2.5. Tiesvedību atbalsta sistēmas izveide	RD RD, RD MVD, RD ITC	2015.-2017.							!	Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
19.2.6. Videonovērošanas risinājuma izveide	RPP, RD ITC	2014.-2017.								Tehnisko projektu izstrādātāji projektējot tādu objektu kā Salu tilta un LNMM rekonstrukciju, kā arī pilsētas teritoriju lielveikala "Maxima" traģēdijas piemiņas vietā un Miera dārzā labiekārtošanu, pēc pašvaldības policijas rekomendācijām izstrādāja tehniskos risinājumus optimālākajam videonovērošanas kameru izvietojumam. Kopā ar RD ITC speciālistiem tika sagatavotas tehniskās specifikācijas to tālākai pieslēgšanai pilsētas Videonovērošanas centram.
19.2.7. Mācību procesa sistēmu nodrošināšana skolās	RD IKSD, RD ITC	2014.-2017.								Veikta mācību satura pārvaldības sistēmas pakāpeniska ieviešana (RD ITC).
19.2.8. Izglītības iestāžu IKT infrastruktūras uzlabošana	RD IKSD, RD ITC	2014.-2017.							!	Netika piešķirts finansējums.
19.2.9. E-pakalpojumu sociālā jomā attīstība	RD LD, RD ITC	2014.-2015.								2015.gadā izveidota sociālā darba ar individuālu gadījumu datu elektroniskā sistēma, kurā ir iespēja ievadīt un apstrādāt datus par mērķa grupu – bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni. Turpinās darbs pie valsts finansētā asistenta pakalpojuma administrēšanas elektroniskās sistēmas attīstīšanas. Turpinās darbs pie sociālo pakalpojumu rindu administrēšanas elektroniskās sistēmas izveides diviem sociālajiem pakalpojumiem – īslaicīga un ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām.
19.2.10. E-pakalpojumu attīstība	RD ITC, RD struktūrvienības	2014.-2016.								Veikta RD struktūrvienību pasūtīto e-pakalpojumu izstrāžu realizācija.
19.2.11. RDVIS sistēmu attīstība	RD ITC, RD struktūrvienības	2014.-2017.								Veikta RD struktūrvienību pasūtīto funkcionālo izmaiņu realizācija RDVIS lietojumprogrammās.
19.2.12. Sociālās palīdzības un pakalpojumu e-vaučeru sistēmas izveide	RD LD, RD ITC	2014.		XXX						leviesta pusdienu apmaksa skolā ar e-karti.
19.2.13. Būvuzraudzības IS izveide (konceptija, izstrāde)	RPB, RD ITC	2014.-2016.								RD ITC ir parakstījis sadarbības līgums ar LR EM par Būvniecības informācijas sistēmas un RDVIS sasaisti, kas realizējama līdz 01.09.2016. Aktivitāte ir paredzēta līdz 2016. gadam, kuras laikā ir realizējama RDVIS un BIS sasaiste. Bet BIS ieviešana Rīgas pilsētas pašvaldībā paredzēta 2017.gadā.



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				
19.2.14. Licenču uzskaites sistēmas izveide	RD ITC	2014.-2017.								Veikta tehnisko resursu sagatavošana un pakāpeniska licenču uzskaites sistēmas ieviešana.
19.2.15. Stratēģijas uzraudzības sistēmas attīstība	PAD, RD ITC	2014.-2020.							!	Aktivitātei netika piešķirts finansējums (RD ITC).
19.2.16. Interneta vietnes <a href="http://www.apkaimes.lv">www.apkaimes.lv</a> uzturēšana un attīstība	RD PAD	2014.-2020.								Mājas lapā tiek publicēta NVO iesūtītā aktuālākā informācija, kā arī tiek likta visa veida RD iestāžu informācija, kas būtu noderīga konkrētās apkaimes kopienām. Mājas lapa <a href="http://www.apkaimes.lv">www.apkaimes.lv</a> funkcionālā darbība netika pilnveidota un uzlabota, jo tas paredzēts 2016.gadā.
19.2.17. Projektu vadības sistēmas attīstība	RD PAD, RD ITC	2014.							!	Aktivitātei netika piešķirts finansējums (RD ITC).
19.2.18. Satiksmes vadības centra sistēmas attīstība	RD SD, RD ITC	2014.-2017.							!	Aktivitātei netika piešķirts finansējums (RD ITC).
19.2.19. Datorparka atjaunošana	RD ITC	2014.-2017.								Veikta datorparka atjaunošana piešķirtā finansējuma apmērā.
19.2.20. Mobilo darba vietu ieviešana	RD ITC	2014.-2017.								Veiktas aktivitātes mobilo darba vietu pārvaldības risinājuma izvēlē
19.2.21. IKT infrastruktūras un datu rezervēšana	RD ITC	2014.								Veikti plānveida IKT infrastruktūras un datu rezervēšanas darbi.
19.2.22. Tīkla pārbūve	RD ITC	2014.-2015.								Veikti tīkla infrastruktūras uzlabošanas darbi piešķirtā finansējuma apmērā.
19.2.23. Viendabīgas operētājsistēmas ieviešana	RD ITC	2014.-2016.								Veikta viendabīgas operētājsistēmas plānveida uzstādīšana darbstacijās, RDVIS lietojumprogrammu un citu pašvaldībā izmantoto risinājumu testēšana.
19.2.24. Tiešsaistes sapulču sistēmas ieviešana	RD ITC	2014.-2016.								Veikta sistēmas testēšana un pakāpeniska ieviešana piešķirtā finansējuma apmērā.
19.2.25. Datņu centralizētas uzglabāšanas ieviešana	RD ITC	2014.-2015.								Veikta risinājuma pakāpeniska ieviešana.
19.2.26. Darbstaciju un aplikāciju virtualizācijas ieviešana	RD ITC	2014.-2017.								Veikta virtualizācijas risinājuma versijas atjaunināšana.
19.2.27. RD tālrunu centrāles attīstība	RD APC	2014.-2016.								RD APC rīcībā nav informācija par projekta virzību.
	RPP								!	Netiek īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
	RD LD									Saskaņā ar RD ITC sniegto informāciju ierobežoto resursu un finanšu līdzekļu ietvaros RD ITC veic pilotprojektu par iespējamiem risinājumiem un tehniskās platformas izveidi.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
	RPB								Sadarbībā ar RD ITC pakāpeniski tiek testēti un ieviesti tehnoloģiski tālrunu centrāles jauninājumi.	
	RD APC, RD ITC								Veikta risinājumu testēšana un pilotprojekta realizācija.	
19.2.28. Datu integrācijas vides izveide	RD ITC	2014.-2016.		XXX					Pašvaldība pievienojušies DIV aktīvajam lietotāju sarakstam.	
19.2.29. Drukas iekārtu pārvaldības sistēmas ieviešana	RD ITC, RD struktūrvienības	2014.-2016.							Veikta pakāpeniska drukas iekārtu pārvaldības sistēmas ieviešana.	
19.2.30. Datu apmaiņas ar valsts reģistriem attīstība	RD ITC	2015.-2017.							Veikta datu apmaiņas risinājumu pilnveidošana ar valsts reģistriem.	
19.2.31. Ģeotelpiskās informācijas e-pakalpojumi	RD PAD	2014.-2016.		XXX					2015.gadā pabeigts elektronizēt esošos RD PAD Ģeomatikas pārvaldes sniegtos pakalpojumus. Turpmāk nepieciešami šo e-pakalpojumu uzlabojumi, gan dēļ tirgus attīstības, gan valsts izstrādāto sistēmu iespējām, gan pašvaldībā citu e-pakalpojumu izstrāžu ietvaros veiktajiem sistēmas uzlabojumiem, kas būtu integrējami esošajos pakalpojumos. Ja tiks ieviesti jauni pakalpojumi (provizoriski tuvākajā laikā varētu būt apm. 3), tad būs nepieciešamas jaunas izstrādes.	
19.2.32. Ģeotelpiskās informācijas aprites uzlabošana RD	RD PAD	2014.-2016.			X					
<b>U19.3. Pilnveidot pašvaldības organizatorisko struktūru un procesus</b>										
19.3.1. Esošās pašvaldības struktūras un tās pilnveidošanas iespēju izvērtēšana, novēršot funkciju dublēšanos, efektīvi izmantojot līdzekļus	RD FD	2014.-2017.							Lai optimizētu pašvaldības telpu izmantošanu, 2015.gadā RD APC darbinieka darba vieta no Dzirciema ielas 26, tika pārvietota uz E.Smilģa ielu 46, tādējādi slēdzot RD APC teritoriālo atrašanās vietu Dzirciema ielā 26.	
	SIA „Rīgas satiksme”								Produktivitātes palielināšana, darba atbildības un motivācijas sistēma, apmācība, normēšana, RRS.	
	RPP								Veikts funkcionālais audits pilnveidošanas iespēju izvērtēšanai un funkciju pārdale efektīvi izmantojot līdzekļus. Galvenajiem inspektoriem mainīts darba laiks uz 12 stundu režīmu, lai nodrošinātu darba procesu un uzdevumu izpildes nepārtrauktību, kontroli ar klātesamību dežūрмаiņas pieņemšanas un nodošanas brīdī.	
19.3.2. Budžeta plānošanas pilnveidošana saskaņā ar pilsētas stratēģiskajiem	RD FD	Saskaņā ar normatīvajiem aktiem			X				Uzsākta Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 3 gadu plānošana, RD Budžeta komisijā jūnijā un novembrī apstiprināts Ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības triju gadu budžeta ietvaru 2016.-2018.gadam.	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)		
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek	
uzstādījumiem un valsts politiku, pārejot uz vidēja termiņa (trīs gadu) budžetu	RD PAD	Saskaņā ar normatīvajiem aktiem		XXX	X	!					Konceptuāli ir izveidota stratēģijas ieviešanas sistēma, kas nodrošinātu budžeta plānošanu atbilstoši stratēģiskajiem uzstādījumiem.
19.3.3. Mājokļu un vides pārvaldības pilnveidošana pilsētā	RD MVD (sadarbībā ar centrālo administrāciju)	2014.-2020.									
19.3.4. Pasākumu īstenošana budžeta izdevumu ierobežošanai un pašvaldības veikto funkciju optimizēšanai	RD FD	2014.-pastāvīgi									Pašvaldības budžeta ieņēmumiem 2015.gadā palielinoties par 7%, izdevumi pieauga tikai par 3%.
<b>U19.4. Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu</b>											
19.4.1. Pilsētas attīstības plānošanas dokumentos iekļauto nostādņu īstenošana un plānoto aktivitāšu uzraudzība un koordinācija	RD PAD	2014.-pastāvīgi									2015.gadā Rīgas vēsturiskās centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma darbības izvērtējumam ir notikušas 3 ekspertu konsultācijas: - eksperta konsultācijas par mājokļu funkcijas attīstību Rīgas centrālajā daļā; - ainavu arhitekta konsultācijas Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas attīstības plānošanas specifisko jautājumu risināšanai; - un transporta plānošanas speciālista konsultācijas Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas attīstības plānošanas specifisko jautājumu risināšanai.
19.4.2. Vienota pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu reģistra izveidošana	RD PAD	2014.									Līdz 2016.gada beigām plānots papildināt tīmekļa vietni <a href="http://www.sus.lv">www.sus.lv</a> ar sadaļu "Reģistrs", kurā tiks apkopoti Attīstības plānošanas dokumenti.
19.4.3. Tematiskā plānojuma "Teritorijas valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai" izstrāde	RD PAD	2015.									Tematiskā plānojuma redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī
19.4.4. Teritorijas plānojumu īstenošanas uzraudzība (monitorings)	RD PAD	2014.-pastāvīgi									Tematiskā plānojuma redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.
19.4.5. Tematiskais plānojums "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publisko ārtelpu plāns"	RD PAD	2015.									2013. un 2014.gadā veikti pētījumi "Gājēju un velosatiksmes plūsmu novērtējums Rīgas vēsturiskajā centrā", Ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma izpēte Rīgas centra daļā" un "Priekšlikumi Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
									pamatnosacijumiem”, 2015.gadā saņemti ekspertu – ainavu arhitekta un transporta plānošanas speciālista konsultāciju pakalpojumi Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas attīstības plānošanas specifisko jautājumu risināšanai, lai sagatavotu un 2017.gadā uzsāktu tematiskā plānojuma izstrādi.	
19.4.6. Tematiskais plānojums “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas mājokļu attīstības plāns”	RD PAD	2015.							2014. gadā veikti pētījumi “Mājokļu attīstība Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā”, “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti”. 2015.gadā saņemts eksperta – mājokļu un dzīvojamās vides attīstības speciālista konsultācijas pakalpojums “Pašvaldības loma mājokļu jomas attīstībā pilsētu vēsturiskajos centros”, lai sagatavotu un 2017.gadā uzsāktu tematiskā plānojuma izstrādi.	
19.4.7. Tematiskais plānojums “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”	RD PAD	2015.							2013.gadā veikts pētījums “Rīgas domes atbalsta nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nodrošina RVC un tā AZ autentiskuma saglabāšanu un ēkas statusam un kultūrvēsturiskajai vērtībai atbilstošu ēku renovāciju un restaurāciju, efektivitātes novērtējums”, 2014.gadā veikts pētījums “Kvalitatīvs novērtējums par laiku no 2006.-2013. gadam veikto apbūves pārveidojumu ietekmi uz Rīgas Vēsturiskā Centra un tā Aizsardzības Zonas Īpašās Nozīmes Universālo Vērtību”. 2017.gadā plānots veikt nepieciešamos papildu pētījumus un sagatavošanās darbus TmP izstrādes uzsākšanai 2018.gadā.	
19.4.8. Skanstes apkāmes lokālplānojums un tā īstenošanas programmas izstrāde	RD PAD	2016.							Sagatavots un 21.04.2015. pieņemts RD lēmums Nr.2492 “Par Skanstes apkāmes teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu pilnveidošanai atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem”.	
19.4.9. Tematiskā plānojuma “Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums” izstrāde	RD PAD	2015.							TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.	
19.4.10. Tematiskā plānojuma “Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums” izstrāde	RD PAD	2015.							TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.	
19.4.11. Tematiskā plānojuma “Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums” izstrāde	RD PAD	2015.							TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
19.4.12. Tematiskā plānojuma "Rīgas brīvostas tematiskais plānojums" izstrāde	RD PAD	2015.		XXX	X	!				TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.
19.4.13. Tematiskā plānojuma "Tematiskais plānojums „Ainavu plāns”" izstrāde	RD PAD	2015.								TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.
19.4.14. Tematiskā plānojuma "Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums" izstrāde	RD PAD	2015.								TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.
19.4.15. Tematiskā plānojuma "Transporta attīstības plāns" izstrāde	RD PAD	2015.								Tematiskā plānojuma redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.
19.4.16. Tematiskā plānojuma "Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums" izstrāde	RD PAD	2015.								TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.
19.4.17. Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrāde	RD PAD	2014.-2018.								19.09.2016. noslēgts līgums Nr.DA-16-120-lī ar SIA "Grupa93" Par atklātu konkursu "Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde" id.Nr. RD PAD 2016/7.
19.4.18. Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde	RD PAD	2016.								Ar 2015.gada 23.novembra līgumu Nr. DA-15-107-lī SIA "Metrum R" ir uzsācis Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības TmP izstrādi. Ir pieņemts 1. un 2.starpziņojums un notiek darbs pie 3.starpziņojuma.
19.4.19. Veikt patvaļīgās būvniecības ierobežošanu tauvas joslā	RPB	2014.-pastāvīgi								Zemes ierīcības projektu izskatīšanas ietvaros iespējams fiksēt patvaļīgu būvniecību ne tikai tauvas joslā, bet jebkur citur, kam seko attiecīgas darbības.
19.4.20. Veikt patvaļīgās būvniecības ierobežošanu ielu sarkano līniju robežās	RPB	2014.-pastāvīgi								Zemes ierīcības projektu izskatīšanas ietvaros iespējams fiksēt patvaļīgu būvniecību ne tikai ielu sarkanajās līnijās, bet jebkur citur, kam seko attiecīgas darbības.
19.4.21. Ieņēmumu daļas izpildes un stingras budžeta izdevumu daļas kontroles nodrošināšana, sekmējot sabalansēta budžeta izpildi pārskata gadā	RD FD	2014.-pastāvīgi			X					Sekmīgi īstenojot budžeta ieņēmumu daļas izpildi un nodrošinot budžeta izpildes kontroli, Rīgas pilsētas pašvaldībai 2015.gadā izdevās būtiski samazināt budžeta deficīta apjomu no plānotajiem 51,7 milj. līdz 3,8 milj. euro.
<b>U19.5. Sniegt korektu, pārskatāmu un aktuālu informāciju par pašvaldību un katru tās institūciju</b>										
19.5.1. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskā	RD FD	2014.-		XXX						Sagatavots un RD apstiprināts Pašvaldības publiskais pārskats par

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
pārskata sagatavošana		pastāvīgi							2014.gadu, pārskats publicēts RD mājas lapā latviešu un angļu valodās.	
19.5.2. Regulāra sabiedrības informēšana par pašvaldības finanšu un budžeta aktualitātēm, kā arī atbildes uz sabiedrību interesējošiem jautājumiem	RD FD RD Sabiedrisko attiecību nodaļa	2014.- pastāvīgi							Saskaņā ar RD SAN tiešajām funkcijām gatavotas preses relīzes, organizētas preses konferences, tikšanās un intervijas ar RD amatpersonām. Pausts RD oficiālais viedoklis. Pēc žurnālistu pieprasījumiem gatavoti dažādi informatīvie materiāli. Tiek pilnveidoti Rīgas pašvaldības portāli <a href="http://www.riga.lv">www.riga.lv</a> un <a href="http://www.info.riga.lv">www.info.riga.lv</a> , kuros informācija tiek aktualizēta vairākas reizes dienā. Sākta aktīva komunicēšana ar iedzīvotājiem un žurnālistiem sociālajos tīklos <a href="http://www.twitter.com">www.twitter.com</a> un <a href="http://www.facebook.com">www.facebook.com</a> , izplatot informāciju, atbildot uz jautājumiem un ierosinājumiem.	
<b>U19.6. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai</b>										
19.6.1. Sadarbība ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām	RD FD	2014.- pastāvīgi							RD FD turpina sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām "Standard & Poor's" un "Moody's Investors Service" nodrošinot aģentūras ar nepieciešamo finanšu un ekonomisko informāciju par RP, organizējot aģentūru pārstāvju vizītes Rīgā.	
<b>U19.7. Nodrošināt regulāru dialogu ar sabiedrību un sekmēt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbībā (t.sk. lēmumu pieņemšanā un īstenošanā)</b>										
19.7.1. Informatīvie un izglītojošie pasākumi/projekti par līdzdalības iespējām pašvaldības darbībā un par pienākumiem attiecībā pret dažādām pašvaldības iedzīvotāju grupām	RD IKSD	2014.- pastāvīgi							Notiek nepārtraukti, esot atbilstošam finansējumam, sadarbībā ar NVO.	
19.7.2. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas aktivitāšu/projektu atbalsts, kuros iesaistās dažādas sabiedrības grupas	RD IKSD	2014.- pastāvīgi							Notiek nepārtraukti ar visām augstāk un zemāk minētajām darbībām, sniedzot atbalstu NVO un citām sabiedrības grupām.	
19.7.3. Pašvaldības sadarbības memorands ar NVO, kā arī RD izveidotās konsultatīvās padomes, darba grupas un publiskās apspriešanas	RD (pašvaldības iestādes, struktūrvienības)	2014.- pastāvīgi								
19.7.4. Dialoga uzturēšana ar mērnieku profesionālajām organizācijām	RPB	2014.- pastāvīgi							1. Realizējot adresācijas sakārtošanas projektu (uzsākts 2014.gadā), Rīgas teritorijā iedzīvotāju iesaistīšanas nolūkā ir organizētas publiskās apspriešanas triju nedēļu garumā, kuras laikā iedzīvotāji var	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				līdzdarboties un sekmēt adresācijas sakārtošanas procesus. Tiek piedāvāta iespēja līdzdarboties elektroniski, rakstiski vai klātienē mutiskā formā. Līdzdalība tieši ietekmē RPB pieņemamos lēmumus. 2. RPB informē sertificējošās institūcijas par nekvalitatīvi veiktiem ģeodēziskajiem darbiem.
19.7.5. Regulāra iedzīvotāju aptauja	RD IKSD	2014.								
<b>U19.8. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām</b>										
19.8.1. Pašvaldības un NVO sadarbības memoranda ietvaros – sabiedrības iesaistes un aktīvas līdzdalības pašvaldības lēmumu pieņemšanā un īstenošanā nodrošināšana, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un NVO	PAD, RD IKSD	2014.-pastāvīgi								Jauno plānošanas dokumentu ietvaros ir notikusi sadarbība ar dažādām NVO, iesaistot plānošanas procesos.
19.8.2. Esošajam Rīgas pilsētas centram pakārtotu daudzfunkcionālu vietējo centru attīstības veicināšana	RD PAD	2014.-2018.								Jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tiks identificēti apkaimju centri. Tematiskajos plānojuma projektos tiks iekļautas prasības centru attīstības veicināšanai.
19.8.3. Apkaimju identitātes un to iedzīvotāju piederības izjūtas savai apkaimei stiprināšana	RD PAD	2014.-pastāvīgi								Tiek uzturēta interneta vietne <a href="http://www.apkaimes.lv">www.apkaimes.lv</a> . Tikšanās ar Torņakalna apkaimes aktīvistu par problēmjautājumiem šajā apkaimē, dalība RD PAD Pilsētvides attīstības pārvaldes organizētajos sabiedrības līdzdalības pasākumos – "Apkaimju gids", tikšanās ar attīstītājiem no SIA "HANNER Real Estate", kas realizē projektu "Jaunā Teika". Tika pārrunāti jautājumi, kas skar Teikas apkaimi un potenciālo nākotnes sadarbību saistībā ar iedzīvotāju konsolidāciju un publiskās telpas izmantošanu kvartālā.
19.8.4. URBACT II līdzfinansētā projekta "Pilsētvides ilgtspējīga attīstība" īstenošana (01.02.2013. – 30.04.2015.)	RD PAD	2014.-2015.		XXX						Projekta galvenie rezultāti: ar projekta vietējās atbalsta grupas aktīvu līdzdalību izstrādāta Latviešu strēlnieku laukuma attīstības vīzija, kā arī izstrādāts rīcības plāns laukuma publiskās ārtelpas atjaunošanai; jaunu zināšanu apguve un starptautiskās labās prakses pārņemšana publiskās ārtelpas plānošanā ar plašu un proaktīvu sabiedrības līdzdalību, lai pilsētvide tiktu veidota atbilstoši tās lietotāju – pilsētas iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm.
19.8.5. Apkaimju ideju fonda izveide, tā nepārtrauktas darbības nodrošināšana un ikgadēja	RD PAD	2014.-2020.							!	Darbība nenotiek, jo RD IKSD ir izveidoti šāda veida projektu konkursi.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
finansējuma piesaiste				XXX	X	!				
19.8.6. Apkaimju iedzīvotāju talku, akciju, ielu svētku un citu pasākumu, kuri vērsti uz iedzīvotāju līdzdalību apkaimes attīstībā un iekļaušanos apkaimes kopienā, organizēšana	Izpilddirekcijas	2014.- pastāvīgi								Nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona un Vidzemes priekšpilsētas teritorijās 67 vietās un izvesti atkritumi no 26 vietām EUR 8 990, organizētas 8 lapu savākšanas vietas un lapu izvešana.
<b>U19.9. Nodrošināt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām</b>										
19.9.1. Sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu un Rīgas aglomerācijā esošajām pašvaldībām un pašvaldību organizācijām (Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija u.c.)	RD PAD	2014.- pastāvīgi								Nodrošināta regulāra sadarbība, kā arī dalība vairākos pasākumos, kas saistīti ar pilsētas stratēģiskajiem izaicinājumiem, piemēram, tika nodrošināta dalība Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē, Rīgas plānošanas reģiona Konsultatīvās komisijas sēdēs, dalība Radošo kvartālu un teritoriju forumā, dalība seminārā "Degradētu vai nelietotu telpu pagaidu izmantošanas modeļi Baltijas valstīs, Vācijā un Šveicē", dalība URBACT konferencē, dalība seminārā "Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī", pieredzes apmaiņas vizīte Carnikavā saistībā ar iepriekšējā ES fondu perioda realizētajiem pretplūdu pasākumiem. Sadarbībā ar LLPA ir noritējis intensīvs darbs pie ES struktūrfondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda fondu apguves.
	RD LD	2014.- pastāvīgi								
19.9.2. Sadarbība ar valsts institūcijām (nozaru ministrijām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru u.c.)	RD LD	2014.- pastāvīgi								
	RD PAD	2014.- pastāvīgi								Nodrošināta regulāra sadarbība un dalība vairākos pasākumos, kas saistīti ar pilsētas stratēģiskajiem izaicinājumiem, kā arī sagatavotas un sniegtas prezentācijas par pilsētas attīstību, piemēram, Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijai, Valsts piekrastes tematiskā plāna izstrādes ietvaros prezentācija LR VARAM par Rīgas jūras Līča piekrasti Rīgas teritorijā. Sadarbībā ar valsts institūcijām ir noritējis intensīvs darbs pie ES struktūrfondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda fondu apguves. Noslēgts deleģēšanas līgums par integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu starp Rīgas pilsētas pašvaldību un LR FM.
19.9.3. Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES Reģionu komitejas locekļu delegācijā kopā ar 3	RD ĀP	2014.- pastāvīgi								Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES Reģionu komitejas locekļu delegācijā.



Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepieciešama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
novadu pašvaldību pārstāvjiem, 2 republikas pilsētu pašvaldību pārstāvjiem un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāju										
19.9.4. Sadarbība ar LR ĀM un citām valsts pārvaldes iestādēm, EK pārstāvniecību Latvijā un dažādām ārvalstu vēstniecībām LR un LR vēstniecībām ārvalstīs	RD ĀP	2014.-pastāvīgi							Nodrošināta informācijas apmaiņa, dalība starptautisku pasākumu rīkošanai izveidotajās darba grupās un vēstniecību rīkotajos pasākumos, tikšanās ar vēstniekiem un vēstniecību pārstāvjiem.	
<b>U19.10. Veicināt daudzpusēju pašvaldības starptautisko sadarbību</b>										
19.10.1. Sadarbības veicināšana ar starptautiskām organizācijām/institūcijām un sadarbības tīkliem, pārstāvēt Rīgas pilsētas intereses tajos un organizējot RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku dalību starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu iniciētos pasākumos	RD ĀP	2014.-pastāvīgi							Nodrošināta RD vadības, RD deputātu un RP darbinieku dalība starptautisko organizāciju/institūciju un tīklu iniciētos pasākumos (veiktas nepieciešamās formalitātes komandējumu nodrošināšanai, t.sk. vizišu saturiskā plānošana, vīzu nodrošināšana utt.).	
19.10.2. Starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu pārstāvju uzņemšanas koordinēšana un organizēšana Rīgas domē	RD ĀP	2014.-pastāvīgi								
19.10.3. Rīgas domes vadības dalības organizēšana nozīmīgos starptautiskos projektos, pasākumos, kongresos un konferencēs	RD ĀP	2014.-pastāvīgi							Nodrošināta RD vadības dalība nozīmīgos starptautiskos projektos, pasākumos, kongresos un konferencēs (veiktas nepieciešamās formalitātes un vizišu saturiskā plānošana).	
19.10.4. Sadarbības veicināšana ar Rīgas sadarbības un sadraudzības pilsētām ārvalstīs, pārstāvēt Rīgas pilsētas intereses un organizējot RD vadības, RD	RD ĀP	2014.-pastāvīgi							Noorganizēta RD vadības, RD deputātu un RD dalība aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās un pie sadarbības partneriem (veiktas nepieciešamās formalitātes, t.sk. vizišu saturiskā plānošana).	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
				XXX	X	!				!
deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku dalību aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās un pie sadarbības partneriem										
19.10.5. Pieredzes apmaiņas vizīšu un tikšanās Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem un ārvalstu pašvaldību institūciju speciālistiem organizēšana	RD ĀP	2014.-pastāvīgi							Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās Rīgas pašvaldības pārstāvjiem un ārvalstu pašvaldību institūciju speciālistiem.	
	RPB	2014.-pastāvīgi							2015.gada februārī notika pieredzes apmaiņas vizīte un tikšanās ar Liepājas pašvaldības pārstāvjiem. 2015.gada decembrī pieredzes apmaiņa un tikšanās ar Viļņas pašvaldības pārstāvjiem.	
19.10.6. Informācijas materiālu par Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar ārvalstīm sagatavošana RD vadības vizītēm un sanāksmēm	RD ĀP	2014.-pastāvīgi							Sagatavoti materiāli par RP sadarbību ar ārvalstīm aktuālajām RD vadības 2015.gada vizītēm un sanāksmēm.	
19.10.7. Uzņemt ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu, kā arī starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu delegācijas Rīgas domē (t.sk. norišu plānošana un sagatavošana, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām un NVO)	RD ĀP	2014.-pastāvīgi							Saturiski izplānota, sagatavota un nodrošināta ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu, starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu delegāciju uzņemšanas norise Rīgā.	
19.10.8. Dalība Rīgas un ārvalstu sadraudzības pilsētu kopīgo kultūras, tūrisma un sporta sadarbības pasākumu plānošanā un realizēšanā	RD ĀP	2014.-pastāvīgi							Izplānoti un realizēti kopīgi Rīgas un ārvalstu sadraudzības pilsētu kultūras, tūrisma un sporta sadarbības pasākumi.	
19.10.9. Rīgas un tās sadraudzības pilsētu attiecības regulējošo dokumentu izstrādes nodrošināšana un koordinēšana	RD ĀP	2014.-pastāvīgi							Izstrādāti Rīgas un tās sadraudzības pilsētu attiecības regulējoši dokumenti: RD un Minskas pilsētas izpildkomitejas sadarbības programma 2015.-2017.gadam (parakstīta 08.04.2015.). Saprāšanās memorands starp RD un Sanktpēterburgas likumdošanas sapulci (parakstīts 17.06.2015.)	
19.10.10. Ārvalstu sadarbības projektu izstrāde un realizēšana	RD ĀP	2014.-pastāvīgi							Izstrādāti un realizēti ārvalstu sadarbības projekti.	

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)		
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek	
				XXX	X	!				!	
19.10.11. Sadraudzības un sadarbības pilsētu, kā arī starptautisko organizāciju dalības atbalsts "Rīga 2014" pasākumos	RD ĀP	2014.		XXX							"Rīga 2014" projekts ir noslēdzies, aktivitātes vairs nesekos.
19.10.12. Citu valstu un pilsētu labās prakses pārņemšana Rīgas pilsētas teritorijas plānošanā un pilsētvides attīstīšanā	RD PAD	2014.-pastāvīgi									Tika ņemta dalība starptautiskās konferencēs un semināros – Eiropas metropolu tīkla METREX ietvaros Milānā un Šcecinā, projekta BalticUrbanLab seminārs Turku (Somijā), seminārs "Neizmantoto telpu attīstības potenciāls un metodes" Tallinā.
<b>U19.11. Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību</b>											
19.11.1. Rīgas pilsētas kā starptautiskas konferenču un kongresu rīkošanas vietas atpazīstamības veicināšana	RD ĀP	2014.-pastāvīgi									Atbalstīta starptautisku konferenču un kongresu rīkošana Rīgā.
19.11.2. Pozitīvas Rīgas atpazīstamības veicināšana starptautiskos tirgos	RD ĀP	2014.-pastāvīgi									Atbalstīta Rīgas dalība starptautiskos tirgos, tādējādi veicinot pilsētas atpazīstamību.
19.11.3. Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu, kā arī starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu pārstāvju dalība liela mēroga svētkos un pasākumos	RD ĀP	2014.-pastāvīgi									Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju vizīšu nodrošināšana Rīgā uz XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem (t.sk. Sudžou kolektīva piedalīšanās Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos); Rīgas pilsētas svētkiem, kā arī ārvalstu delegāciju uzņemšana un reprezentācijas pasākuma nodrošināšana Rīgas Brāļu kapu simtgadei veltītajos pasākumos.
19.11.4. Starptautisko tūrisma filmu festivālu "Tourfilm Riga" organizēšana	RD ĀP	2014.-pastāvīgi									Nodrošināta Starptautiskā Tūrisma filmu festivāla "Tourfilm Riga 2015" norise.
19.11.5. Starptautisko organizāciju un sadarbības tīklu darba grupu ikgadējo tikšanos Rīgā organizēšana	RD ĀP	2014.-2020.									Nodrošinātas starptautisko organizāciju un sadarbības tīklu darba grupu ikgadējās tikšanās Rīgā.
19.11.6. Rīgas pārstāvības EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta rīkotajās Atvērto durvju dienās „Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa” Briselē nodrošināšana	RD ĀP	2014.-pastāvīgi									Nodrošināta Rīgas pārstāvība EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta rīkotajās Reģionu un pilsētu atvērto durvju dienās "Open Days 2015" Briselē.

Pasākumi, aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Izpildes raksturojums						Komentāri (izpilde pārskata gadā)	
			Izpildīts/pabeigts	Rezultāts sasniegts	Rezultāts sasniegts daļēji	Rezultāts nav sasniegts	Darbība notiek	Nepietiekama darbība		Darbība nenotiek
19.11.7. Dažādu starptautisku pasākumu (ralliju, skrējieni u.tml.), kuru maršrutā ir iekļauta Rīga kā viens no posmiem, atbalsts un norises nodrošināšana Rīgā	RD ĀP	2014.-2020.		XXX	X	!			!	Starptautisku pasākumu, kuru maršrutā Rīga iekļauta kā viens no posmiem, ietvaros nodrošināta riteņbraucēju grupas "European Cycling Tour 2015" uzņemšana Rīgā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors

Dz.Balodis